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1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma 
Suunnitteluprosessin tarkoituksena on tuottaa projektin toteuttamiseksi tarvittavat 
suunnitelmat. Rakennushankkeissa suunnitelmien toimituksen ja sisällön ongelmat ovat 
kuitenkin yleisiä ja suunnitelmat saadaan usein myöhässä, ristiriitaisina sekä puut-
teellisina. Tästä on seurauksena lisää kiirettä suunnitteluun, hankintaan sekä itse 
rakentamiseen, joka heijastuu haitallisesti rakennushankkeen lopputulokseen. 
 
Tutkittavia syitä suunnitteluprosessin epäonnistumiselle suunnitelmien toimituksen 
suhteen on useita. Rakennuksen suunnitelmat muodostavat laajan kokonaisuuden, 
joiden laadinnan tulisi edetä itse suunnittelun suorittamisen kannalta rakennus-
kohdekohtaisesti parhaaksi nähtävässä järjestyksessä osakokonaisuus kerrallaan, kuten 
yleisesti varsinaisessa rakennustyössäkin. Tuotannon lähinnä hankintapakettikohtaiset 
suunnitelmatarpeet eivät kuitenkaan muodosta suunnittelun suorittamisen kannalta 
luontevia suunnitteluosakokonaisuuksia, jolloin suunnitelmia joudutaan laatimaan 
”sieltä täältä” vaikeuttaen myös suunnitelmien yhteensovittamista. Suunnitteluryhmällä 
ei myöskään ole käytössään tietoa tuotannon tarkemmista tarpeista ja eivätkä nämä näin 
pysty toimittamaan valmista ja virheetöntä aineistoa varsinkaan silloin, kun työmaan 
vaatimukset suunnitelmien valmiudelle vaihtelevat hankinnoittain. Jälkikäteen tapah-
tuva suunnitelmien kommentointi ja ohjeistus tarkoittavatkin aina hukkaan heitettyä 
suunnittelutyötä, jolloin suunnitelmia joudutaan laatimaan useampaan kertaan. Epä-
varmuus toivotuista ratkaisuista voi johtaakin jarrutteluun suunnittelussa, josta on 
lopulta seurauksena suunnittelutyön kasaantuminen viimeiseen hetkeen. Suunnittelun 
aikataulu voi myös olla liian tiukka, jotta suunnittelijat edes pystyisivät suorittamaan 
omat tehtävänsä suunnittelusta määräaikaan mennessä. Näin laadittavien suunnitelmien 
määrästä ja laadusta saatetaankin joutua tinkimään, jolloin suunnitelmat toimitetaan taas 
puutteellisina. 
 
Ongelmia esiintyy myös suunnitteluyhteistyössä, etenkin tiedonkulussa suunnittelu-
ryhmän sisällä. Suunnittelijat eivät ole selvillä toistensa tekemisistä ja näihin liittyvistä 
tarpeista eivätkä näin myöskään saa toisiltansa töidensä suorittamiseksi tarvittavia 
lähtötietoja tai tietoja tehdyistä suunnitelmamuutoksista, josta on seurauksena suun-
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nitelmien ristiriitoja ja puutteita. Yhteistyön puuttumisen takia eri suunnittelualat teke-
vätkin usein itsenäisesti vain suunnittelusopimuksen velvoittamaa osuuttaan 
suunnitelmista suunnitteluryhmän osaamisen jäädessä hyödyntämättä kokonaisuutena. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää talonrakennusalalla toimivan kohdeyrityksen 
suunnitteluprosessin hallinnan käytäntöjä suunnitelmien saamisen varmistamiseksi 
ajoissa hankintaa ja rakentamista varten. Lisäksi tälle alisteisena osatavoitteena oli 
pyrkiä parantamaan suunnittelun osapuolten yhteistyötä suunnitteluryhmän osaamisen 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. 
 
Tutkimus rajattiin suunnittelun ajalliseen ja laadulliseen hallintaan suunnittelun tilaa-
jana toimivan rakennusurakoitsijan näkökulmasta suunnittelun sisältävissä rakennus-
urakoissa. Tutkimusaiheen ulkopuolelle rajattiin suunnitteluprosessin taloudelliset 
näkökulmat, koska näiden ei nähty suoranaisesti vaikuttavan itse suunnitteluprosessin 
onnistumiseen ja näin tarvittavien suunnitelmien toimittamiseen. Varsinaisen suunnit-
telutyön sisältö tai tehtävät suunnitteluratkaisut eivät myöskään olleet tutkimuksen 
kohteena. 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tulokset 
Kirjallisuustutkimusosuudessa on käyty läpi suunnitteluprosessiin sisältyvää johtamista, 
Suke-mallin mukaista suunnitteluprosessia, suunnittelun aikataulutuksen liittymistä 
koko hankkeen ajallisen suunnitteluun sekä Last Planner –menetelmää ja sen 
soveltamista suunnittelun ohjaukseen. Tutkimuksen haastatteluosiossa selvitettiin 
suunnitteluprosessin hallinnassa käytettäviä menetelmiä sekä siinä esiintyviä ongelmia 
haastattelemalla kohdeyrityksen pääkaupunkiseudulla suunnittelun ohjaustehtävissä 
toimivia toimihenkilöitä. Lisäksi osioon haastateltiin Last Planner –menetelmän käyttöä 
suunnittelun ohjauksessa tutkinutta Helsingin Yliopiston tutkijaa. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella suunniteltiin kehitysehdotuksia kohdeyrityksen 
toimintaan tälle suunnittelun sisältävissä rakennusurakoissa kuuluvan suunnittelu-
prosessin onnistumisen varmistamiseksi. 
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2 Kirjallisuusselvitys 
2.1 Johtaminen suunnitteluprosessissa 
2.1.1 Rakennushankkeen osapuolet 
Rakennushankkeeseen osallistuu monia osapuolia, joita ovat omistaja, rakennus-
hankkeen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat sekä viranomaiset. 
Rakennushankkeen käynnistäjänä ovat käyttäjät. Tilaaja vastaa käyttäjän tarpeisiin 
tarjoamalla rakennettuja lopputuotteita, kun ne ovat taloudellisesti kannattavia. 
Rakennuttajan tehtävänä on tyydyttää tämä tarve selvittämällä tilaajan asettamat 
tavoitteet ja toivomukset sekä ohjaamalla projektia. Suunnittelijat vastaavat rakennetun 
lopputuotteen fyysisestä suunnittelusta. Urakoitsijat vastaavat kohteen toteuttamisesta. 
Aliurakoitsijoiden tehtävänä on tarjota valmistamiaan tuotteita ja palveluitaan käytet-
täväksi rakennusprojektiin. Viranomaisten tehtävänä on valvoa rakennushankkeen lain-
mukaisuutta lupamenettelyn avulla. Hankkeessa toimiville osapuolille tai tehtävien 
suorittajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat. Hankeen laatu, laajuus ja kesto 
vaikuttavat vaatimuksiin niin merkittävästi, että osapuolten tehtävätkin voivat muuttua 
tai siirtyä toiselle. Hankkeen laajuuden ja vaativuuden kasvaessa osapuolten lukumäärä 
kasvaa ja tehtävät eriytyvät. Osapuolten määrään vaikuttaa myös hankevaihe. [1, s. 31-
32] 
 
Tilaajalla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolta, joka tarvitsee tarpeensa tyydyttävän 
lopputuotteen ja investoi tähän pääomaa. Tilaaja voi olla rakennuksen omistaja, lopul-
linen käyttäjä tai ainoastaan hankkeen rahoittava osapuoli, joka aikoo vuokrata tilat 
eteenpäin eri käyttäjille. Rakennushankkeessa tilaajan rooli on tärkein. Tilaajan tehtävä 
on määritellä hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet 
sekä arvioida hankkeen laajuus ja kiireellisyys. Tilaajan asettamat vaatimukset vaikut-
tavat siihen, miten hyvin tilat vastaavat käyttäjien tarpeita. Tilaaja ei yleensä hoida 
kaikkia rakennuttamistehtäviä itse, vaan esimerkiksi hankkii rakennuttamispalvelut 
kokonaan tai osittain ulkopuoliselta organisaatiolta tai siirtää osan tehtävistä urakka-
sopimuksen avulla pääurakoitsijan työksi. Tilaajalle kuuluu tällöin kuitenkin 
rakennuttamisen valvonta koko hankkeen ajan sekä tarvittavien päätösten teko. [1, s. 32-
33] [2, s. 12, 14] 
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Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttamistehtävät on 
annettu. Rakennuttaja johtaa hanketta toimeksiannossa annetuin valtuuksin edustaen 
tilaajaa muihin rakentamisen osapuoliin nähden sekä huolehtii projektin läpiviennistä 
toimien hankkeen toimeenpanevana osapuolena. Rakennuttajan vastuulla onkin tilaajan 
tarpeen tyydyttäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja huolehtiminen toimeksi-
antajan eduista rakennushankkeessa. Rakennuttajan tehtävänä on toimia hankkeen 
sisällön ja sen läpiviennin sekä rakennustoiminnan asiantuntijana. Rakennuttaja käyn-
nistää tilaajan aloitteesta rakennushankkeen ohjelman suunnittelun, laatii hanke-
aikataulun, huolehtii suunnitteluttamisesta, rakentamiseen liittyvästä päätöksen teosta ja 
organisoinnista sekä vastaa hankkeen kustannuksista. Lisäksi rakennuttaja hankkii 
tarvittaessa rahoituksen, teettää rakennustyöt sopimuksiin perustuen ja huolehtii raken-
nuksen käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä sekä takuuaikaisista velvoitteista. 
Rakennuttamistehtävissä voi toimia tehtävään riittävästi perehtynyt henkilö, rakennus-
projektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. Rakennuttaja-
organisaatiossa voidaan erottaa päättävä ja toimeenpaneva taso, jossa päättävän tason 
rakennuttajana voi toimia rakennustoimikunta tai muu vastaava elin tai vastuuhenkilö 
kun taas toimeenpanevasta tasosta vastaa esimerkiksi projektipäällikkö apunaan 
asiantuntijoista muodostettu projektityöryhmä. Tämän työryhmän tehtäviin kuuluu 
hankesuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman kokoaminen, suunnitelmien teettäminen 
sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumisen ohjaus ja valvonta. Projektityöryhmä 
edustaa hankkeen varsinaisessa toteutusvaiheessa rakennuttajaa sekä teettää 
rakennustyöt. [1, s. 33] 
 
Suunnittelijat ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat yhteistyötä 
tekevän suunnitteluryhmän ja vastaavat hankkeen tuotesuunnittelusta. Perinteisessä 
talonrakennushankkeessa suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakennetekniset, talo-
tekniset sekä geotekniset suunnittelijat. Suunnittelijoiden määrä vaihtelee hankkeen 
suuruuden ja vaativuuden mukaan. Hankkeen suunnitteluryhmän toiminnasta ja suunnit-
telun kokonaisuudesta sekä laadusta vastaa pääsuunnittelija. Hankkeen pääsuun-
nittelijana toimii tavallisesti arkkitehti, ellei hankkeen erityisluonteen (esim. 
talotekninen korjaustyö) takia sovita toisin. Suunnittelijoiden tehtävänä on tuottaa 
tehokkaat ja taloudelliset suunnitelmat asetettujen tavoitteiden mukaisesti, joiden 
pohjalta voidaan toteuttaa hankinnat asetetun budjetin ja aikatavoitteiden puitteissa. [1, 
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s. 34] [2, s. 13] Suunnittelu onkin keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava osa-
tekijä. Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu annettujen 
resurssien puitteissa. Sen merkitys rakennushankkeen onnistumiselle on tärkeä, sillä 
suunnitteluratkaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävällä tavalla hankkeen 
talouteen. Suunnittelutavoitteet ja –ohjeet, jotka asetetaan pääosin hanke-
suunnitteluvaiheessa, ovat suunnittelijoiden työn lähtökohtana. [2, s. 33] 
 
Rakennustyön toteuttaja voi olla rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt ns. 
omana työnä, tai rakennusurakoitsija. Mikäli rakennustyö suoritetaan omana työnä, 
hankkii rakennuttaja itse tarpeellisen työvoiman, rakennusmateriaalit, koneet ja laitteet. 
Myös työn organisointi ja lopputuloksesta vastaaminen kuluu tällöin rakennuttajan 
toimenkuvaan. Jos taas hanke toteutetaan urakkamenettelyä käyttäen, tilaa rakennuttaja 
urakkasuorituksen urakoitsijalta. Urakoitsija voi olla hankkeen päätoteuttaja, ali- tai 
sivu-urakoitsija. Jos hanke teetetään yhdellä urakoitsijalla, kutsutaan häntä pää-
urakoitsijaksi. Yhden urakkasopimuksen sijasta rakennuttaja voi tehdä useita urakka-
sopimuksia. Rakennuttaja nimeää tällöin sopimusasiakirjoissa yhden urakoitsijoista 
pääurakoitsijaksi, jolloin muita urakoitsijoita kutsutaan sivu-urakoitsijoiksi. Kun 
urakoitsija ostaa urakkasuorituksia toisilta urakoitsijoilta, kutsutaan heitä aliura-
koitsijoiksi ja suorituksen tilannutta urakoitsijaa tilaajaksi. [2, s. 13-14] 
 
Viranomaisten tehtävä on asettaa yhteiskunnan näkökulmasta vaatimuksia rakennus-
hankkeelle. Viranomaiset valvovat ja ohjaavat suunnittelua ja rakentamista lakien, 
asetusten, eriasteisten kaavojen ja paikallisten määräysten sekä ohjeiden ja normien 
avulla. Viranomaisten vaikutus rakennusurakan osapuolena näkyy selvimmin rakennus-
valvontana. Rakennusvalvonnassa korostetaan rakennustyön oikeata suoritustapaa, 
rakennuksen teknistä toimivuutta, turvallisuutta ja terveellisyyttä. Muita rakentamiseen 
vaikuttavia viranomaisia ovat mm. pelastuslaitos.  [1, s. 35-36] 
 
Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantuntemusta, jonka 
tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän määrittelemät tulevan toiminnan 
laadulliset ja toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hankkeelle. 
Hankkeen muiden osapuolten ammattitaito varmistaa käyttäjän tarpeiden toteutumisen. 
[3, s. 5] 
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2.1.2 Osapuolten tehtävät suunnittelun sisältävissä toteutusmuodoissa 
Suunnittelua sisältävät toteutusmuodot tarkoittavat kokonaisvaltaista, asiakkaan tar-
peista lähtevää ja usein suurempiin rakennuskohteisiin sopivaa urakointitapaa. Toteutus-
muodon perusideana on parantaa projektin valmistumista taloudellisesti että teknisesti 
tarjoamalla asiakkaalle kaikki tarvittavat palvelut saman sopimuskumppanin kautta. [4, 
s. 21] Suunnittelua sisältävät toteutusmuodot ovatkin osapuolten vastuiden kannalta 
perinteistä urakkaa selkeämpiä sekä tilaajalle että toteuttajalle. Perinteisessä kokonais-
urakassa tilaaja vastaa suunnitteluratkaisuista, hankkeen johtamisesta sekä omista 
hankinnoistaan urakoitsijan vastatessa työn tuloksesta sopimuksen mukaisesti. Vaikka 
sopimuksella määritelläänkin selkeästi tehtävien ja vastuiden rajoista, ovat erimieli-
syydet sekä hankkeen aikana että jälkeen tavallisia vastuun laadusta hajotessa sekä 
tilaajan, suunnittelijoiden että urakoitsijan kesken. [4, s. 25] Suunnittelua sisältävissä 
urakkamuodoissa sopimussuhteet ovat yksinkertaiset, sillä tilaaja on sopimussuhteessa 
vain urakoitsijaan. Urakoitsija vastaa paitsi varsinaisesta rakennustyöstä myös kohteen 
suunnittelusta ja solmii näin sopimukset tarvittavien suunnittelijoiden ja aliurakoit-
sijoiden kanssa. Urakoitsija voi myös vastata hankkeen taloudellisesta riskistä. [5, s. 12] 
Toteutusmuodon etuna pidetään urakkakilpailussa tarjottavien yleisratkaisujen määrää, 
edullisempia, laadultaan parempia ja mahdollisesti jopa innovatiivisia suunnittelu-
ratkaisuja. [4, s. 21] Koska suunnittelun johtaminen ja rakentamisesta vastaaminen on 
annettu yhdelle koordinoivalle osapuolelle, voidaan vaiheet myös limittää tehokkaasti ja 
näin saavuttaa etuja hankkeen kokonaisaikataulussa. [4, s. 25] 
 
Tilaajan tehtävänä suunnittelua sisältävissä toteutusmuodoissa on projektin tavoitteiden 
ja kohteen toiminnallisten vaatimusten määrittely sekä laatia materiaali, jonka perus-
teella tarjoajat antavat tarjouksensa projektin toteuttamisesta. [2, s. 31] Tilaajan vas-
tuista tärkeimpänä voidaan pitääkin selkeiden ja yksityiskohtaisten vaatimusten määrit-
telyä hankkeelle. [4, s. 25] Tarjoukset voidaan hankkia kilpailuttamalla tai neuvottelu-
menettelyllä. Neuvottelumenettelyssä osapuolet yhdessä kehittävät suunnitelmia, kun 
taas kilpailuttamisessa tilaajan on tunnettava tarpeensa alun alkaen paremmin kuin 
neuvottelutilanteessa. [5, s. 12] 
 
Alustavan tarjouksen pohjalta laaditaan usein esisopimus, jonka perusteella urakoitsija 
aloittaa täsmentävän suunnittelun yhteistyössä tilaajaosapuolen kanssa. Täsmentävän 
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luonnossuunnittelun tarkoituksena on kehittää suunnitelmat vastaamaan investorien, 
tilaajan ja käyttäjien tarpeita eri yksityiskohtien osalta. Samalla päätetään 
oleellisimmista ratkaisuista ja yksityiskohdista. [4, s. 25] Urakoitsijan suunnittelu-
työpanos vaihtelee huomattavasti. Suurimmillaan urakoitsijan suunnittelutyöpanos on 
silloin, kun tilaaja pyytää tarjoukset hankesuunnitteluvaiheen jälkeen havainne- ja 
viitesuunnitelmia hyväksikäyttäen. Tilaaja voi antaa myös vain osan suunnittelusta 
urakoitsijan tehtäväksi pitämällä luonnossuunnittelun itsellään ja teettämällä urakoit-
sijalla teknisten ratkaisujen suunnittelun. Tällöin urakoitsija voi hyödyntää omaa 
tuotantotekniikkaansa ja löytää tätä kautta edullisia ja tekniseltä laadultaan parempia 
ratkaisuja. Valmiit luonnossuunnitelmat saattavat rajoittaa teknisten ratkaisujen vaihto-
ehtojen määrää, mutta tilaaja saa haluamansa yleisratkaisun ja urakkalaskentaan 
sisältyvä suunnittelutyö vähenee. Sekä tilaaja että urakoitsija tekevät tai teettävät 
suunnittelusta sen osan, jonka parhaiten hallitsevat.  [2, s. 31] [5, s. 11-12] 
 
2.1.3 Hankkeen johtaminen 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan 
mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edel-
lytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö [6, 119§]”.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen 
huolehtimaan riittävistä resursseista. Hänen tulee siis varautua laajuus- ja 
laatutavoitteensa mukaisiin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin sekä tarjota koh-
tuullinen aika niin suunnittelulle kuin rakentamisellekin. Lisäksi hänen on varmistuttava 
valitsemiensa suunnittelijoiden pätevyydestä. [7, s. 425] 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä eli useimmiten tilaaja vastaa rakennuttamisen 
organisoinnista ja määrittää investointitehtäville toimeenpanevan vastuuelimen. Raken-
nuttamistyö voidaan tehdä rakennushankkeeseen ryhtyvän omilla rakennuttajaresurs-
seilla tai teettää kokonaan tai osin käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Raken-
nuttajalla tarkoitetaan siis organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on annettu. 
Rakennuttaja johtaa rakennushanketta määritellyin valtuuksin edustaen tilaajaa suunnit-
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telijoihin, urakoitsijoihin, muihin rakentamisen osapuoliin ja käyttäjiin nähden. [1, s. 
33] [2, s.12] 
 
Rakennuttajan tehtävänä on hankkeen koordinointi ja ohjaus siten, että rakennus-
hankkeeseen osallistuvien osapuolten ominaisuudet hyödynnetään parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Hankkeen johtaminen ja ohjaaminen on arkkitehtonisten, teknisten, talou-
dellisten ja juridisten seikkojen yhteensovittamista koko hankkeen ajan niin, että 
investointi toteutuu laadultaan virheettömästi, oikea aikaisesti ja taloudellisesti. 
Hankkeen sujumisen kannalta on olennaista, että rakennuttaja huolehtii siitä, että 
päätökset tehdään oikeaan aikaan. Rakennuttajalta odotetaan myös johdonmukaisuutta, 
suunnittelun ja rakentamisen perusasioiden asiantuntemusta, yhteistyökykyä ja tasa-
painoiseen, eri näkökohdat huomioon ottavaan lopputulokseen pyrkimistä. Raken-
nuttajan asemaan liittyy näin päävastuun ottaminen ja kantaminen. Rakennuttajan 
vastuu koskeekin koko rakennushankkeen toimivuutta ja taloudellisuutta sekä toteutus- 
että käyttövaiheessa. [1, s. 33-34] 
 
Hankkeen johtamista ja hallintaa koskien kuuluu rakennuttajan tehtäviin 
rakennushankkeen toteuttamisedellytysten selvittäminen ja varmistaminen, tavoitteiden 
asettaminen ja niiden toteutumisen valvonta, hankeen aikataulutuksesta sekä kustannus-
ohjauksesta vastaaminen, suunnittelijoiden valinta ja suunnittelusopimuksien laadinta 
sekä suunnitelmien teettäminen ja niiden valvonta. Rakennuttaja huolehtii tarvittavasta 
päätöksenteosta ja organisoinnista, hyväksyy tai hyväksyttää ehdotetut suunnittelu-
ratkaisut, hankkii rakennustöiden edellyttämät luvat ja teettää tarvittavat tutkimukset. 
Hankkeen koordinointia, ohjausta ja päätöksen tekoa varten rakennuttaja järjestää 
tarvittavat kokoukset ja katselmukset sekä järjestää yhteistyön suunnittelijoiden ja mui-
den hankkeen osapuolten kesken. [2, s. 13] 
 
Suunnittelua aloitettaessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tätä edustavan 
rakennuttajan tulee pääsuunnittelijaa apuna käyttäen selvittää rakennushankkeen vaati-
mat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
(kuten että suunnittelu- ja toteutusaikataulu ovat realistiset) sekä huolehtia rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä. [8, s. 6]. Tämän eli 
suunnittelun tilaajan tehtävänä on myös luoda suunnittelun edellytykset ja motivaatio 
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sekä ohjata ja valvoa suunnittelua, missä suunnittelun organisoinnilla onkin keskeinen 
merkitys. Suunnittelun organisoinnin kannalta on keskeistä saada kuhunkin osa-
tehtävään riittävä asiantuntemus sekä varmistaa suunnittelun yhteensopivuus. [2, s. 33] 
Suunnittelun organisointi on työn suunnittelua, pätevien ja riittävien 
suunnittelijaresurssien kokoamista ja tehtävien jakamista suunnittelijoille. Suunnittelun 
ohjauksella tarkoitetaan suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden mukaisten 
ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. Suunnittelun 
valvonta on suunnittelun etenemisen ja suunnitelmien kehittymisen seuraamista, 
tarkastamista ja raportointia. [9, s. 2] 
 
Rakennuttajan tulee yhdessä pääsuunnittelijan kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden 
edellyttämällä tavalla huolehtia suunnitteluun vaikuttavista seikoista siten, että 
suunnittelutehtäville jää riittävästi aikaa suunnitteluaikatauluun (huolehtien ajallisesta 
suunnittelusta), suunnittelijat saavat tarvitsemansa lähtötiedot suunnittelua varten, suun-
nittelijoilla on tieto heidän vastuullaan olevista vaadittavista suunnitelmista, suunni-
telmat on yhteen sovitettu ja suunnittelijoiden välinen yhteistyö on järjestetty. [8, s. 6-7] 
 
2.1.4 Suunnittelun johtaminen 
”Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 
vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityis-
suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pää-
suunnittelija) [6, 120§ 2 mom]”.  
 
Rakennushankkeen kaikinpuolisen onnistumisen kannalta pääsuunnittelijan tehtävä on 
keskeinen. [7, s. 425] Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen 
suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoit-
taa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen sekä lisäksi huolehtia siitä, että 
rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden. [8, s. 6] 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttävätkin raken-
nushankkeeseen ryhtyvää nimeämään hankkeeseen sen vaatimustasoa vastaavasti 
valitun pääsuunnittelijan. Tämän periaatteen tarkoituksena on parantaa suunnittelun 
koordinoimista. [7, s. 425] Suunnittelun koordinoimisella tarkoitetaan suunnittelijoiden 
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tehtävien ja aikataulun sekä suunnitelmien sisällön yhteensovittamista keskenään ja 
hankkeen muuhun kokonaisuuteen. [9, s. 2] 
 
Suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijaisesti pääsuunnittelijalle. Suunnittelun 
johtamisella varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteutuminen siten, että suunnitelma-
kokonaisuus täyttää suunnittelun tilaajan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle asetetut 
vaatimukset. [9, s. 2, 4] Pääsuunnittelun eli suunnittelun johtamisen päätavoitteet liit-
tyvät sekä lopputuotteeseen (suunnitelmat ja rakennus) että suunnitteluprosessiin. Pää-
tavoite rakennushankkeen lopputuotteen (valmis rakennus ympäristöineen) osalta seuraa 
suoraan MRL 120§:stä. Suunnittelijoiden on saatava aikaan mahdollisimman hyvä 
ratkaisu ja suunnitelmakokonaisuus, joka täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset ja 
jonka mukaisesti rakennuskohde voidaan toteuttaa. Päätavoite suunnitteluprosessin 
kannalta voidaan johtaa edellisestä: suunnittelun on edettävä sujuvasti ennakko-
suunnitelmien ja aikataulujen mukaan, tiedon on kuljettava oikea aikaisesti ja 
virheettömästi sekä suunnitteluprosessin tulee lomittua suunnitelmallisesti ja häiriöt-
tömästi päätöksentekoon, viranomaismenettelyihin, rakennuksen toteutukseen ja muihin 
hankeprosesseihin.  [10, s. 364] 
 
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tätä edustavan 
rakennuttajan kanssa hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla huolehtia siitä, 
että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat sekä ajan 
tasalla ja saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnit-
telijoilla on tieto siitä, mikä osuus suunnitelmista on heidän vastuullaan, huolehtia eri 
alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, osaltaan huolehtia, että laaditussa 
aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa sekä huolehtia, että tarvittavat 
suunnitelmat tehdään ja suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. 
Pääsuunnittelijan tulee lisäksi osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloi-
tuskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat vel-
voitteet tulevat suoritetuiksi, huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja 
tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta. Lisäk-
si pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityis-
suunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle 
kunnan ohjeiden mukaisesti ja että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnit-
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telua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvoitteen 
täyttämiseen. [8, s. 7-8] 
 
Pääsuunnittelija tarvitsee suunnittelun kokonaisuudesta huolehtimiseen riittävät val-
tuudet suunnittelun tilaajalta. Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikana tapahtuu 
projektin johtotasoilla useita valintatilanteita ja päätösvaiheita, joissa pääsuunnittelijan 
tulisi olla mukana vähintään esittelijän ja lausunnon antajan ominaisuudessa. Nykyisissä 
sopimuskäytännöissä ei ole kuitenkaan kovin yleistä, että pääsuunnittelijalla olisi mah-
dollisuus vaikuttaa esimerkiksi muiden suunnittelijoiden valintaan (pätevyydet, yhteis-
työ, tekniset valmiudet) ja kommentoida heidän suunnittelusopimuksiensa sisältöä 
(resurssit ja kapasiteetti, tehtävä- ja vastuujako). [10, s. 363] Pääsuunnittelijan tulee 
kuitenkin aina ottaa kantaa muiden suunnittelijoiden valintaan, vaikkei itse saisikaan 
koota suunnitteluryhmää.  [7, s. 426]  
 
Pääsuunnittelijan tehtävä suunnittelukokonaisuuden vastuuhenkilönä on ensisijaisesti 
huolehtimistehtävä kuten johtaminen yleensäkin: ryhmälle annetun yhteisen tavoitteen 
toteutumiselle tarpeelliset asiat saadaan tapahtumaan vaikuttamalla ryhmän muihin 
jäseniin. Henkilökohtainen vastuu ryhmänä tehtävän työn tuloksista edellyttää vaikutus-
valtaa ryhmän muiden jäsenten toimintaan. Tällaista valtaa voi tulla aseman (esim. 
pääsuunnittelija, projektipäällikkö) kautta, mutta tehtävässä onnistumisen perus-
edellytykset ovat pääsuunnittelijan henkilökohtaisissa ominaisuuksissa: osaaminen 
arkkitehtuurissa, rakennustekniikassa ja suunnittelussa, kokemus ja sen mukanaan 
tuoma itsevarmuus ja auktoriteetti, yhteistyökyky, esiintymistaito ja innostavuus sekä 
kyky muodostaa vahva henkilökohtainen näkemys yhteisestä suunnittelutehtävästä. [10, 
s. 363] Oleellista on, että pääsuunnittelija on suunnittelun asiantuntija ja todella 
suunnitteluryhmässä toimiva suunnittelija, joka on vaativissa kohteissa lisäksi riittävän 
kokenut ja jolla tulee olla hyvät edellytykset johtaa suunnitteluryhmän toimintaa. 
Vaikeimmin mitattavia edellytyksiä ovat ihmissuhde- ja johtamistaidot, joilla 
vaikeuksia kohdattaessa voi olla keskeinen osuus hankkeen onnistumiseen. [7, s. 426] 
Kuitenkin pääsuunnittelija siis pääasiassa huolehtii, ei ensisijassa itse tee. 
Rakennussuunnittelu edellyttääkin eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä. [2, s. 33] 
Pääsuunnittelijalla on myös oikeus uskoa muiden suunnittelijoiden ilmoituksiin kutakin 
asiaa itse erikseen tarkistamatta. Pääsuunnittelijan tehtävään ei kuulukaan 
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erityissuunnittelijan laatiman suunnitelman sisällön (esim. palkin lujuuslaskelma tai 
lämminvesivaraajan teho) tarkastaminen, johon jokaisella erityissuunnittelulla on oltava 
riittävän pätevä vastaava suunnittelija. [7, s. 427] Joka tapauksessa pääsuunnittelija 
toimii suunnitteluryhmän työnjohtajana ja voi näin todella joutua puuttumaan jonkin 
suunnittelijan laiminlyöntiin tai virheelliseen työskentelyyn. Asiantilan korjaamiseksi 
pääsuunnittelijan on tarvittaessa reklamoitava suunnittelun tilaajalle tai jopa 
rakennusvalvontaan täyttääkseen oman huolehtimisvelvollisuutensa. Puutteiden tai 
virheiden korjaaminen kuuluu aina sille, jolle kyseinen suunnitelma sovittujen 
tehtäväluetteloiden mukaan kuuluu. [7, s. 427] 
 
”Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma 
täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi 
suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta 
vastaavaksi suunnittelijaksi [6, 120§ 3 mom]”. 
 
Jokaisen suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva 
suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen 
vaatimusten täyttyminen. Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän 
osalta huolehtia siitä, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat 
lähtötiedot, laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittava oman 
alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat sekä laatia 
rakennustyönaikaiset mahdolliset muutokset suunnitelmaan. Erikoisalan kokonai-
suudesta vastaavana suunnittelijan on oman suunnittelutehtävänsä lisäksi huolehdittava 
siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien 
suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. [8, s. 8-9] 
 
2.2 Suunnittelun ohjaus avoimen rakentamisen periaatteella 
(Suke-malli) 
2.2.1 Rakennushankkeen perinteiset vaiheet ja Suke-mallin mukainen 
suunnittelun vaiheistus 
Yksittäisen rakennushankkeen tarkoituksena on tyydyttää tilan käyttäjän muuttunut 
tilantarve tai tuottaa yhteiskunnan tai yrityksen tarvitsema rakenne. Päätettäessä uuden 
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tilan rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta käynnistyy rakennushanke. 
Rakennushankkeesta muodostuu projekti, joka jaetaan tavallisesti vaiheisiin johdon 
päätöksen teon ja projektin arvioinnin helpottamiseksi. Perinteisen talon-
rakennusprojektin ajalliset vaiheet ovat olleet tarveselvitys, hankesuunnittelu, 
rakennussuunnittelu (jaettuna ehdotus-, luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheisiin), 
rakentamisvaihe ja käyttöönotto. Projektin ajallinen vaiheistus on osin keinotekoinen, 
koska vaiheet yleensä limittyvät toisiinsa. Lisäksi hanke voidaan toteuttaa vaihe 
kerrallaan sitä mukaa kun tarpeet selkiytyvät. Rakennusprojektin vaiheiden sijoit-
tuminen peräkkäin tai jopa rinnakkain riippuu hankkeelle valitusta toteutusmuodosta, 
joka määrää tilaajan kannalta rakennuksen ja siihen liittyvien rakennuttamis-, 
suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatavan. Projektin jokaisessa vaiheessa 
hankkeeseen osallistuu useita osapuolia, joilla on omat tehtävänsä. Tehtävien tuloksena 
syntyy suunnitelma-asiakirjoja, projektista vastaavien tai viranomaisten päätöksiä sekä 
rakennussuorituksia. Kunkin vaiheen lopulla tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, 
joilla luodaan puitteet hankkeen tuleville vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen 
alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä voidaan myös luopua hankkeesta tai siirtää sen 
toteutusta. [2, s. 9-10, 25] 
 
Tarveselvitys on alustava kuvaus tarvittavista tiloista ja rakenteista ja niille asetetuista 
vaatimuksista, rakennustarpeen tyydyttämisen vaihtoehdoista sekä taloudellisista 
tavoitteista. Tarveselvitys sisältää alustavan tilaohjelman, kuvauksen tiloilta vaadit-
tavista ominaisuuksista sekä hankkeen toteutusaikataulun. [2, s. 16] 
 
Hankesuunnittelun tehtävänä on tarkentaa tarveselvitykseen kirjatut tavoitteet rakennus-
suunnittelulle asetettaviksi vaatimuksiksi etsien samalla tasapaino tavoitteiden ja 
lähtötietojen välille. Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä 
niiden toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. Hanke-
suunnittelussa laaditaan hankkeen tilaohjelma, jossa luetteloidaan kaikki toiminnan 
vaatimat tilat pinta-aloineen. Tilaohjelman laadinnan yhteydessä määritetään toiminnan 
vaatimien tilojen sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisten rakenteiden ominaisuudet. 
Lisäksi rakennuspaikasta tehdään toiminnallinen-, tekninen- sekä kaavaselvitys. 
Tilaohjelman ja rakennuspaikan selvityksen perusteella lasketaan hankkeelle tavoite-
hinta, joka muodostaa hankkeen taloudellisen puitteen. Aikatauluttamalla hanke hanke-
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aikatauluun asetetaan kullekin suoritusvaiheelle aikarajat. Hankeaikataulu toimii 
hankkeen hallinta- ja valvontatyökaluna. Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena syntyy 
hankesuunnitelma, joka sisältää tilaajan investointipäätöstä varten tarvitsemat 
rakennushanketta koskevat tiedot ja rakennussuunnittelun tavoitteen määrittelyn, sekä 
päätös suunnittelun aloittamisesta. [2, s. 20-22] 
 
Rakennussuunnittelun ehdotusvaiheen tarkoituksena on tuottaa hankkeelle asetettujen 
tavoitteiden mukainen yleisratkaisu. Vaiheen aikana selvitetään myös rakennuspaikan 
kaavatilanne ja kunnallistekniikka sekä teetetään rakennuspaikan alustava pohja-
tutkimus. Ehdotussuunnitelmien avulla tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toiminta- ja 
maankäyttömalleja sekä laaditaan tarpeellinen määrä vaihtoehtoisia yleisratkaisuja. 
Ratkaisumallit tehdään riittävän tarkasti, jotta niiden toimivuutta, soveltumista 
ympäristöön ja kustannuksia voidaan arvioida ja verrata. Valitusta ratkaisusta tehdään 
valmiit ehdotussuunnitelmat, jotka hyväksytetään tilaajalla jatkosuunnittelun pohjaksi.  
 
Rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa tehtävissä luonnossuunnitelmissa osoitetaan 
ehdotussuunnitelmia tarkemmin rakennuksen sijoittuminen tontille, sen liittyminen ym-
päristöön sekä esitetään kohteen arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen yleis-
ratkaisu. Luonnosvaiheessa teetetään myös rakennejärjestelmän periaateratkaisu sekä 
yksityiskohtainen rakennuspaikan pohjatutkimus. Luonnossuunnitelmia verrataan 
aiemmin sovittuihin tavoitteisiin ja niistä voidaan hankkia lausunnot myös käyttäjiltä 
sekä tarvittaessa asiantuntijoilta ja viranomaisilta. Luonnossuunnitelmat hyväksytetään 
tilaajalla jatkosuunnittelun pohjaksi. Luonnossuunnitteluvaihe päättyy rakennuslupaa 
varten tarvittavien asiakirjojen laatimiseen.  
 
Rakennussuunnittelun toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan valitun urakkamuodon 
edellyttämät hankinta-asiakirjat ja suunnitelmat hankintojen ja urakkakilpailujen 
toimeenpanoa varten sekä suunnitelmat rakentamista varten.  Täydentävällä eli tuotanto-
suunnittelulla tarkoitetaan rakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikana laadittuja, 
hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia piirustuksia ja selostuksia, kuten erilaisia 
valmistus- ja asennuspiirustuksia. [2, s. 37-38] 
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Rakentamisvaiheessa hankkeen suunniteltu rakennus rakennetaan. Rakentamisen oh-
jauksella varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, laatutavoitteet täyttävä loppu-
tulos ja tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Vaihe päättyy rakennuksen vastaan-
ottopäätökseen. [11, s. 42] 
 
Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksen aiottu toiminta ja todetaan seuranta-
toimenpitein käyttövalmiuksien olemassa olo. Rakennushanke päättyy takuutar-
kastukseen ja takuiden vapauttamiseen. [11, s. 42] 
 
Suke-mallissa on lähdetty siitä, että oikealla suunnittelun vaiheistuksella ja ”pake-
toinnilla” saadaan ongelmia vähennettyä erityisesti projektinjohtototeutuksessa, mutta 
myös perinteisessä kokonaishintaurakassa. Suke-mallissa suunnittelutehtävät vaiheiste-
taankin tilaajaa ja käyttäjää sekä viranomaisia palvelevaan yleissuunnitteluun (ei käytetä 
nimitystä luonnosvaihe) ja hankintoja sekä rakentamista palvelevaan toteutus-
suunnitteluun. [12, s. 6] Suunnitelmat eritellään edelleen kiinteän perusosan ja muun-
tuvien tilaosien suunnitelmiksi, jossa rajaus niiden välillä määrätään muuntojousto-
vaatimusten perusteella. [12, s. 8] Toteutussuunnittelussa suunnitelma-asiakirjat 
laaditaan sovitun suunnitelmajaon mukaisina suunnitelmapaketteina ja toimitetaan 
noudattaen hankkeen hankintastrategian mukaista hankintajakoa. Toteutussuunnitel-
milla on kaksi ”valmiutta”; hankintaa palveleva suunnitelmavalmius sekä toimitusta ja 
rakentamista ohjaava toteutussuunnitelma, jolloin lopullisissa toteutussuunnitelmissa 
saadaan otettua huomioon toimittajan ratkaisut tai kehitysehdotukset. [12, s. 6] Suke-




Kuva 1. Suke-mallin mukainen suunnittelun vaiheistus. [12, s. 10] 
 
2.2.2 Hankesuunnittelu 
Rakennushankkeelle asetetaan hankesuunnitteluvaiheessa laajuustavoitteet, toiminnal-
lisia, esteettisiä ja ekologisia tavoitteita, rakennuskustannuksille budjetti, kohteelle 
ylläpitotaloudelliset tavoitteet sekä aikataulu sen toteutukselle. Käytännön rakennus-
hankkeissa ei kuitenkaan välttämättä tiedetä projektia aloitettaessa edes ensikäyttäjiä 
myöhemmistä käyttäjistä puhumattakaan. [12, s. 24] Tästä syystä rakennukselta vaadi-
taankin yleensä kahta perusluonteeltaan erilaista ominaisuutta: muunto- ja käyttö-
joustavuutta. Muuntojoustavuus on ominaisuus, jolla viitataan rakennuksen mukautu-
miseen vuosien päästä tapahtuviin muutoksiin, kuten käyttäjän vaihtumiseen. Muunto-
joustavuus onkin rakennuksen omistajalle tärkeä strateginen valinta. Investoimalla lisä-
kapasiteettiin kuiluissa ja ilmanvaihtojärjestelmän systemaattiseen mitoitukseen sekä 
systeemiväliseiniin mahdollistetaan myöhemmät muutokset vähin kustannuksin. 
Käyttöjoustavuudella taas viitataan operatiiviseen käyttöjoustavuuteen eli kuinka raken-
nus mukautuu nopean syklin tarpeisiin. Tähän voidaan vaikuttaa esim. tilan yleis-
pätevyydellä ja säädettävyydellä, kuten tilan käytön mukaan säätyvällä ilmanvaihdolla. 
Joustavuusominaisuuksiin luetaan myös jaettavuus, joka on erityisen tärkeä, kun 
käyttäjiä ei tunneta. [13, s. 15-17] 
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Avoimen rakentamisen perusajatus on rakennuksen jakaminen kiinteään runko-osaan ja 
muuntuvaan tilaosaan. [12, s. 6] Tämän jälkeen suunnitelmat voidaan eritellä kiinteään 
perusosan ja muuntuvien tilaosien suunnitelmiksi. Rajaus näiden välillä määrätään 
muuntojoustavuusvaatimusten perusteella. [12, s. 8] Muuntojoustavan toteutusmuodon 
lähtökohta on, että tilaaja voi säilyttää päätösvaltansa hankkeessa mahdollisimman pit-
kään mahdollistaen näin myöhäiset tilapäätökset. [12, s. 22] Avointa rakentamista 
käytetäänkin erityisesti tilanteessa, jossa käyttäjät eivät ole vielä rakentamisen alkaessa 
tiedossa tai he eivät pysty täsmentämään suunnitteluvaatimuksiaan. [12, s. 11] Lisäksi 
myös käyttäjät kokevat rakentamisprosessin aikana lukkoon lyötyjen ratkaisujen 
haittaavan muutostarpeiden toteuttamista. Huono muunto- ja käyttömuunneltavuus 
rajoittaakin rakennuksen myöhempää käyttöä ja vaikuttaa rakennuksen arvoon. [12, s. 
22] Tämän takia laajuus tuleekin kuvata hankevaiheessa joustavalla tilaohjelmalla 
perinteisen yksityiskohtaisen tilaohjelman sijasta. [13, s. 18] 
 
Rakennuksen joustavuuden huomioon ottaminen joustavalla tilaohjelmalla tuo tavoit-
teiden asettamiseen erityispiirteitä, jotka ovat: 
- Muuntuvan tilaosan laajuuden ja ominaisuuksien määrittäminen 
- Kiinteän perusrakennuksen ja rajapinnan muuntuvaan osaan määrittäminen 
- Rakennuskustannusten budjetin erittely kiinteän perusrakennuksen osuuteen ja 
muuntuvan tilaosan osuuteen. [13, s. 18] 
 
Rakennuksen joustavan ohjelmoinnin lähtökohta on, että määritellään muuntuvan tila-
osan laajuus ja ominaisuudet sekä määritetään kiinteän perusrakennuksen tavoitteet ja 
näiden rajapinta. Rakennus tulee siis ohjelmoida valitulle tilaohjelman vaihteluvälille. 
Muuntuviin tiloihin sisällytetään ne rakennukseen sijoitettavat tilat, joiden käyttö-
tarkoituksen tai käyttötavan muutoksiin varaudutaan. Muutokset saattavat tapahtua 
rakennusvaiheessa tai rakennuksen käytön aikana. Muuntuville tiloille määritellään 
jaettavuus, tilaominaisuudet sekä käyttöjousto. Jaettavuus määritellään kuvaamalla huo-
neistojen lukumäärä, koko ja rajat sekä huoneistojen itsenäisyys, jolloin rakennus tulee 
voida jakaa esimerkiksi n. 200 m2 suuruisiin huoneistoihin tai niiden yhdistettäviin 
kerrannaisiin ja jokaiseen huoneistoon on oltava valvottava sisäänkäynti. Tilojen tila-
ominaisuudet kuvataan joustavassa tilaluettelossa, johon kirjataan myös tilatyypit, 
joiden rakentamiseen tai myöhempään muuttamiseen varaudutaan esittäen kullekin tila-
18 
tyypille pinta-alan vaihteluvälit (kokonaislaajuus määrätään erikseen). Tilatyypillä tar-
koitetaan tiettyä toimintaa palvelevaa tilaa kuten toimisto- tai neuvotteluhuone tai 
esimerkiksi wc-tila. Tarvittaessa täsmennetään vielä oleellisten tilatyyppien erityiset 
tilavaatimukset. Tilojen käyttöjoustossa kuvataan taas jatkuvan käytön edellyttämä 
jousto. [13, s. 18-19] 
 
Muuntuvien tilojen ominaisuuksien vaihteluvälien perusteella voidaan määritellä ja mi-
toittaa kiinteä perusrakennus. [13, s. 18] Kiinteään perusrakennukseen sisällytetään ne 
rakennuksen fyysiset osat, joita ei muuteta, jos rakentamisen ja käytön aikana tapahtuu 
muutoksia, joihin ohjelmassa on varauduttu. Näin osa rakennuksen tiloista voidaan kiin-
nittää siten, että niillä on kiinteä paikka, koko, muoto ja kiinteät tilaominaisuudet. 
Tällaisia luonteeltaan kiinteitä tiloja voivat olla mm. aulatilat, vertikaaliset liikennetilat 
ja tekniset tilat sekä erityistilat kuten auditoriot. Kiinteän perusrakennuksen mää-
ritykseen kuuluvat kiinteiden tilojen ohjelma sekä poikkeavat erityisvaatimukset kuten 
vapaa huonekorkeus, jänneväli ja vaadittu lattiakuorma. Rakennuksen kiinteä talo-
tekniikka mitoitetaan joustavan tilaohjelman muuntuvien tilojen ominaisuuksien 
minimi- ja maksimikuormituksen antamalle vaihteluvälille huomioiden myös kiinteän 
perusrakennuksen tilojen tarpeet. Näin mitään osaa ei ylimitoiteta, vaan mitoitus 
perustuu päätetyn vaihteluvälin mukaiseen ”juuri oikeaan tarpeeseen”. [13, s. 20-21] 
 
 
Kuva 2. Esimerkki joustavasta tilaohjelmasta. [12, s. 25] 
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Hankesuunnittelu tuottaa siis joustavan tilaohjelman. [12, s. 8] Jotta hankkeelle voidaan 
tehdä rahoitussuunnitelma, määritetään hankkeelle rakennuskustannusten tavoitehinta. 
Avoimessa rakentamisessa rakennuskustannukset hallitaan erittelemällä kiinteän perus-
osan ja muuntuvan tilaosan osuudet. Joustavan ohjelman mukainen tavoitehinta määri-
tetään siten, että muuntuva tilaosa on kalleimman vaihtoehdon mukainen (eli budjetti 
maksimivaihtoehdolle). Muuntuvan tilaosan budjettia tarkistetaan sitä mukaa, kun ra-
kennuksen käyttäjät täsmentyvät. [13, s. 21] 
 
2.2.3 Yleissuunnittelu 
Vaiheesta käytetään nimitystä ”yleissuunnittelu” perinteisen ”luonnossuunnittelu” sijas-
ta. Nimitys ”luonnos” onkin harhaanjohtava, koska limitetyissä hankkeissa rakennustyöt 
käynnistetään yleissuunnitelman perusteella, minkä jälkeen niitä ei voida enää suuresti 
”korjailla”. Yleissuunnitelmalta haluttava perinteistä luonnosta täydellisempi taso vaa-
tiikin hankekohtaista harkintaa ja suunnittelijoiden ohjeistusta. [12, s. 14] Yleis-
suunnittelun tavoitteena on aikaansaada suunnitelmat, joiden perusteella voidaan 
laadituttaa rakennusosa-arvio ja päättää hankkeen käynnistämisestä, hylkäämisestä tai 
lykkäämisestä sekä hakea rakennuslupaa hankkeen toteuttamista varten. Limitetyssä 
hankeprosessissa yleissuunnitelman merkitys myös korostuu, koska sen perusteella 
aloitetaan hankinnat ja rakennustyöt sekä laaditaan toteutussuunnitelmat 
suunnitelmapaketeittain rakentamisen kanssa limitettynä. [12, s. 28] Yleissuunnittelu-
vaihe ei kuitenkaan prosessina eikä ohjausmenetelmiltään poikkea juurikaan perin-
teisestä. Avoin rakentaminen tuo kuitenkin yleissuunnitteluun erillisen rakennuksen 
kiinteän perusosan ja muuntuvien tilaosien tilakonseptien suunnitelmat. [12, s. 14] 
Yleissuunnittelun ensisijainen tulos onkin kiinteän perusosan suunnitelma. [12, s. 22] 
Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen ei olennaisia laajuuteen vaikuttavia muutoksia 
voidakaan enää tehdä. [12, s. 29] 
 
Yleissuunnitteluvaiheen alun ehdotussuunnittelussa laaditaan arkkitehdin ehdotuksiin 
perustuvia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Oleellista on, että vaihtoehtojen todennetaan 
toteuttavan hankesuunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet, myös muuntojousto vaati-
mukset, kiinteän ja muuntuvan osan kannalta. Ehdotuksia voidaan laatia paitsi 
rinnakkain, myös peräkkäin. Samalla täydennetään hankesuunnitelman tavoitteita ja 
vaatimuksia. [14, s. 21] Tämän jälkeen yleissuunnittelussa laaditaan kiinteän 
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perusrakennuksen luonnokset, joustavan tilaohjelman mukaisten oleellisten tilatyyppien 
ja tila-alueiden toteutussuunnitelmatasoiset tilakonseptit, kiinteän perusrakennuksen 
lupakuvat ja tarvittaessa sovittujen kiirehankintojen toteutussuunnitelmat. [12, s. 28] 
[14, s. 22] Kiireellisissä hankkeissa voidaankin maarakennus-, perustus- ja runkotöiden 
sekä talotekniikan kiinteän perusosan tarjouspyyntösuunnitelmien laatiminen käynnistää 
jo yleissuunnitteluvaiheen aikana. Näin itse rakentaminen ja muuntuvan tilaosan 
toteutussuunnittelu voidaan käynnistää heti yleissuunnittelun jälkeen. [14, s. 22] Hanke 
voidaan myös toteuttaa lohkottamalla, jolloin aikainen aloitus on mahdollista tekemällä 




Kuva 3. Yleissuunnittelun prosessi. [12, s. 28] 
 
Avoimessa rakentamisessa tärkeänä osana yleissuunnittelutehtäviä on kiinteän 
perusosan muunto- ja käyttöjoustavuuden suunnittelu. Muuntojoustavuudella tarkoi-
tetaan kiinteän perusosan jaettavuutta. Kriteerit jaettavuudelle (kuten osastokoko ja 
niiden lukumäärä) on määritelty hankesuunnitteluvaiheessa ja itse varsinainen 
jaettavuus tila-alueisiin esitetään yleissuunnitelmassa. Käyttöjoustavuudella taas tarkoi-
tetaan kiinteän perusosan mukautumiskykyä eri tilakonsepteille. [12, s. 28-29] Tila-
alueella tarkoitetaan kiinteää alueeltaan määriteltyä tilakokonaisuutta, joka yleensä 
palvelee yhtä käyttäjää. [12, s. 7]. Tila-alueella voidaan myös tarkoittaa kiinteää tila-
kokonaisuutta kuten auditorio, laboratorio, kirjasto tai ravintola. [12, s. 28] 
Tilakonseptilla tarkoitetaan tila-alueen ja niiden sisältämien tilatyyppien (toistuva 
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tilayksikkö kuten toimistohuone) erilaisia konsepteja eli tila-alueen pohjan erilaisia 
käyttötapoja. [12, s. 7, s. 28] Kuvassa 4 on esitetty kiinteän osan jako kolmeen tila-
alueeseen ja kuvassa 5 esimerkit muuntuvan tilaosan mahdollisista tilakonsepteista.  
 
 





Kuva 5. Muuntuvan tilaosan kolme vaihtoehtoista tilakonseptia. [14, s. 23] 
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Kiinteään perusosaan kuuluvat porrashuoneet ja nousuhormit. Perusosaan voidaan myös 
lukea muut sellaiset kiinteät tilat, joita ei suunnitelmissa muuteta. [12, s. 23] Talo-
tekniikan mitoitus, varaukset sekä muuntuvaa tilaosaa varten tehtävät kiinteät lähdöt 
määritellään kiinteän osan suunnitelmissa yhdessä taloteknisten suunnittelijoiden 
kanssa. Suositus on, että kiinteä osa rajataan nousuhormeihin (lähdöt nousuhormeissa), 
jolloin talotekniikan vaakavedot kerroksissa kuuluvat muuntuvaan tilaosaan (ks. kuva 
6). Toissijainen suositus on talotekniikan kiinteän osan rajaus vaakahormeihin eli 
talotekniikka erillisinä vaakavetoina kullekin tila-alueelle, jolloin lähdöt ovat 




Kuva 6. Kiinteän perusosan talotekniikka rajattu lähtöihin nousuhormeissa. [14, s. 25] 
 
 
Kuva 7. Kiinteän perusosan talotekniikka rajattu lähtöihin otsissa. [14, s.25] 
 
Yleissuunnitelma on siis kiinteän perusosan suunnitelma, jossa esitetään täsmennetty 
muuntuvan osan rajaus sekä tila-alueet määrittäen kiinteä perusrakennus sovitun 
muuntuvien tilojen vaihtelualueen maksimin perusteella. [12, s. 15, 22-23] 
Yleissuunnitelman taloudellisuus varmistetaan rakennusosa-arviolla, joka jaetaan 
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edelleen kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan osuuksiin. [12, s. 15] Rakennus-
hankkeen rahoitus suunnitellaan valitun muuntojoustavuuden rajoihin mahtuvan 
kalleimman vaihtoehdon mukaan. [12, s. 24]  
 
Avoimessa rakentamisessa yleissuunnitelma eroaa perinteisestä pääpiirustuksesta siten, 
että yksityiskohtaisten tilaratkaisujen sijaan esitetään tilakonseptit eli eri tila-alueiden 
kombinaatiot. Hyvä yleissuunnitelma lukitsee kiinteän osan systemaattisen mitoituksen 
sitoutumatta yhteen rakennejärjestelmään, täyttää sille asetetut käyttö- ja muunto-
joustavuuskriteerit sekä arkkitehdin ja tilaajan yhdessä sopimat arkkitehtoniset 
tavoitteet. [12, s. 30] Perinteisesti rakennusvalvontaviranomainen on kuitenkin 
edellyttänyt, että rakennetyypit esitetään pääpiirustuksissa. Neuvotteluilla rakennus-
valvonnan kanssa tulisikin pyrkiä pääpiirustusten osalta mahdollisimman kevyeen 
esitystapaan. Yleensä pääpiirustuksissa joudutaan kuitenkin esittämään lupaehtoisina 
esim. muuntuvalle tilaosalla ratkaisu, joka toteutussuunnittelun aikana päivitetään 
tarvittaessa työnaikaisina (ns. RAM) lupamuutoksina. [12, s. 30] 
 
2.2.4 Toteutussuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen käynnistetään toteutussuunnitteluvaihe määrittämällä 
kohteelle hankintastrategia ja laatimalla suunnitelma-aikataulu suunnitelmapaketeittain, 
jonka perusteella tehdään toteutussuunnitelmat. Näin suunnitelmapaketeittain tapah-
tuvan toteutussuunnitelmien laadinnan lisäksi pidetään laadituille suunnitelmille 
suunnitelmapaketeittain myös suunnitelmakatselmukset, jonka jälkeen toimitetaan 
hankinnan edellyttämät suunnitelma-asiakirjat ja hoidetaan hankinnan edellyttämät 
tarkastus- ja hyväksyntätehtävät. [12, s. 33] Suunnittelun, hankintojen ja rakennustyön 
limittämisen avulla koko hankkeen läpivientiaikaa voidaan myös lyhentää merkittävästi. 




Kuva 8. Toteutussuunnittelun prosessi. [12, s. 33] 
 
Perinteisissä kokonaishintaisissa urakoissa on toteutussuunnittelu usein aluksi aika-
taulutettu yhtenä pitkänä viivana ja itse suunnitelma-aikataulu laadittu vasta myö-
hemmin hankintapaketeittain hankkeeseen kytketyn urakoitsijan hankinta-aikataulun 
perusteella. Hankintapaketit soveltuvat kuitenkin huonosti suoraan suunnittelun ohjauk-
seen ja aikatauluttamiseen, koska ne muodostavat suunnittelun kannalta vääriä ja liian 
pieniä asiakokonaisuuksia, joka onkin ollut osasyy vaikeuksiin suunnitelmien toimitta-
misessa. Kun suunnittelijalta vaaditaan yhtäkkiä yksittäisen hankinnan suunnitelmat, on 
suunnittelijan ratkaistava tällöin kuitenkin laajempi suunnittelukokonaisuus, johon em. 
hankinnan suunnitelmat osana kuuluvat. Puhtaissa toimialakohtaisissa hankinnoissa 
(yksi urakoitsija kullakin toimialalla) on taas vaadittu huomattavasti myöhemmin 
päätettäviä ratkaisuja, jotta aikainen kokonaishankinta saadaan tehdyksi (esimerkiksi 
julkisivujen ja sisäseinien muuraustyöt), mikä johtaa aikaisiin suunnitelmatarpeisiin 
myös niissä hankkeen osissa, joissa ei päätöksiä vielä tarvitsisi tehdä (tilaosat). [12, s. 
34-35]  
 
Suunnittelu tulisikin tehdä sellaisina kokonaisuuksina, joiden keskinäiset riippuvuudet 
pakottavat ratkaisuihin yhtä aikaa. Tätä varten on muodostettu standardisuunnitelma-
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paketteja (esitetty kuvassa 9), jotka määräytyvät toisaalta rakennustekniikan näkö-
kulmasta (kuten maarakennus- ja runkopaketit) ja toisaalta talotekniikasta lähtien (kuten 
tuotantolaite- ja kiinteistöjärjestelmäpaketit). [12, s. 34] [14, s. 41] Suunnitelma-
pakettien keskeinen tehtävä on toimia työkaluina hankkeen tavoitteiden mukaisessa 
suunnitelma- ja hankintajaossa sekä niiden aikataulutuksessa, jolloin suunnitelma-
pakettien avulla vältetään suunnitteluaikataulun laatiminen yhtenä pitkänä viivana ja 
suunnittelutyön kasautuminen viimeiseen hetkeen. Suunnitteluresurssit jakautuvat näin 
tasaisemmin ja niitä voidaan helpommin myös lisätä. [12, s. 34-35] Suunnitelmapaketit 
antavat myös aikaa tilaajan ja käyttäjän päätöksille ja erityisesti päätöksille tilaosasta. 
[12, s. 35] Päätöksenteko vaiheistuu hankintojen mukaisesti siten, että lopulliset 
tilarakenteita (tilajako, tilapinnat, tilavarusteet) koskevat päätökset tulevat ajan-
kohtaisiksi vasta rakennustyön loppuvaiheessa. Vaiheistettu päätöksenteko antaa näin 
tilaajalle mahdollisuuden harkita ja muuttaa valintojaan rakennustyön aikana, mutta 
edellyttää samalla tilaajalta päätöksentekoaikataulun noudattamista. [12, s. 16] Kohteen 
projektinjohto muodostaa ja ajoittaa suunnitelmapaketit kohdekohtaisesti standardi-
suunnitelmapakettien pohjalta toteutussuunnittelun alkuvaiheessa päättäen suunnitelma-
jaosta yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Paketit muodostetaan pääsääntöisesti periaat-
teella, että samassa yhteydessä suunniteltavat osat muodostavat yhden suunnitelma-
paketin. [12, s. 35] Suunnitelmapaketit mahdollistavat näin myös eri suunnittelualojen 
suunnitelmien yhteensovittamisen. [14, s. 38] Yleissuunnitteluvaiheen lopussa tehty 
rakennusosa-arvio jaetaan suunnitelmapakettien tavoitteiksi toteutussuunnitelmien 




Kuva 9. Suunnitelmapaketit. [15, s. 5] 
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Suunnitelma-aikataulu tulee laatia suunnitelmapaketeittain ryhmiteltynä eräänlaisena 
suunnitelma- ja hankinta-aikataulujen yhdistelmänä, jossa suunnitelmapakettien alle on 
ryhmitelty niiden sisältämät hankinnat. Näin saadaan suunnittelijoille ja työmaa-
henkilöstölle yhteinen selkeästi ymmärrettävä käsitteistö. Suunnitelma-aikataulussa 
esitetään suunnitelmapakettien tarveajat, suunnitelmapakettien katselmusten ajankohdat 
ja hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmien toimitusajat. [12, s. 36] Esimerkki 
suunnitelma-aikataulusta kuvassa 10. 
 
 
Kuva 10. Esimerkki suunnitelma-aikataulusta. [12, s. 36] 
 
Suunnitelmapaketin valmistuttua pidetään suunnitelmapaketin katselmus, johon osallis-
tuvat projektinjohto, suunnittelijat sekä tarvittava työmaahenkilöstö. [12, s. 37] 
Rinnakkaiset rakennus- ja talotekniikan suunnitelmat katselmoidaan samanaikaisesti. 
[14, s. 40] Suunnitelmakatselmusten tarkoituksena on vähentää suunnitelmien aiheut-
tamia epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia. Katselmukset ovat osa ennakoivaa laadun-
hallintaa ja laatuvirheiden ennaltaehkäisyä, jossa laadunvarmistuksen painopistettä 
siirretään todentavasta tarkastamisesta ennakkosuunnitteluun ja laaturiskien tunnis-
tamiseen. [16, s. 39]  
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Suunnitelmapaketin katselmuksessa käydään läpi seuraavat asiat: 
- Suunnitelmien sisällön ratkaisujen, riittävyyden ja valmiuden tarkistaminen 
- Suunnitelmaratkaisujen tavoitteenmukaisuuden tarkistaminen myös kustannus-
ten osalta 
- Yhteen sovitetaan eri suunnittelualojen suunnitelmat ja poistetaan ristiriitaisuu-
det 
- Sovitaan tarvittavat täydennykset ja muutokset suunnitelmiin 
- Ohjeistetaan suunnitelmapakettiin sisältyvien hankintojen tarjouspyyntösuunni-
telmien sisältö, laajuus ja valmius hankinnoittain sekä niiden toimitusaikataulu 
- Ohjeistetaan tarjoussuunnitelmien vaatimukset (miten tarjous voi poiketa tar-
jouspyynnön ratkaisusta, toimittajalta vaadittavat suunnitelmat). 
- Sovitaan suunnitelmien toimitusaikataulusta rakentamista varten. [12, s. 37] [14, 
s. 40] 
 
Suunnitelmakatselmukseen valmistautuessa on käytävä suunnitelma-asiakirjat läpi jär-
jestelmällisesti ja selvitettävä puutteellisesti esitetyt suunnitelmat, puuttuvat suunnitel-
mat, epäselvät laatuvaatimukset ja mahdolliset muut kysyttävät asiat. Itse suunnitelma-
katselmuksessa todetaan osapuolten kanssa suunnitelmissa havaitut puutteet, virheet ja 
epäselvyydet suunnitelmien valmiusasteessa, mittamerkinnöissä, määrätiedoissa, mate-
riaalitiedoissa, työn toteutuksessa ja rakennusselostuksessa sekä sovitaan puuttuvien ja 
täydentävien suunnitelmien toimitusaikataulu tahdistaen ne työaikataulun mukaisesti. 
[17, s. 72] Suunnitelmakatselmuksessa osapuolet sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin. Se 
on myös tilaisuus, jossa tietoa siirretään suunnitteluryhmältä toteuttajille. [16, s. 39] 
 
Suunnitelmapaketin sisältö suunnitellaan siis kokonaisuutena, mutta hankinnat voidaan 
jakaa ja hankintojen edellyttämien suunnitelmien toimitus porrastaa. Lisäksi hankinta 
voi helposti ohjeistaa tarjouspyyntösuunnitelmat soveltuvaan tasoon suunnitelmapaketin 
katselmuksessa. [12, s. 35] Suunnitelma-asiakirjoja ei tarvitse laatia niin, että jako 
hankintoihin selviää niistä suoraan vaan kunkin hankinnan sisältö määritetään 
suunnitelmapaketin katselmuksessa. Hankintajakoa ei yleensä esitetäkään suunnitel-
missa vaan tarjouspyynnön kaupallisissa asiakirjoissa. Joitakin hankintarajoja voidaan 
kuitenkin joutua täydentämään hankintaa varten toimitettaviin suunnitelmiin. [14, s. 39] 
Suunnitelmakatselmusta varten laaditaan suunnitelmapaketin yksityiskohtainen määrä-
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luettelo ja kustannusarvio verraten sitä paketin tavoitebudjettiin. [12, s. 37] Hyväk-
syttävän suunnitelman kustannukset jaetaan hankintojen tavoitteeksi. [12, s. 16] 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjausteoria on yhdistetty ”työntö ja imu” –
malli. Projektinjohto aikatauluttaa ja ohjeistaa suunnitelmapaketit ja edellyttää suunnit-
telijoilta aikataulun noudattamista, ohjaten suunnittelua työntöohjauksella suunnitelma-
paketin katselmukseen asti. Suunnitelmapaketin katselmuksesta alkaen työmaajohto 
(hankinta ja työnjohto) määrittää ja ohjeistaa hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmien 
sisällön ja ajoituksen. [12, s. 34] Suunnittelun ohjauksessa työn joustava eteneminen ja 
imuohjaus voidaan esimerkiksi saada aikaan käyttämällä Last Planner –tekniikkaa. [18, 
s. 52]  
 
Suunnittelun ohjauksen tyypillisiä ongelmia ovat olleet puutteelliset ja keskenään risti-
riitaiset ja huonosti yhteen sovitetut suunnitelmat. Suunnitelmien yhteensopivuuden ja 
ristiriidattomuuden varmistaminen kuuluu kuitenkin pääsuunnittelijan tehtäviin, mutta 
tähän ei ole aikaisemmin ollut juurikaan työkaluja. Eri suunnittelualojen rinnakkaiset 
suunnitelmapaketit antavatkin välineen tähän koordinointitehtävään. [14, s. 41]  
 
2.2.5 Hankintastrategia ja suunnitelmien kehittyminen hankintaprosessin 
aikana 
Toteutussuunnittelussa suunnitelma-asiakirjat laaditaan sovitun suunnitelmajaon 
mukaisina suunnitelmapaketteina ja toimitetaan lopulta noudattaen hankkeen hankinta-
strategian mukaista hankintajakoa sekä päätettyjä hankintojen muotovalintoja. [12, s. 6] 
Hankintastrategia käsittää siis hankintajaon ja niiden ajoituksen sekä hankintojen 
muotovalinnat. Hankintastrategiaan vaikuttavat sekä hankkeen ominaisuudet kuten tila-
päätösten ajoitus (esim. vuokrasopimukset), aikataulun kireys sekä markkinoilla 
vallitseva kilpailu (esim. mahdollisten toimittajien lukumäärä ja kapasiteetti). [12, s. 38] 
 
Kun hankinta ja rakentaminen on limitetty, perustuu rakennustöiden teettäminen osit-
tamiselle eli hankintajaolle, jolle luovat pohjan yksityiskohtainen kustannusarvio sekä 
työmaan yleisaikataulu. Hankintajaottelu perustuu ensisijaisesti ammatti- ja toimi-
aloihin, joiden tuotteita tai palveluita on hankittavissa markkinoilta. Toinen pääerittely 
on paikka, lohko tai tila-alue. Lohkojaolla voidaan aikataulua lyhentää, saada käyttöön 
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valmista ja luovutettua tilaa, parantaa suunnitelmia seuraaviin lohkoihin sekä lisätä 
hankkeelle johtamisresursseja. Lohkottamalla kohde pienempiin osiin voidaan myös 
lisätä kilpailua saamalla mukaan pienempiäkin urakoitsijoita. Samalla toimialan toimi-
joiden suurempi lukumäärä vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista. Hankinta-
jaossa on lisäksi otettava huomioon sekä suunnitelmien saanti että rakentamisen 
edistyminen. Jako tehdään rakentamisvaiheittain eritellen perustukset, runko, julkisivut, 
tilarakenteet ja aluetyöt suunnitelmapakettien mukaisesti. Näin samalle toimialalle 
(esim. muuraus) voi olla useampia tarjouspyyntöjä ja toimituksia. Erityisen tärkeää on 
eritellä avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti käyttäjän myöhään päättämät 
tilaosat jo aikaisin kiinnittyvästä perusrakennuksesta. Hankintajaolla tuetaan hankkeen 
tavoitteita joita ovat aikataulun kireys ja varmuus, kustannusten taso ja varmuus, 
suunnitteluratkaisujen laatutaso ja toteutuksen laadunvarmistus sekä suunnitelma-
muutosten joustavuus. Aikatauluvarmuutta tukee työn edistymistä noudattava pilkko-
minen. Aikataulun kireyttä torjutaan lohkojaolla. Laajaa pilkkomista toimialoittain 
perustellaan yleisesti hinnan alentamisella, kun taas hinnan varmuutta tuetaan kokonais-
vastuulla tai sopimalla pääosa toimituksista ennen rakennustyön aloitusta. [12, s. 38] 
 
Hankintojen muotovalinnoissa on kolme suunnittelun valmiuden kannalta erilaista 
hankintamuotoa: 
- Toteutussuunnitelmin tapahtuva hankinta 
- Alustavin suunnitelmin tapahtuva hankinta 
- Suunnitelmavaatimuksin tapahtuva hankinta (tuoteosakauppa). [12, s. 38] 
 
Toteutussuunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa tarjouspyyntö sisältää kaikki ko. 
osaurakan toteutussuunnitelmat, jolloin suunnitteluaineistossa ei saa olla merkittäviä 
puutteita. Toimittajilta voidaan tarvittaessa edellyttää asennussuunnitelmia, mutta tämä 
kuitenkin edellyttää, että markkinoilla on riittävästi kilpailua ja tuotantokapasiteettia. 
Suunnitteluratkaisujen on sovelluttava useiden valmistajien tuotantoon. Kiinteä-
hintaisten urakoiden solmiminen on mahdollista ja lisä- ja muutostöiden määrä jää 
yleensä pieneksi, jos muutoksia ei tehdä. Sopimus voidaan tehdä myös yksikkö-
hintaisena. Tällöin tarvitaan toteutussuunnitelmien tasoiset ratkaisut rakennusosista, 
mutta ei niiden tarkkaa sijoittelua eikä täsmällistä määrää. Ratkaisut voivat myös olla 
osin avoimia, jolloin puhutaan optiohinnoista. [12, s. 38-39] 
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Alustavin suunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa pyydetään tarjouksia ohjeellisilla 
suunnitelmilla, jolloin tarjouspyynnöt myös saadaan liikkeelle nopeasti ja toimittajat 
sidottua projektiin jo aikaisessa vaiheessa varaten heidän tuotantokapasiteettinsa. 
Suunnitelmia voidaan täydentää laskenta-aikana ja kehittää sopimusneuvotteluissa 
toimittajien esitysten pohjalta. [12, s. 39] Näin toimittajien ehdotuksia suunnittelu-
ratkaisuiksi voidaan hyödyntää tehokkaammin ja vältetään suunnitelmien laadinta 
useampaan kertaan (uudelleen suunnittelu). Hankinnalle toimitettavat tarjouspyyntöjen 
suunnitelmat laaditaankin yleensä alustavina suunnitelmina, ellei muuten ole ohjeistettu. 
[12, s. 33] Yhteistyö toteutussuunnittelussa on tärkeää. Tilaajan suunnittelijat osallis-
tuvat teknisiin neuvotteluihin, tarkastavat toimittajien tarjoamien tuotteiden soveltuvuu-
den ja sovittavat ne liittyviin rakenteisiin päivittäen suunnitelmat toimittajan hyväksyt-
tyjen kehitysideoiden perusteella. Suunnitelmat on pyrittävä täsmentämään neuvottelu-
vaiheessa toimittajien ehdotusten perusteella niin, että sopimuksiin liitetään toteutus-
suunnitelmat. [12, s. 39] 
 
Suunnitelmavaatimuksin tapahtuvassa hankinnassa tarjouksia pyydetään toiminnallisilla 
ja esteettisillä vaatimuksilla. Esteettiset tavoitteet voidaan kuvata myös ohjeellisin 
havainnepiirustuksin. Tuoteosakaupan tavoite on saada toimittaja ottamaan vastuu tuot-
teen toteutussuunnittelusta ja tuotteen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna 
teknisine ratkaisuineen sekä sitoutumaan aikaisin kokonaishintaan ja toimitus-
aikatauluun. Muotoa puoltaa myös halu hyödyntää toimittajien innovaatioita. Huomion 
arvoista on, että tuoteosakaupat tulee ajoittaa erikseen, jotta niitä varten hankkeessa olisi 
varattu riittävästi aikaa (toimittajille varattava aikaa myös tarjouksen edellyttämään 
suunnitteluun). [12, s. 16] Liittymissä vastuuta ”vyörytetään eteenpäin” eli liittyvä 
toimitus rakentaa liittymät edellisiin toimituksiin, jolloin ainakin liittymät toimittajan 
hyväksytyistä ratkaisuista siirretään tilaajan suunnitelmiin. [12, s. 9, 39] Toimittaja 
vastaa suunnitteluratkaisujen toimivuudesta. Hankinnan lopullinen sisältö, erityisesti 
liittymät ja täydentävän suunnittelun suoritus, tarkennetaan urakkaneuvotteluissa. 
Tilaajan on huolehdittava, että tuoteosasuunnitelmien tarkastus-, hyväksymis- ja yhteen-
sovitusvelvoite sisällytetään hankkeen suunnittelijoiden sopimukseen, jolloin 
toimittajan laatimat suunnitelmat hyväksytetään tilaajan suunnittelijoilla.  Tämä lisää 
tarvittavien tarjousneuvottelujen määrää. Usein myös tarjouksen täsmennyksiä tarvitaan 
paljon, jotta voidaan varmistua, että tarjottu tuote täyttää tekniset ja esteettiset 
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vaatimukset. [12, s. 39] Toimittajan ja suunnittelijoiden tiedonvaihtoa ja suunnitelmien 
laadintaa on ohjeistettava ja valvottava. Valvonta ja dokumentointi voi tapahtua esimer-
kiksi toteutussuunnitelmien valvontalokin avulla, johon merkitään toimittajalta saadut 
suunnitelmat ja niiden hyväksyntätilanne. [12, s. 42] Suunnitelmilla on sopimuksessa 
hyvä olla vähintään alustava valmius. [12, s. 39] 
 
 
Kuva 11. Lasiseinän eri hankintamuotojen tarjouspyyntösuunnitelmat. [12, s. 41] 
 
Markkinoiden toimintaa ei voida kuitenkaan etukäteen ennakoida yksityiskohtaisesti, 
joten tarjouspyynnön suunnitelmat eivät suoraan määrää kaupan muotoa. Toteutus-
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suunnitelmin tapahtuvassa kyselyssä voidaan päätyä vaihtoehtoiseen ratkaisuun, jossa 
alkuperäisiä suunnitelmia käytetään kuvaamaan hankinnan sisältöä joko ohjeellisina tai 
suunnitelmavaatimuksina. [12, s. 39] Hankkeissa pitääkin omaksua toteutus-
suunnitelmille selkeästi kaksi valmiutta: hankintaa palveleva suunnitelmavalmius sekä 
toimitusta ja rakentamista ohjaava toteutussuunnitelma. Lopullisissa toteutussuun-
nitelmissa otetaan huomioon toimittajan ratkaisut ja kehitysehdotukset. [12, s. 6] 
Suunnittelijoiden onkin aina varauduttava suunnitteluratkaisujen täsmentymiseen tai 
muuttumiseen hankintavaiheessa. [12, s. 34] Suunnitelmien kehittyminen hankinta-
prosessissa esitetty kuvassa 12. 
 
 
Kuva 12. Suunnitelmien kehittyminen hankintaprosessin aikana. [12, s. 40] 
 
Myös toteutussuunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa halutaan korostaa suunnitelmien 
läpikäymistä toimittajaehdokkaan kanssa ennen urakoitsijavalintaa, jotta voidaan 
varmistua toimittajan sitoutumisesta kohteen rakentamiseen annettujen suunnitelmien 
mukaisesti. [12, s. 40] Suunnitelma-asiakirjojen riittävä sisältö onkin aina varmistettava 
ennen kunkin hankinnan sopimista. Tarkoitus on ohjata osapuolet ennakoimaan ongel-
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mia ja minimoimaan häiriöt ennen rakennustöiden aloitusta ja myös kehittää toteutus-
suunnitelmia näiltä osin yhteistyössä suunnittelijoiden ja toimittajien kesken. [12, s. 42] 
 
Viimeistään urakkaneuvottelussa selvitään: 
- Miten toimittajan ratkaisu poikkeaa tarjouspyyntösuunnitelmista 
- Mitä kehitysehdotuksia toimittajalla on tarjouspyyntösuunnitelmiin 
- Mitä lisäsuunnitelmia toimittaja tarvitsee suunnittelijalta 
- Mitä asennussuunnitelmia toimittaja laatii 
- Onko toimittajan takuu voimassa esitetyillä ratkaisuilla 
- Miten loppupiirustukset laaditaan. [12, s. 42] 
 
2.3 Ajallinen suunnittelu rakennushankkeessa 
2.3.1 Ajallisen suunnittelun sisältö 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli ja ohjekartta sen läpiviemiselle. Aikataulua 
suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli asettaen kullekin suoritusvaiheelle 
aikarajat käytettävissä olevien tietojen perusteella. Aikatauluttaminen on ajoituksen 
määrittelemistä sekä tehtävien sijoittelua kokonaisuuden hallitsemiseksi vastaamalla 
kysymykseen mitkä tehtävät, miten ne ajoitetaan ja missä järjestyksessä tehtävät 
tehdään. Aikataulu kertoo siis mitä missäkin kohdassa pitää tehdä, jotta hankkeen 
tavoitteet saavutetaan. [11, s. 6] [19, s. 18] 
 
Rakennuttajan rakennushankkeeseen kohdistamat ajalliset tavoitteet liittyvät 
välitavoitteisiin ja hankkeen valmistumisajankohtaan. Perinteisissä urakkamuodoissa 
rakennuttaja määrittää rakennusurakkasopimuksessa rakennushankkeelle alkamisajan-
kohdan ja valmistumispäivän eli hankkeen keston. Keston kriteerinä on ollut aikai-
sempaan kokemukseen perustuva käsitys kohtuullisesta, kustannusten kannalta tarkoi-
tuksenmukaisesta ja laaturiskit eliminoivasta rakennusajasta. Kohtuullisesta rakennus-
ajasta saatetaan poiketa, kun rakennuksen valmistumiselle on kriittinen tarveajankohta, 
viranomaiskäsittelyyn on kulunut luultua enemmän aikaa tai hankkeen rahoitus tai 
vuokratulojen saanti sitä edellyttää. Yksittäisten hankkeiden kestot ovat kuitenkin kirey-
deltään erilaisia. Kun rakennushankkeen valmistumisajankohta ei ole kriittinen on sekä 
tilaajan että urakoitsijan kannalta tarkoituksen mukaista pyrkiä ns. normaalikeston 
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mukaiseen kokonaisrakennusaikaan. [17, s. 7] Hankkeen aikataulusuunnittelun kannalta 
keskeisimmät ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennuttaja päättää 
hankkeen ajalliset reunaehdot, tavoitteet ja laatii hankeaikataulun. Tästä aikataulut tar-
kentuvat asteittain hankkeen edetessä tiettyihin ajankohtiin sidottuihin osatavoitteisiin ja 
määrätyn kestoisiin tehtäviin. Rakennustyön toteuttaja taas etsii ajallisella suunnittelul-
laan keinot taloudellisesti tyydyttävään lopputulokseen esittäen tulokset yleisaika-
taulussa. Yleisaikataulu on väline, jolla rakennustyön toteuttaja vastaa rakennuttajan 
asettamiin tavoitteisiin toteuttaa hanke annetussa ajassa. Yleisaikataulu tarkennetaan 
myöhemmin työmaan toimintaa tarkasti ohjaavaksi työaikatauluksi. Rakennushankkeen 
aikataulusuunnittelu käsittää lisäksi paitsi työmaatoimintojen suunnittelun myös suun-
nitelmien valmistumisen, hankinnat sekä rakennuksen käyttöönoton. Kuvassa 13 on 
esitetty aikataulusuunnittelun tarkentuminen hankkeen aikana ja mistä eri aikataulut 
saavat lähtötietonsa. [11, s. 40] [17, s. 7] [19, s. 18] 
 
 
Kuva 13. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen. [11, s. 40] 
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2.3.2 Hankeaikataulu 
Rakennuttajan laatima rakennushankkeen projektiaikataulu eli hankeaikataulu luo 
puitteet ja tavoitteet rakennushankkeen toteutukselle kuvaten koko hankkeen etene-
misen luoden näin perustan kaikelle muulle ajalliselle suunnittelulle. Hankeaikataulussa 
tulee olla esitettynä realistinen näkemys rakennushankkeen vaiheiden ajoituksesta ja 
kestosta, jotta voidaan varmistua mm. siitä, että vaiheille on varattu riittävät ajat ja että 
kohde on toteutettavissa normaalissa rakentamisajassa. Rakennushankeen vaiheet 
toimivat ajallisina tavoitteina tarkentuvassa aikataulusuunnittelussa ja niiden kestoon 
vaikuttaa valittu urakkamuoto. Aikataulupäätöksiä hankeaikataulua varten ovat mm. 
kokonaiskesto, välitavoitteet, rakentamisen vuodenaika (rakentamisvaiheen aloitus), 
suoritusjärjestys sekä suunnittelun ja rakentamisen limittäminen. [11, s. 41] 
 
Rakennuttajalle hankeaikataulu on tärkeä, jotta kohde valmistuisi oikea aikaisesti. 
Hankeaikataulu on tärkeä myös kohteen laadun kannalta. Huonosta aikataulupidosta 
seuraa tyypillisesti laatuvirheitä ja epärealistisesti tehty aikataulu ja siitä aiheutuvat 
toimenpiteet aiheuttavat ongelmia. Hyvin laaditun hankeaikataulun ansiosta myös 
luovutus saadaan valmisteltua kunnolla ja kohde käyttöön valmiina tavoitteen mukai-
sesti. [11, s. 41] Aikataulupidon kannalta on keskeistä, että hankkeelle varattu kokonais-
kesto on realistinen, ei liian kireä eikä liian löysä. Ajoituksen yhteydessä selvitetään 
käytettävissä olevan rakennusajan kireys tai jos rakennusaikaa ei ole määrätty, selvi-
tetään missä ajassa hanke voidaan toteuttaa ilman aikatauluongelmia. [20, s. 6] 
 
 
Kuva 14. Esimerkki hankeaikataulusta. [11, s. 41] 
 
2.3.3 Yleisaikataulu 
Rakennustyön toteuttajan näkökulmasta työmaan rakennustöiden ajoittaminen yleis-
aikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisaikataululla on kolme laa-
37 
dinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa 
muotoa: alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu sekä työaikataulu eli ns. 
toteuttajan yleisaikataulu. [11, s. 43] 
 
Rakennustyön toteuttajana toimiva pääurakoitsija laatii ennen rakentamispäätöstä tai 
urakkatarjouksen antamista hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Alustavalla yleis-
aikataululla tarkistetaan miten työt sopivat rakennuttajan hankeaikataulussa antamaan 
rakennusaikaan, mikä on hankkeen ajallinen kireystaso ja vaadittujen välitavoitteiden 
saavutettavuus. Alustavaa yleisaikataulua voidaan hyödyntää myös tarjouslaskennassa 
töiden ajoituksen mallina sekä esimerkiksi aikasidonnaisten kustannusten laskenta-
perusteena. Alustavan tuotannonsuunnittelun tärkein tavoite on eri toteutus-
vaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu. Alustava yleisaikataulu laaditaan yleensä vain 
karkealla tasolla ja siinä kuvataan työnkulkua ohjaavat päätyövaiheet. [11, s. 43] 
 
Alustava yleisaikataulu käydään yleensä läpi sopimusneuvotteluissa, jossa sitä 
tarvittaessa muokataan ja tarkennetaan. Sopimusosapuolten yhdessä hyväksymä 
yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Sopimusaikataulu toimii 
rakennuttajan valvontatyökaluna ja ohjaa osaltaan pääurakoitsijan toimia. Sopimus-
aikataulussa on oleellista, että siitä löytyvät niin toteuttajan kuin rakennuttajan kannalta 
osapuolille tärkeät ajankohdat, kuten rakennuttajan hankinnat ja toisaalta toiminta-
kokeiden ym. käynnistäminen. Sopimusaikataulusta tulee käydä ilmi ainakin aloitus- ja 
valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet, joihin on usein sidottu myös sakkoja. 
Ennen sopimuksen allekirjoitusta tai aikataulun yhteistä hyväksyntään tulee töiden ja 
ennen kaikkea rakennusvaiheiden realistisesta kestosta varmistua, sillä lohkojen työjär-
jestystä tai tehtävien kestoja voi olla vaikea myöhemmin muuttaa. Mikäli aikataulua 
halutaan vielä muokata sopimuksen teon jälkeen, tulee sopimukseen kirjata tapa, jolla 
pääurakoitsija voi hyväksyttää tarkennetun aikataulun rakennuttajalla. [11, s. 45] 
 
Pääurakoitsija tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi eli ns. toteuttajan yleis-
aikatauluksi, jota kuitenkin kutsutaan tyypillisesti työmaalla vain yleisaikatauluksi. 
Työaikataulu toimii rakennuskohteen toteuttamisprosessin punaisena lankana ja on 
perustana työmaan tarkemman tason aikataulusuunnittelulle. Työaikataulun tarkoituk-
sena on kuvata koko rakennustyön ajallinen toteutus, mitoittaa ajallisesti työmaan tär-
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keimmät resurssit ja informoida tilaajaa, asiantuntijoita sekä muita urakoitsijoita (esim. 
tilaajan sivu-urakoitsijat) mahdollistaen näin hankkeen eri osapuolten tehtävien 
keskinäisen tahdistuksen. Tilaajan kannalta työaikataulu on myös valvontaväline, jonka 
perusteella tilaaja voi päätellä valmistuuko kohde oikea-aikaisesti. Työaikataulun lähtö-
tietoina käytetään alustavaa tai sopimusyleisaikataulua ja se pyritään laatimaan mahdol-
lisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään heti kun talotekniset työt on saatu mukaan. 
Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin, jaotellaan lohkoittain, jaetaan osa-
tehtäviin ja se sisältää aina myös talotekniikkatöiden tehtävät. Työaikataulu hyväk-
sytään yhteisesti noudatettavaksi ja kaikkien osapuolten on järjestettävä työnsä siten, 
että aikataulu voi toteutua. [11, s. 45] 
 
 
Kuva 15. Esimerkki yleisaikataulusta. [19, s. 29] 
 
Yleisaikataulusuunnittelussa tarkastellaan mitä tehtäviä tullaan tekemään. Yleis-
aikataulu ennustaa, mutta ei pakottavasti määrää tehtävien aloitusajankohtia, lukuun 
ottamatta valmistumisajankohtaa ja välitavoitteita. [21, s. 12] Työaikataulua tarkenne-
taankin rakentamisvaiheaikatauluilla lähtötietojen karttuessa. Rakentamisvaiheaikatau-
lujen tavoitteena on varmistaa työaikataulun tavoitteiden saavuttaminen ja ne laaditaan 
joko 2-6 kuukauden pituisille rakentamisjaksoille tai rakentamisvaiheille. Perinteisiä 
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rakentamisvaiheiden aikatauluja ovat maarakennus- ja perustamisvaiheen, runko- ja 
vesikattovaiheen, sisävalmistusvaiheen sekä viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulut. 
[11, s. 55] 
 
2.3.4 Hankinta-aikataulu 
Rakennushankkeen käynnistyessä osa hankinnoista tehdään välittömästi, jotta raken-
tamisen aloitus ei viivästyisi (ns. kiirehankinnat). Tästä syystä hankintoja aikatau-
lutetaan karkeasti jo aivan hankkeen alussa. Varsinainen hankinta-aikataulu laaditaan 
kuitenkin yleensä työaikataulun laadinnan yhteydessä, jolloin työaikataulussa huo-
mioidaan myös hankintoihin kuluva aika ja toimitusajat sitoen samalla hankinnat 
työaikatauluun. Tällä varmistetaan materiaalien ja rakennusosien oikea-aikainen saanti 
työmaalle sekä aliurakoiden aikataulunmukainen aloitus ja lopetus. Hankinta-aikataulun 
laatiminen on osa hankintojen suunnittelua ja se toimii myös lähtötietona suunnitelma-
aikataululle. [11, s. 51-52] 
 
Karkeat lähtötiedot hankinta-aikataulun laadintaan saadaan hankeaikataulusta tai 
alustavasta yleisaikataulusta alun kiirehankintojen aikataulutusta varten. Hankinta-
aikatauluun täydentyy alustavan yleisaikataulun tarkentuessa työaikatauluksi niin että 
viimeisin hankinta-aikataulu ja työaikataulu toimivat yhteen. Hankintatapahtumat 
ajoitetaan toimituksen aloituksesta taaksepäin siten, että tarjouspyynnölle, tarjouksen 
antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille jää riittävästi aikaa. On 
huomioitava, että valittu tai oletettu hankinnan sopimusmalli (hankintaan liittyvä 
suunnittelun tarve) vaikuttaa mm. tarjouspyynnön suunnitelmien tarkkuustasoon, 
hankinnan neuvotteluihin varattavaan aikaan sekä varsinaisten työpiirustusten laadinta-
aikaan ennen toteutusta. Hankintojen aikataulutukseen vaikuttavat myös markkina-
tilanne sekä hankinnan kriittisyys. Hankinta-aikataulussa esitetään työaikataulun 
tehtäviin liittyen ajankohdat hankintatietojen tarpeelle suunnittelijoilta tai työmaalta, 
tarjouspyyntöjen lähettämiselle, tarjousten käsittelylle ja sopimuksen tai tilauksen 




Kuva 16. Hankinta-aikataulun muodostaminen työaikataulusta. [11, s. 51] 
 
Rakentamisvaiheaikataulun tai muun tarkemman suunnittelun yhteydessä hankinta-
aikataulua tarvittaessa tarkennetaan. Hankinta-aikataulussa on huomioitava myös 
hankintoihin vaikuttavat suunnitelmamuutokset, jonka kautta on myös arvioitava muu-
tosten vaikutus itse tuotannon aikatauluihin. [11, s. 53] 
 
2.3.5 Suunnitelma-aikataulu 
Suunnitelma-aikataulu eli ns. piirustusaikataulu on keskeinen suunnittelun johtamisen 
työkalu. Se on ajoitettu ”muistilista” hankkeen toteuttamisen edellyttämien suunnitel-
mien saapumisen tarpeesta, joka laaditaan suunnittelun johtamisen avuksi. Suunnitelma-
aikataulussa kuvataan suunnittelun sisältö ja suunnitelmien ajoitus eli ajankohdat jolloin 
suunnitelmien tulee olla käytettävissä. [11, s. 48] 
 
Suunnitelma-aikataulu on sidoksissa hankinta-aikatauluun. Hankinta-aikataulu määrit-
tää milloin suunnitelmien on oltava valmiita kutakin hankintakokonaisuutta koskien. 
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Kriittisen reunaehdon suunnitteluaikataululle muodostaa siis hankintaprosessin kesto 
ennen työaikatauluun merkittyä toteutusta, jolla tarkoitetaan laskentasuunnitelmien, 
tarjouspyyntöjen, tarjousten, neuvottelujen ja työpiirustusten vaatimaa aikaa. Riippuen 
hankinnan sopimusmuodosta tulee suunnitelmien olla valmiina ennen tarjouspyynnön 
lähettämistä, vasta sopimusvaiheessa tai suunnitelmia voidaan tehdä itse toteutuksen yh-
teydessä. Jos toimittajan tarjous on tehty alustavilla suunnitelmilla, merkitään suun-
nitelma-aikatauluun milloin työpiirustusten on oltava valmiina. [11, s. 48-49] 
 
 
Kuva 17. Ote suunnitelma-aikataulusta. [11, s. 49] 
 
Hankkeelle laaditaan yleensä myös kaikkien suunnitteluosapuolten yhteisesti hyväksy-




Kuva 18. Ote suunnitteluaikataulusta. [11, s. 48] 
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2.4 Last Planner –menetelmä suunnittelun ohjauksessa 
2.4.1 Yleistä Last Planner –menetelmästä 
Tieteellisen liikkeenjohdon perustalle syntyneen tuotannonjohtamisen rinnalle kehittyi 
1900-luvun jälkipuoliskolla toisenlainen näkemys, Lean-ajattelu, jonka taustalla on 
Toyotan tuotantofilosofia (Toyota Production System). Lean-ajattelu on johtamistapa 
yrityksen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Lean toiminnasta on ajan 
kuluessa kehittynyt yhdistelmä tuotannon laadun ja tehokkuuden parantamiseen 
tähtääviä menetelmiä. [11, s. 13] Lean rakentaminen (Lean Construction) on rakennus-
alalle sovitettua Lean-ajattelun mukaista organisaatioiden rakennushankkeiden eri 
prosesseissa soveltamaa toimintaa. Lean rakentamisessa on kyse hankkeissa syntyvän 
hukan, työajan, energian, materiaalien ja muiden resurssien käytön minimoinnista ja sitä 
kautta asiakkaan saaman arvon maksimoinnista. [11, s. 14] 
 
Tunnetuimpia Lean rakentamisen työkaluista on Last Planner System. Last Planner on 
1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentamisen tuotannonohjaukseen, 
joka keskittyy lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. [22, s. 3] Last Planner –
menetelmän taustalla on ajatus, että perinteinen tuotannonohjaus ei ole kyennyt 
vastaamaan työmaan tuotantotilanteen asettamaan haasteeseen. Perinteisellä tuotannon-
ohjauksella tarkoitetaan Yhdysvalloista 1960-luvulta lähtien levinnyttä, paljolti 
toimintaverkon ideaan nojaavaa projektin hallinnan lähestymistapaa, joka on kansain-
välisesti rakennusteollisuuden yleisesti käyttämä. [22, s. 15] 
 
Perinteinen tuotannonohjaus lähtee liikkeelle tuotanto-osituksesta, joka määrittelee 
kaiken tehtävän työn ja joka laaditaan ylhäältä alas periaatteella. Tuotannonohjauksen 
lähtökohdaksi laaditaan eritasoisia suunnitelmia, lähtien yleisaikataulusta ja päättyen 
tehtävä- ja viikkosuunnitelmaan. Suunnitelmassa todetaan, milloin tietty tehtävä pitäisi 
suorittaa ja toteutus on yksinkertaisesti suunnitelman noudattamista. Tuotannonohjausta 
leimaa työntöperiaate: tuotannon suunnitelmat työntävät tuotannontekijöitä työmaalle ja 
sitten työmaalla tehtävien valmistumista. Alimmalla tasolla viikkosuunnitelmat 
johdetaan ylemmän tason suunnitelmista. [22, s. 15] Tämän tuotannonohjausmallin on 
kuitenkin katsottu perustuvan vahvasti idealisoituun näkemykseen tuotannosta yleensä 
ja eritoten työmaatuotannosta. Yhdeksi ongelmaksi on osoitettu perinteisen tuotannon-
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ohjausmallin perustuminen tuotannon käsitteellistämiseen. Tuotanto käsitetään ja 
hankitaan tehtävinä. Tällöin ei huomioida että tehtävän suorittamiseen liittyy muitakin 
edellytyksiä kuin vain edeltävät tehtävät eli kaikkea työmaalla tehtävää työtä ei 
huomioida. Toinen ongelma liittyy tuotannon suunnitteluun. Käytännössä yleisaikataulu 
usein vanhenee nopeasti työn kuluessa johtuen rakentamisen yleisen epävarmuuden 
korkeasta tasosta ja sen päivittäminen on puutteellista. Näin ylemmän tason 
suunnitelmien merkitys vähenee lyhyen aikavälin tuotannonsuunnittelun kannalta. 
Kolmas ongelma liittyy viikkosuunnitelman toteutukseen sitoutumiseen. Tekijä 
määrätään aloittamaan kulloinenkin tehtävä laaditun ylemmän aikataulun mukaisesti. 
Kun tekijä ei ole ollut itse laatimassa suunnitelmaa, ei ole varmuutta onko tekijä 
sitoutunut suunnitelmanmukaiseen toteutukseen tai onko hän ymmärtänyt 
tehtävänannon täydellisesti. Neljäs ongelma liittyy tehtävien valvontaan, joka kohdistuu 
toteutuneiden ja suunniteltujen kustannusten sekä aikataulun vertaamiseen. Poikkeamia 
havaitessa ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vain suunnitelman 
kiinnisaaminen. Näin ei paneuduta ongelmien syihin ja virheistä oppiminen ja jatkuva 
parantaminen on vähäistä. Seurauksena näistä ongelmista on, että työmaat ajautuvat 
helposti tilanteeseen, jossa tuotantoa ohjataan tilannekohtaisesti ja epäjärjestelmällisesti. 
[22, s. 16-17] 
 
Last Planner –menetelmään liittyy useita uutuuksia verrattuna perinteiseen 
tuotannonohjaukseen. Ensinnäkin tehtäväsuuntautunut lähestymistapa yhdistetään 
virtasuuntautuneeseen lähestymistapaan, jonka puitteissa määrätietoisesti pyritään 
vähentämään epävarmuutta ja torjumaan sen haitat. Tehtäväsuuntautuneessa 
tarkastelutavassa tehtävä katsotaan käynnistyskelpoiseksi edeltävän tehtävän 
valmistuttua. Virtasuuntautuneessa tarkastelutavassa taas tehtävä on käynnistys-
kelpoinen, kun kaikki panokset ovat olemassa. Toiseksi perinteisestä tuotannon-
ohjauksesta poiketen Last Planner –menettely perustuu imuohjaukseen, joka on sidottu 
työmaan tilanteeseen - tehtävä aloitetaan kun sille on olemassa kaikki edellytykset. 
Perinteinen työmaan ohjaus perustuu edellä kuvatusti työntöohjaukseen, jossa 
yleisaikataulun tehtävät käynnistetään, vaikkei niiden käynnistämiselle olisi riittäviä 
edellytyksiä. Tällöin häiriötekijöillä on suuri merkitys työvaiheiden 
kokonaisläpivientiajoissa. Last Planner –menettelyssä pyritään luomaan edellytykset 
työvaiheen aloitukseen hyvällä työvaiheen suunnittelulla ja näin poistamaan 
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häiriötekijät jo työvaiheen suunnitteluvaiheessa. Tällöin työvaiheen kokonais-
läpivientiaika pienenee perinteiseen verrattuna ja työtehon ennustettavuus paranee. 
Työmaalla on imua tehtävän toteuttamiselle eli työmaalla siis tarvitaan kyseinen tehtävä 
tehdyksi. Kolmanneksi pyritään aikaansaamaan tekijöiden sitoutuminen suunnitellun 
tehtävän toteuttamiseen. Tekijät suunnittelevat itse tehtävää ja antavat luotettavan 
lupauksen vastuullaan olevan tehtävän suorittamisesta määräajassa, jolloin eri 
osapuolten keskinäinen luottamus kohoaa. Neljänneksi yhdennetään ohjaus ja jatkuva 
toiminnan parantaminen: ilmenevät puutteet otetaan välittömästi parantamiskohteiksi. 
[22, s. 20] 
 
Vaihehierarkialtaan Last Planner –menetelmä on samankaltainen kuin perinteinenkin 
tuotannonsuunnittelu: liikkeelle lähdetään yleisaikataulusta ja edetään eri 
suunnittelutasojen kautta kohti viikkosuunnittelua. Erona perinteiseen on kuitenkin se, 
että huomion keskipiste siirtyy yleisaikataulun toteuttamisesta rakentamisvaihe- ja 
viikkosuunnitteluun, tehtävien edellytysten luomiseen sekä toteutukseen, työmaan 
luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseen. Eri suunnittelutasoille annetaan siten 
uusia tavoitteita ja uutta sisältöä (kuva 19). [11, s. 16] 
 
 
Kuva 19. Last Planner -menettely osana tuotannonohjauksen kokonaisuutta. [22, s. 71] 
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Last Planner –menettely yhdistää työmaan eri suunnitelmien vaatimat asiat käytännön 
toimiksi. Menetelmä kohdistuu viimeiseen tilanteeseen, jossa voidaan huolehtia tehtä-
vien toteutuskelpoisuudesta ja varmistaa niiden suunnitelmien mukainen toteutus. 
Tavoitteena on suunnittelun vaiheittainen tarkentuminen. Yleisaikatauluun on sijoitettu 
lupaukset eli välitavoitteet tilaajan suuntaan. Rakentamisvaiheaikataulut on suunniteltu 
yhdessä ja niissä esitetään miten työt on ajateltu tehtäviksi. Valmistelevalla suun-
nittelulla poistetaan esteitä ja saadaan tehtävät toteutuskelpoisiksi. Viikkosuunnitteluun 
hyväksytään vain tehtäviä, jotka on mahdollista toteuttaa suunnitellulla tuottavuudella 
suunnitelluissa olosuhteissa. Keskeisistä tehtävistä tehdyt tehtäväsuunnitelmat 
täydentävät tuotannonohjauksen kokonaisuutta. [21, s. 33] 
 
Keskeistä Last Planner –menetelmässä on viikkosuunnittelu ja toteutus. Viikkosuun-
nittelussa tarkastetaan, että tehtävän toimeenpaneva henkilö aikoo toteuttaa tehtävän. 
Valmistelevassa suunnittelussa taas varmistetaan, että tehtävän tekijä pystyy suoritta-
maan kyseisen tehtävän. Menetelmässä seurataan myös tehtävien toteutumis-astetta ja 
selvitetään syyt tehtävien toteutumatta jäämiseen. [11, s. 17] 
 
Last Planner –menetelmässä voidaan teoriassa odottaa hyötyjä mm. tuottavuuden, 
keston ja ilmapiirin osalta. Last Plannerin tuottavuutta kohottava vaikutus perustuu pää-
osin siihen, että kukin tehtävä päästään sujuvasti aloittamaan, kun kaikki edellytykset 
ovat kunnossa. Aiempaa suurempi osuus tekemisistä on suunniteltua, joten suunnittele-
mattoman improvisoidun tekemisen osuus vähenee. Tehtävät saadaan useammin yhdellä 
kertaa valmiiksi ilman odottamattomia keskeytyksiä. Samalla Last Planner –menetel-
män käyttö johtaa myös tuotannon ennustettavuuden kasvuun. Tällöin peräkkäisten 
tehtävien aloitusväliä voidaan lyhentää, mikä taas johtaa rakennusajan lyhenemiseen. 
Menetelmän eri piirteet, etenkin viikkosuunnittelun sisältyvä keskustelu ja rakentamis-
vaiheaikataulun yhteinen laatiminen, johtavat luottamukseen perustuvaan yhteistyö-
ilmapiirin, jossa sitoumuksen täyttämiselle annetaan aiempaa enemmän arvoa. Aika-
taulujen ja töiden seurannan parantuessa myös aikataulun pitävyys paranee ja aikataulu-
vastuuta saadaan jaettua vastaavalta työnjohtajalta myös itse työnjohtajille. Lisäksi 
menetelmässä selvitetään jatkuvasti viikkosuunnitelman toteutumattomuuden syitä ja 
pyritään vaikuttamaan syihin suoritustason parantamiseksi. [22, s. 32] 
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Suomessa tehtyjen kokeilujen tulokset ovat hyötyjen osalta samansuuntaisia. Kokei-
luihin osallistuneet arvioivat yleisesti Last Planner –menetelmän hyödylliseksi etenkin 
sen kannalta, että tehtävien edellytysten valmistelun tasoa saatiin kohotetuksi sekä että 
tehtävien kerralla valmiiksi saaminen helpottui. Myös tehtävien toteutumatta jäämisen 
syiden selkeä esilletulo koettiin hyödylliseksi ja sen katsottiin myötävaikuttavan ongel-
mien poistamiseen. [22, s. 72] 
 
Kokemukset viittaavat myös siihen, että menettelyn käyttöönotto mahdollistaisi suunnit-
telun keventämisen yleisaikataulutasolla. Tuotannon painopiste siirtyisi siten rakenta-
misvaihesuunnitteluun, valmistelevaan suunnitteluun ja etenkin viikkosuunnitteluun. 
Tällöinkin luonnollisesti kuitenkin edellytetään, että yleisaikataulu suunnitellaan vielä 
sellaisella tarkkuustasolla, että varmistutaan kokonaiskeston ja välitavoitteiden realisti-
suudesta. [22, s. 70] 
 
2.4.2 Last Planner –menetelmän vaiheet tuotannonohjauksessa 
Last Planner -menetelmän vaiheet ovat: 
1. Osapuolten yhteinen rakentamisvaihesuunnittelu 
2. Viikkosuunnittelu, jossa määritetään kaikki tulevan viikon aikana toteutettavat 
tehtävät  
3. Järjestelmällinen valmisteleva suunnittelu, jossa luodaan seuraavien viikkojen 
tehtävien aloituksen edellytykset 
4. Viikkosuunnitelman tehtävien toteutumisen tarkastaminen ja toteutumatta jäämi-
sen syiden selvittäminen sekä syihin vaikuttaminen. 
 
Osapuolten yhteisessä rakentamisvaihesuunnittelussa pyritään rakentamisvaiheen aika-
taulu tekemään yhteistyössä eri töiden vastuuhenkilöiden kesken. Hyväksi havaittu tapa 
on kokoontua paikassa, jossa on riittävän suuri vapaa seinätila, jolle suunnittelua voi-
daan tehdä. Suunnittelussa lähdetään liikkeelle kyseisen rakentamisvaiheen lopputilan-
teesta, jolle on annettu takaraja ylemmän tason aikataulussa (tässä yleisaikataulu). Ku-
kin osapuoli ilmaisee sen nettoajan, jonka puitteissa se voi toteuttaa omat tehtävänsä 
vaiheen lopputilanteen aikaansaamiseksi ja merkitsevät ne esimerkiksi post it –lapuille. 
Tehtäviä voidaan vielä tarkentaa esim. viikon ajanjaksoille jaettuna vielä mahdollisesti 
lohkoihin ja kerroksiin. Tehtävien paras toteuttamisjärjestys valitaan yhdessä seinälle 
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asetettuja post it –lappuja järjestelemällä. Mikäli jonkin tehtävän aloitukseen liittyy eri-
tyisiä edellytyksiä (tai esteitä esim. henkilöresurssien muodossa), tuodaan ne tiedoksi 
edeltävien tehtävien vastuuhenkilöille. Aikapuskurit sijoitetaan häiriöherkimpien tehtä-
vien yhteyteen yhteisellä päätöksellä. Seinälle post it –lapuilla muodostetun tehtävä-
järjestyksen (lapuissa myös tehtävien kestot) perusteella laaditaan virallinen rakentamis-
vaiheenaikataulu. Last Planner –menettelyssä yhteisellä rakentamisvaiheen aikataulu-
suunnittelulla on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin pyritään saamaan eri osapuolten tietä-
mys suunnittelun lähtökohdaksi. Toiseksi sitoutuminen suunnitelmaan tulee kuin luon-
nostaan – suunnitelma laaditaan yhdessä niin ja osapuolet antavat toisilleen ikään kuin 
lupaukset tehtävien toteuttamisesta sovittuna ajankohtana. Kolmanneksi yhteinen suun-
nittelu tutustuttaa vaiheen eri toteuttajat keskenään, jolloin yhteistyö jatkossa helpottuu. 
[21, s. 14] [11, s. 106] 
 
Viikkosuunnitelma on Last Planner -menetelmässä laadultaan keskeisellä sijalla. Tällöin 
laadulla tarkoitetaan, että viikkosuunnitelman kukin tehtävä on hyvin määritelty, työjär-
jestyksen kannalta tarkoituksen mukainen, työmäärältään oikein arvioitu sekä käytän-
nössä toteutettavissa. Tehtävää ei saa ottaa viikkosuunnitelmaan, ellei ole riittävää var-
muutta sen edellytysten olemassaolosta tehtävää käynnistettäessä. Viikkosuunnitelmaan 
merkitään kaikki tulevan viikon aikana tapahtuvat työt eli myös avustavat työt (ei siis 
vain rakentamisvaiheaikataulun tehtävät). [21, s. 19] Viikkosuunnitelma laaditaan 
kerran viikossa pidettävässä viikkosuunnittelupalaverissa (Last Planner –palaveri), jossa 
ovat läsnä kaikki työnjohtajat ja mielellään kaikkien työryhmien ja aliurakoitsijoiden 
edustajat. Palaveriin osallistujan kannalta viikkosuunnittelu voidaan jakaa kolmeen vai-
heeseen: valmistelu, neuvottelu ja sitoutuminen. Valmistelu tapahtuu tarkistamalla töi-
den tosiasiallinen tilanne sekä valmistelemalla seuraavan viikon suunnitelmia. Neuvot-
telu tapahtuu viikko-suunnittelupalaverissa ja sen tarkoituksena on erityisesti koordi-
noida sellaisia töitä, joiden välillä on riippuvuuksia. Suunnittelukeskustelun loppu-
tuloksena on osallistujien sitoutuminen niiden tehtävien toteuttamiseen, joista he ovat 
vastuussa eli ts. luotettavat lupaukset. Kukin suunniteltu tehtävä otetaan viikkosuun-
nitelmaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että tehtävän vastuuhenkilö katsoo voivansa 
luvata sen toteutumisen. [21, s. 24] 
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Valmistelevaa suunnittelua tehdään 4-6 viikon aikavälille (aikaväli työmaakohtaisesti) 
nykyhetkestä lukien. Järjestelmällisessä valmistelevassa suunnittelussa varmistetaan 
tänä aikana toteutukseen tulossa olevien tehtävien aloitusedellytykset. Kyse on imuoh-
jauksesta: piirustuksien, materiaalien, kaluston jne. olemassaolo ja saatavuus varmiste-
taan aktiivisesti. Viikkosuunnittelupalaverissa toteutukseen tulevia tehtäviä saadaan 
ulos yhdessä laaditusta rakentamisvaiheaikataulusta sekä myös yhteisesti keskustellen.  
[21, s. 17] 
 
Viikkosuunnitelman tehtävien toteutumisen tarkistaminen tapahtuu esim. viikkosuunnit-
telupalaverin alussa tarkistamalla onko aiemmassa viikkosuunnittelu-palaverissa sovitut 
tehtävät saatu toteutetuksi. Viikkosuunnitelman toteutumista mitataan TTP-luvulla 
(tehtävien toteutumisprosentti), joka osoittaa kuinka suuri prosentuaalinen osa viikko-
suunnitelman tehtävistä saatiin kokonaisuudessaan tehdyksi kyseessä olevan viikon 
aikana. Tällöin melkein kokonaankin suoritetun tehtävän osalta katsotaan, että se on 
jäänyt toteutumatta suunnitelman mukaisesti. Viikkosuunnittelulomakkeeseen merki-
tään omaan sarakkeeseensa suunnitelman mukaisesti toteutunut tehtävä esim. ykkösellä 
ja toteutumatta jäänyt nollalla. TTP-luku saadaan jakamalla toteutuneiden tehtävien 
lukumäärä suunniteltujen tehtävien lukumäärällä. Mitä suurempi TTP-luku, sitä kor-
keampi tuottavuus. Nyrkkisääntönä voidaan pitää että 60% TTP edustaa huonoa suori-
tustasoa, yli 80% TTP hyvää suoritustasoa ja yli 85% TTP erinomaista suoritustasoa. 
[21, s. 27] Mikäli jotakin tehtävää ei ole saatu toteutetuksi suunnitelman mukaisesti, sen 
vastuuhenkilöltä selvitetään syy toteutumatta jäämiseen. Syyt ryhmitellään tarkoituksen 
mukaisella tavalla ja niiden esiintymisestä pidetään tilastoa. Useamman viikon seuran-
nan tuloksena saadaan hyvä ja luotettava tietopohja tuotannon ongelmista. [21, s. 31] 
Syihin vaikuttaminen tapahtuu käyttämällä laadittua tilastoa yhteisen kehittämisen 
lähtökohtana. Tällöin pyritään vaikuttamaan useimmin esiintyviin syihin yhteistyössä 
niiden osapuolten kanssa, jotka voivat asiaan myötävaikuttaa. [21, s. 33] 
 
2.4.3 Last Planner –menetelmän käyttö suunnittelun ohjauksessa 
Suomessa Last Planner –menetelmän käyttöä suunnittelun ohjauksen ja suunnitteluyh-
teistyön kehittämisessä on tutkittu osana RYM SHOK:in Built Environment Process 
Re-Engineering (PRE) –ohjelman Model Nova –työpaketin tutkimusta Helsingin Yli-
opiston CRADLE –tutkimusyksikön tutkijoiden toimesta. Tutkimuksen kohteena oli 
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tietomallinnettu hanke, johon kuului viisi rakennuskohdetta. Ensimmäisten rakennus-
kohteiden ollessa rakentamisvaiheessa tutkijat haastattelivat rakennus-hankkeisiin osal-
listuneita osapuolia. Haastatteluissa kävi ilmi että hankkeiden suunnittelussa ja mallien 
käytössä oli paljon ongelmia. Ongelmat liittyivät osin tietomallien käytön aiheuttamiin 
tietoteknisiin haasteisiin, mutta myös suunnittelun laatuun ja suunnittelun ajalliseen val-
mistumiseen. Mallinnetut suunnitelmat valmistuivat myöhässä ja olivat laadultaan puut-
teellisia tai virheellisiä mm. työmaakäytön tarpeita ajatellen. Seuraavien kahden kohteen 
suunnittelu oli meneillään, ja hankkeen osapuolet olivat sitä mieltä, että ongelmat luul-
tavasti korjaantuvat näissä kohteissa, kun yhteistyö rutinoituu ja mallintamiselle jää 
enemmän aikaa. Seuraavien kohteiden rakentamisvaihetta tarkasteltaessa voitiin todeta, 
että ongelmat eivät kuitenkaan poistuneet. Tässä tilanteessa tutkijat ehdottivat suunnitte-
lijaryhmälle ja hankkeen projektipäällikölle Last Planner –menetelmän käyttöä seuraa-
vien rakennus-kohteiden suunnittelun ohjauksessa. Tavoitteena oli välttää suunnittelun 
myöhästyminen ja parantaa suunnittelun laatua kehittämällä suunnittelijoiden välistä 
tiedonkulkua ja yhteistyötä. [23, s. 204] 
 
Kun päätös Last Planner –menetelmän käyttöönotosta suunnittelun ohjauksessa oli 
tehty, järjestettiin suunnitteluryhmälle lyhyt koulutustilaisuus siitä, mitä Last Planner –
menetelmä sisältää, miten sitä on hyödynnetty aiemmin tuotannonohjauksessa ja miten 
sitä voitaisiin soveltaa suunnittelun ohjaukseen. Koulutuksen päätteeksi suunnitteluryh-
mä sopi, että Last Planner –palaverit pidetään kahden viikon välein siten, että joka toi-
nen palaveri pidetään suunnittelukokouksen yhteydessä kerran kuukaudessa ja joka 
toinen pelkkänä varsinaisena suunnittelutehtäviin keskittyvänä Last Planner –palave-
rina. Kohteessa käytettiin Last Planner -menetelmän työkaluista pääsääntöisesti ko-
kousta edeltäneiden kahden viikon tehtävien toteutumisen läpikäyntiä, kokousta seuraa-
vien kahden viikon tehtävien sopimista sekä pidemmällä olevien aikataulutavoitteiden 
ja niiden vaatimien tehtävien alustavaa suunnittelua ja sopimista. Menetelmän apuna 
käytettiin Excel–lomaketta, johon jokaisessa palaverissa kirjattiin kunkin suunnittelu-
alan tehtävät seuraavalle kahdelle viikolle. Kokouksen lopussa kyseinen tehtävälista 
käytiin läpi suunnittelijoiden kesken ja listaan lisättiin vielä uusia läpikäynnin yhtey-
dessä mieleen tulleita tehtäviä. Osa tehtävistä nousi esiin suunnitteluaikataulusta, osa 
muutoin keskustelussa suunnittelijoiden kesken. Palaverin jälkeen Excel–lomake lähe-
tettiin jokaiselle suunnittelijalle muistioksi pidetystä palaverista. Seuraavassa Last 
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Planner –palaverissa käytiin läpi edellisessä palaverissa sovittujen tehtävien toteutumi-
nen ja sovittiin taas yhteisesti kunkin suunnittelualan tehtävät seuraavalle kahdelle vii-
kolle. Hankkeen suunnitteluaikataulu oli laadittu yhteisesti suunnittelijoiden kesken jo 
ennen Last Planner –menetelmän käyttöönottoa ja sitä ei alettu laatimaan uudelleen, 
koska osapuolet kokivat sen olevan riittävän tarkalla tasolla sen perustuessa edellisten 
kohteiden suunnitteluaikatauluihin. Tehtävien toteumaa ei myöskään seurattu TTP-
luvun avulla eikä myöhästyneiden tehtävien juurisyitä analysoitu systemaattisesti. [23, 
s. 205] 
 
Kun tutkimuksessa verrattiin perinteisessä suunnittelukokouksissa esiintyvää yhteis-
työtä Last Planner –palavereissa esiintyvään, voitiin todeta yhteistyön muuttuneen 
monella tavalla. Ensimmäinen ilmeinen muutos liittyi kokouksessa käsiteltyihin asioi-
hin. Perinteisissä suunnittelukokouksissa noudatettiin valmiiksi laadittua esityslistaa. 
Niissä käytiin tyypillisesti läpi järjestäytymisasiat, edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyntä, pidetyt erillispalaverit, lupa- ja viranomaisasiat, kunkin suunnittelualan 
tilanne, käyttäjän asiat sekä monia muita asiakohtia. Last Planner –palavereissa 
esityslistana toimi edellisessä palaverissa laadittu Excel–lomake (tehtävälista) sekä 
suunnitteluaikataulu, jotka ohjasivat keskustelua suunnittelutehtävien ja niiden 
aikataulujen läpikäymiseen. Toinen selkeä muutos liittyi keskustelujen ajalliseen 
painopisteeseen (mennyt/tuleva). Esityslistan sisällön vuoksi suunnittelukokouksissa 
puhe keskittyi siihen, mitä siihen mennessä oli tehty ja missä vaiheessa 
suunnittelutyössä sillä hetkellä oltiin. Last Planner –palavereissa taas keskityttiin 
tulevien tehtävien ja työskentelyn koordinointiin, vaikkakin palaverien alussa kerrattiin 
aikaisempien tehtävien valmistuminen. Merkittävin ero kokousyhteistyössä oli 
havaittavissa, kun tarkasteltiin eri osapuolten ja erityisesti hankkeen projektipäällikön, 
pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden käyttämiä puheenvuoroja kokouksen 
aikana. Sekä suunnittelukokouksessa että ensimmäisessä Last Planner –palaverissa 
hankkeen projektipäällikkö käytti lähes puolet kokouksen puheenvuoroista. Tämä 
tarkoitti käytännössä sitä, että keskustelu eteni lähes koko kokouksen ajan 
projektipäällikön johtamana tämän kysyessä ja jonkun vastatessa. Kun taas tarkasteltiin 
puheenvuorojen jakautumista Last Planner –palavereissa, väheni projektipäällikön rooli 
keskusteluissa, vaikkakin se säilyi keskeisenä. Samaan aikaan muiden suunnittelijoiden, 
erityisesti ajoittain pääsuunnittelijan, osuus puheenvuoroista kasvoi. Kokous-
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keskustelujen kannalta tämä tarkoitti sitä, että suunnittelijat alkoivat käydä keskusteluja 
keskenään. Aineistosta löytyi esimerkkejä mm. siitä, miten hankkeen pääsuunnittelijana 
toiminut arkkitehti otti aktiivisemman roolin ja alkoi koordinoida suunnittelijoiden 
välistä yhteistyötä. Tutkimuksen analyysissa verrattiin myös suunnittelukokouksessa ja 
Last Planner –palaverissa esitettyjä suunnittelijoiden vastauksia projektipäällikön 
tiedusteluihin tehtävien toteutumisesta. Suunnittelukokouksissa lähes puolet suunnitteli-
joiden vastauksista oli kielteisiä tai kierteleviä hankkeen projektipäällikön kysyessä 
onko aikaisemmin sovittu suunnittelutehtävä valmis. Vastaavasti Last Planner –
palaverissa lähes kaikki sovituista tehtävistä kuitattiin tehdyiksi. Analyysissa 
tarkasteltiin myös sitä, miten Last Planner –menetelmän käyttöönotto muutti tehtävistä 
sopimista. Tällöin vertailtiin sovittiinko tehtäville selkeä valmistumisajankohta vai jäikö 
sen valmistumisajankohta avoimeksi esim. ”pitää tehdä se”. Ero suunnittelukokouksien 
ja Last Planner –palaverien välillä oli jälleen selkeä. Suunnittelukokouksissa vain 
puolille tehtävistä sovittiin tarkka valmistumisajankohta, jolloin puolet esiin nousseista 
tehtävistä jäivät ilman tarkkaa tavoiteajankohtaa. Last Planner –palaverien luonteen 
vuoksi tehtäville taas sovittiin tarkka valmistumisajankohta. [23, s. 205-207] 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan Last Planner –menetelmän käyttöönotto lisäsi 
suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä paransi tehtävien 
valmistumista suunnitelmien mukaan. Valtaosa suunnittelijoista koki Last Planner –
menetelmän hyödylliseksi suunnitteluprosessille ja omalle työlleen. Tietomallintamisen 
käyttö kyseisessä hankkeessa sekä suunnittelussa että työmaalla ja sen mukanaan 
tuomat haasteet suunnittelun laadulle sekä aikataululle olivat yksi keskeinen syy Last 
Planner –menetelmän käyttöönottoon. Mallintaminen ja mallien ristiinvertailut ja 
törmäystarkastelut nostavat perinteisiä suunnitelmia selkeämmin esiin suunnittelun 
virheet ja puutteet. Nämä korostuvat erityisesti eri suunnittelualojen yhteistä 
suunnittelua vaativissa kohdissa, joissa oikean suunnittelujärjestyksen sopiminen ja 
suunnitteluvaiheiden oikea ajoitus on olennaista. Last Planner –menetelmän käyttö oli 
tarkoitettu parantamaan tätä koordinaatiota ja suunnittelijoiden välistä tiedonkulkua. 
Tämän analyysin perusteella voidaan sanoa, että Last Planner –menetelmän 




3 Haastattelututkimus ja sen tulokset 
3.1 Tutkimustavan esittely 
Jotta saatiin selville, miten kohdeyrityksessä oli aiemmin suunniteltu, valvottu ja ohjattu 
suunnitteluprosessia, haastateltiin yrityksen pääkaupunkiseudulla suunnittelun ohjaus-
tehtävissä toimivia toimihenkilöitä. Haastatteluilla pyrittiin kartoittamaan 
suunnitteluprosessin hallinnan käytäntöjä sekä siinä esiintyviä ongelmia selvittäen 
haastateltavien omia kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Haastattelut 
toteutettiin teemahaastatteluina, joissa valmisteltujen ja haastateltaville etukäteen 
toimitettujen kysymysten lisäksi keskusteltiin aiheesta myös vapaamuotoisesti 
(haastattelujen kysymyskooste työn liitteenä 1). Lisäksi haastattelemalla Helsingin 
Yliopiston tutkijaa pyrittiin saamaan suunnitteluprosessin hallintaan yrityksen 
käytäntöjen ja suunnitteluryhmän ulkopuolista puolueetonta näkökulmaa etsien uusia 
vallitseviin käytäntöihin perustumattomia vaihtoehtoisia toimintatapoja suunnittelu-
prosessin hallinnan kehittämiseksi. Tutkijan haastattelussa käsiteltiin kokemuksia 
yhdestä aikaisemmasta kohteesta, jossa kokeiltiin Last Planner –menetelmän 
soveltamista suunnittelun ohjaukseen.  
 
3.2 Suunnitteluprosessi ja suunnittelun ohjaus 
3.2.1 Suunnittelun ohjauksen henkilöstö 
Suunnittelun sisältävissä hankkeissa rakennuttamistehtävistä vastaa yleensä pääura-
koitsijan hankkeeseen nimetty projektipäällikkö. Tämä huolehtii tarvittavista hankkeen 
tavoitteiden asettamisista ja niiden täyttymisen valvonnasta, vastaa suunnit-
teluttamisesta (suunnittelusopimukset, lähtötiedoista huolehtiminen, suunnittelun 
valvonta ja ohjaus) sekä huolehtii osaltaan käyttäjän tarpeiden täyttämisestä. 
Projektipäällikön alaisuudessa voi olla myös tätä avustava projekti-insinööri. 
Hankkeeseen on usein kiinnitetty projektipäällikön lisäksi myös talotekninen 
asiantuntija (talotekniikan projektipäällikkö tai talotekniikkakoordinaattori), joka vastaa 
talotekniikkaan liittyvästä suunnitteluttamisesta ja käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. 
Näiden tehtävissään onnistumisessa korostui haastattelujen perusteella aidon 
ryhmätyöskentelyn ja avoimen keskustelun aikaansaaminen suunnittelun osapuolten 
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välille, jolloin onnistuminen näkyy lopulta työmaalle oikea-aikaisesti toimitettuina 
tavoitteiden mukaisina suunnitelmina. 
 
3.2.2 Suunnittelun tavoitteiden asettaminen 
Ajallisten tavoitteiden asettaminen aloitetaan laatimalla rakennushankkeen projekti-
aikataulu eli hankeaikataulu, jolla esitetään hankkeen suunniteltu kulku. Hanke-
aikataululla asetetaan projektille ajalliset raamit esittäen omina janoinaan yleensä 
ainakin luonnossuunnittelu, rakennuslupaan liittyvä suunnittelu ja rakennusluvan 
käsittelyt, rakentamisen alku (karkeasti maanrakennus, perustukset, runko) ja siihen 
liittyvä toteutussuunnittelu sekä kohteen luovutus (mahdollisesti myös käyttäjän 
kalustus ja muutto).  Hankeaikataulussa on voitu myös kuvata suunnittelijavalintojen 
aikataulua sekä näitä edeltävät toiminnot esim. hankkeen rahoittajan kanssa. 
Haastatellut kuitenkin painottivat, ettei hankeaikataulua tulisi suunnitella nimikkeiltään 
liian yksityiskohtaiseksi aikataulusta tullen tällöin raskas ja herkkä muutoksille. Etenkin 
toteutuksen osalta luotettava ajallinen suunnittelu on käytännössä myös mahdotonta 
aivan hankkeen alkuvaiheessa. Hankeaikataulun tarkoituksena onkin antaa suuntaviivat 
toiminnalle ja eri vaiheiden tavoitelluille kestoille (esim. paljonko aikaa ehdotus-
suunnittelulle) hankkeen toteuttamiseksi annetussa määräajassa.  
 
Kohteelle asetettavat laadulliset tavoitteet kirjataan suunnitteluohjelmaan, jolla kuvataan 
suunnittelulta haluttavat asiat. Tavoiteltavaa laatutasoa määritellään investorin kanssa 
käytävissä neuvotteluissa, valittujen referenssikohteiden sekä mahdollisesti jo tulevien 
käyttäjien kanssa käytävien vuokralaisneuvottelujen avulla. Kohteen käyttäjät (tai 
sijoittajakaan) eivät kuitenkaan usein ole vielä tiedossa hankkeen alkuvaiheessa ja näin 
asetettavia tavoitteita joudutaankin tarkentamaan myöhemmin suunnitteluprosessin 
aikana. Suunnitteluohjelmaan on myös kirjattu suunnittelijoilta edellytettävät suunnit-
telutehtävät viitattuna yleensä kunkin suunnittelualan tehtäväluetteloon sekä muut 
täydentävät tehtävät, kuten vuokralaisen layout-suunnittelu kertaalleen, tuote-
osakauppoihin liittyvät määrittelyt ja hyväksyttävyyteen liittyvät tarkastukset, 
osallistuminen urakoitsijoiden kanssa tapahtuvaan suunnitelmien kehittelyyn ja 
suunnitelmien muuttaminen tarvittaessa hyväksyttyjen ehdotusten mukaisiksi sekä 
niiden yhteensovittaminen hankkeen muihin suunnitelmiin. Lisäksi on käyty läpi mm. 
osallistumista kokouksiin ja tarkastuksiin sekä suunnittelusopimukseen liittyviä ehtoja.  
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3.2.3 Suunnittelusta sopiminen 
Suunnittelun tarjouspyynnöt lähetetään yleensä etukäteen valikoiduille suunnittelu-
toimistoille liitteinään suunnitteluohjelma sekä hankeaikataulu. Muutamassa 
haastattelujen kautta tarkastellussa kohteissa oli lisäksi järjestetty ensin erillinen 
arkkitehtisuunnittelukilpailu, jonka ohjeessa oli annettu tavoitteita rakennettavalle 
kohteelle. Kilpailun ratkettua täydennettiin suunnitteluohjelmassa annettuja suunnittelun 
tavoitteita voittaneen esityksen ratkaisuilla. Suunnittelijat valitaan jätettyjen tarjousten 
perusteella suunnittelusopimusneuvotteluihin, joissa käydään läpi tarkemmin 
suunnittelutehtävän sisältö ja laajuus, suunnittelupalkkio ja mahdolliset optiohinnat 
(esim. rungon valmisosasuunnittelu) sekä suunnittelun alustava aikataulu yleensä 
hankeaikataulun avulla. Kaikkien haastateltujen mielestä tulisi tällöin myös 
ehdottomasti asettaa suunnittelulle sakollisia välitavoitteita. Näillä saadaan ositeltua 
suunnitteluun käytettävissä olevaa aikaa selkeisiin välietappeihin varmistaen näin 
suunnittelun halutunlainen eteneminen sekä myös ikään kuin pakottaa suunnittelijat 
tutustumaan ja sitoutumaan esitettyyn aikatauluun. Hyvinä sakollisina välitavoitteina 
nähtiin esimerkiksi runkoehdotukset ja luonnokset (kantavat rakenteet mitoitettu 
paikoilleen), rakennuslupa-asiakirjat, 1:50 mitoitetut pohjat sekä rakentamisen 
aloittamiseen liittyvät suunnitelmat eli maanrakennuksen, perustuksien ja rungon 
(teräsrunko, betonielementit ym.) hankinta-aineisto ja myöhemmin myös niiden 
toteutusasiakirjat sekä talotekniikan urakkalaskenta asiakirjat. Välitavoitteiden 
asettaminen suunnittelulle on kuitenkin vaikeaa, koska tässä suunnittelusopimus-
neuvotteluvaiheessa käytössä on vain hyvin alustava aikataulu hankkeen etenemisestä 
(hankeaikataulu). Välitavoitteet määritelläänkin usein siten, milloin suunnitelmien on 
viimeistään tultava, jotta hankeaikataulun vaiheet voivat toteutua suunnitellusti. Vaikka 
suunnittelijat suhteutuvat lähtökohtaisesti erittäin nihkeästi sakollisten välitavoitteiden 
asettamiseen, pitivät useat haastatellut lähtökohtana sitä, ettei suunnittelusopimusta 
tehdä ellei sakollisista välitavoitteista päästä yksimielisyyteen. Tässä nähtiin hyväksi se, 
että suunnittelija joutuu todella arvioimaan tarvitsemiaan suunnitteluresursseja ja voi 
olla ottamatta työtä vastaan, jos näkee resurssiensa olevan riittämättömät suunnitteluun 
hankkeen edellyttämässä aikataulussa.  
 
Huomion arvoinen on myös haastattelujen yhteydessä tarkastelluissa suunnittelu-
sopimuksissa oleva kirjaus suunnittelun tilaajan mahdollisuudesta palkata oma konsultti 
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suunnittelusopimuksen mukaisen suunnittelijan kustannuksella, mikäli tämä on jäänyt 
omasta syystään jälkeen aikataulusta ja tämän aiheuttaessa viivästymistä työmaan 
yleisaikatauluun, jollaiseen oli jouduttu myös turvautumaan erään haastatellun 
kohteessa. Tarjouspyynnön liitteenä toimitettavaan ja suoraan itse suunnittelu-
sopimuksen liitteeksi asetettavan suunnitteluohjelman kohtaan ”aikataulu ja 
viivästyminen aikataulusta” on myös kirjattu, että tehtävät suoritetaan 
konsulttisopimukseen liitettävän yhteisesti hyväksytyn suunnitteluaikataulun mukai-
sesti. Tämän myöhemmin laadittavan suunnitteluaikataulun liittäminen sopimukseen 
käydään läpi myös suunnittelusopimusneuvotteluissa. Lisäksi suunnitteluohjelmassa on 
kirjaus, että myös hankintojen urakkakyselyistä ja muiden sivukonsulttien vaatimasta 
suunnittelutyöstä johtuen tulee kutakin työvaihetta koskevien suunnitelmien olla valmiit 
hyvissä ajoin ennen työn suoritusta ja näiden tarkemmasta aikataulusta sovitaan yhdessä 
(viitaten siis suunnitelma-aikatauluun). Näiden kohtien alla on kirjaus suunnittelijalle 
aiheutuvasta viivästymissakosta suunnitelmien viivästymisestä suunnitteluaikataulun 
mukaisista tavoitteista suunnittelijasta johtuvista syistä. Tällaista suunnitteluaikataulusta 
myöhästymisestä aiheutuvaa viivästyssakotusta ei kuitenkaan usein syystä tai toisesta 
käytetä. Haastatellut kuitenkin olivat lähtökohtaisesti sitä mieltä, että suunnittelijoilla on 
velvollisuus pystyä heille esitettyyn ja yhdessä hyväksyttyyn aikatauluun. Toiminnan 
tulee lähteä siitä, että suunnittelija mukauttaa toimintaansa suunnittelun tilaajan 
tarpeisiin, eikä niin että tilaaja sopeuttaa toimintaansa sen mukaan mihin suunnittelija 
pystyy. Jos suunnittelijoille annetaan kokoajan lisäaikaa, siirtyy myös itse kohteen 
valmistuminen väistämättä. 
 
Haastatteluissa nousi esiin myös ajatus suunnittelijan resurssien riittävyyden 
varmistamisesta viimeistään suunnittelusopimusneuvotteluvaiheessa. Eräs haastatel-
luista ehdotti, että tämä voisi perustua esim. arkkitehdin osalta RT-korttiin arkkitehdin 
työmäärän arvioinnista rakennushankkeessa (RT 13-11117), jossa työmäärää 
(tuntia/bruttoneliömetri) voidaan arvioida suunnittelutehtävän vaativuusluokan ja 
kohteen bruttoalan avulla ja saada näin arvio hankkeeseen kuluvasta arkkitehdin 
kokonaistuntimäärästä. Eri suunnitteluvaiheisiin kuluvaa aikaa voidaan taas alustavasti 
arvioida RT-kortin rakennushankkeen kulusta (RT 10-10387) avulla (kuitenkin 
huomioiden, että kyseinen kortti on vuodelta 1989). Näiden avulla voidaan laskea 
karkea suunnittelutuntimäärä työpäivää kohden ja verrata sitä arkkitehdin antamaan 
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selvitykseen projektiin kiinnitetyistä resursseistaan. Tällöin tulisi kuitenkin myös 
varmistua siitä, että aiotut resurssit todella ovat käytettävissä eivätkä ole samanaikaisesti 
kiinnitettyinä useampaan projektiin. 
 
3.2.4 Suunnitteluaikataulun laadinta 
Kun suunnittelijat on lopulta valittu, käydään usein vielä jokaisen suunnittelualan 
kanssa lähtötietoneuvottelut varmistaen näin tavoitteiden olevan selkeitä kaikille 
suunnittelun osapuolille. Projektipäällikkö myös tarkentaa hankeaikataulun suunnittelu-
aikatauluksi, jossa on esitetty tarkemmin eri suunnittelualojen suunnittelutehtävät eri 
vaiheissa, sekä näiden liittyminen toisiinsa. Tässä tärkeimpänä pidettiin suunnittelun 
kriittisen polun hahmottamista ja sen täydentämistä muilla sitä tukevilla 
suunnittelutehtävillä huomioiden samalla niiden mitoituksessa myös hankkeen 
erityispiirteet. Lisäksi suunnitteluaikatauluun on usein merkitty myös tulevat 
suunnitelmakatselmukset esimerkiksi rakennuslupaa ja eri hankintoja varten. Myös 
suunnittelijoilta voidaan saada kestoja suunnittelutehtäville, mutta aikaisempien 
kokemuksien mukaan suunnittelijoiden ilmoittama ajantarve on usein todellista tarvetta 
suurempi. Nämä nähtiinkin enemmän suuntaa antaviksi arvioiksi tehtävän kestosta 
omaa suunnittelua varten ja ylipäänsä koettiin suunnittelijoiden hallitsevan 
suunnittelutöiden aikataulutusta heikosti. Parempana käytäntönä pidettiin sitä, että 
projektipäällikkö laatii suunnitteluaikataulun oman näkökantansa mukaisesti ja lähettää 
sen kommentoitavaksi suunnittelijoille. Aikataulua päivitetään sovitusti suunnitteli-
joiden kanssa läpikäytyjen kommenttien perusteella ja suunnitteluaikataulu kirjataan 
yhteisesti hyväksytyksi suunnittelukokouksessa, jolloin se saadaan sopimuksellisesti 
sitovaksi. Yleensä suunnittelijat eivät kuitenkaan juurikaan kommentoi laadittua 
suunnitteluaikataulua rakennesuunnittelijan ollessa usein ainut, jonka kanssa 
jonkinlaista vuoropuhelua aikataulusta edes käydään. Näin myös suunnittelijoiden 
todellinen sitoutuminen aikatauluun voi jäädä heikoksi tämän ilmetessä 
kykenemättömyytenä noudattaa sovittua aikataulua. Asetettujen sakollisten väli-
tavoitteiden olemassa olon voidaan olettaa kuitenkin kannustavan suunnittelijaa edes 
hieman perehtymään esitettyyn suunnitteluaikatauluun ja jopa mahdollisesti 
kommentoimaan sitä rakentavasti omasta näkökulmastaan. Aikataulussa pysymisen 
koetaan myös riippuvan erittäin paljon kunkin suunnittelualan vetäjästä. 
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3.2.5 Suunnittelun ohjauksen ja suunnittelun kokoukset 
Suunnittelukokoukset ovat suunnittelun tilaajan ja suunnittelijoiden välisiä virallisia 
kokouksia, joissa todetaan suunnittelun sopimuksen mukaisuus (kuten työmaakokous 
tilaajan ja pääurakoitsijan välillä). Yleensä kerran kuukaudessa järjestettäviin 
suunnittelukokouksiin osallistuvat ainakin projektipäällikkö (toimii puheenjohtajana ja 
huolehtii pöytäkirjan laadinnasta), mahdollinen tate-asiantuntija ja suunnittelijat sekä 
mahdollisesti myös kohteen työpäällikkö ja tilaajan ja käyttäjien edustajat. Suunnittelu-
kokouksissa käsitellään viranomaisasiat ja niiden edellyttämät toimenpiteet, lähtötiedot 
ja niiden tarkennukset tai muutokset, suunnittelun edellyttämät päätökset (esim. päätös 
valittavasta ratkaisusta esitetyistä vaihtoehdosta), suunnittelun aikataulutilanne sekä 
tilaajan ja käyttäjän suunnitteluun vaikuttavat asiat.  
 
Suunnittelukokouksen kulussa pidettiin erityisen tärkeänä sitä, että kokouksessa todella 
käsitellään ja päätetään suunnittelun edellyttämistä asioista ja että nämä saadaan myös 
selkeästi kirjattua pöytäkirjaan. Eräässä kohteessa täytettiin osana suunnittelukokouksen 
pöytäkirjaa (kohdassa ”suunnitteluasiat”) taulukkoa tehdyistä päätöksistä ja niiden 
edellyttämistä toimenpiteistä (asia, päätös ja vastuuhenkilö, aikataulu). Listalle oli voitu 
jo ennen kokousta nostaa auki olevia, kokousvälillä esiinnousseita (esim. puhelin-
keskustelut ja sähköpostit) sekä suunnittelijoiden kokouksessa esittämiä asioita. Näin 
suunnittelun etenemisen edellyttämät päätökset kirjattiin taulukkoon, jolloin tärkeät 
asiat saatiin koottua suunnittelulajeittain selkeästi yhteen paikkaan, sen sijaan että niitä 
joutuisi etsimään sieltä täältä pöytäkirjasta. Pöytäkirja myös heijastettiin seinälle, jolloin 
sitä pystyttiin seuraamaan ja kommentoimaan siihen tehtäviä kirjauksia jo kokouksen 
aikana. 
 
Haastatellut pitivät suunnittelukokouksissa tärkeänä myös sitä, että suunnittelijat tuovat 
selkeästi esiin etukäteen valmistelemansa käsiteltävät asiat (joista on mieluiten myös 
informoitu etukäteen), joihin pyydetään päätöstä suunnittelun tilaajalta. Suunnittelu-
kokouksessa ei tulisikaan joutua käsittelemään epäolennaisia pieniä ja irtonaisia itse 
suunnitteluun ja suunnitteluratkaisuihin liittyviä asioita, jolloin suunnittelukokoukset 
myös venyvät ajallisesti ja muuttuvat sisällöllisesti epäselviksi. Suunnittelukokousten 
kokousväli on myös aivan liian pitkä suunnittelun etenemisen edellyttämälle 
suunnittelun koordinoimiselle. Suunnittelukokouksissa ei siis tulisikaan tehdä itse 
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suunnittelutyötä tai sen tarkempaa koordinointia vaan sen tulee tapahtua suunnittelu-
palavereissa tai pääsuunnittelijakokouksissa. 
 
Haastattelujen kautta käsitellyissä kohteissa oli hieman eroja suunnittelupalaverien tai 
pääsuunnittelijakokousten kokousväleistä ja käytännöistä. Joissain niitä oli pidetty aina 
tarpeen mukaan kun taas toisissa kiinteästi kahden viikon välein riippuen kuitenkin 
suunnitteluvaiheen hektisyydestä. Nimityksistään huolimatta palaverit olivat kuitenkin 
sisällöiltään yhteneväisiä (selvyyden vuoksi käytetään jatkossa vain nimitystä pääsuun-
nittelijakokous) vaikkakin osassa kohteita näitä pidettiin vain suunnittelijoiden kesken 
kun taas osassa paikalla oli aina myös suunnittelun tilaajan edustus. Pääsuunnit-
telijakokous on suunnittelun etenemisen kannalta erittäin tärkeä palaveri. Kokousten 
puheenjohtajana (ja usein myös sihteerinä) toimii pääsuunnittelija ja niissä 
keskustellaan suunnittelijoiden kesken avoimesti suunnitteluratkaisuista, tarkastellaan 
yksityiskohtaisesti vielä laadintavaiheessakin olevia suunnitelmia, vaihdetaan tai 
sovitaan tietojen vaihdosta suunnittelijoiden kesken ja ennen kaikkea sovitaan suun-
nittelutehtävien suorittamisjärjestyksestä koordinoiden näin itse suunnittelutyötä 
pääsuunnittelijan johdolla. Pääsuunnittelijan tulisikin olla eräänlainen suunnittelu-
ryhmän työnjohtaja, joka johtaa suunnittelutyötä ja jakaa muille suunnittelijoille 
työtehtäviä vastatessaan suunnittelun yhteensovituksesta ja suunnitelmien kelpoi-
suudesta kohteen tavoitteiden mukaiseen ja turvalliseen rakentamiseen. Näin 
projektipäällikön tehtäväksi tulisi jäädä itse suunnittelun osalta vain lähtötietojen oikea-
aikainen toimitus sekä valvonta, että suunnittelu saavuttaa sille asetetut tavoitteet myös 
sovitun aikataulun mukaisesti.  
 
Haastateltujen mielestä useimmilla pääsuunnittelijoina toimivista arkkitehdeistä ei ole 
kuitenkaan halua ottaa suunnittelun johtajan asemaa arkkitehdin ollessa enemmänkin 
vain taiteilija. Tällöin projektipäällikkö joutuukin usein panostamaan myös pääsuun-
nittelijalle kuuluvaan suunnittelun johtamiseen, johon käytettävä aika on taas pois 
esimerkiksi tilaajan palvelulta, josta rahat itse hankkeeseen kuitenkin tulevat. Tällöin 
suunnittelun eteenpäin vieminen onkin usein raskaampaa sen edellyttäessä projekti-
päälliköltä jatkuvaa osanottoa varsinaisen suunnittelutyön sisältöön. Suunnittelun 
varsinaisen johtamisen puute ilmeneekin tavallisesti esimerkiksi suunnittelukokousten 
kääntymisenä kohti pikku tarkkojen teknisten asioiden käsittelyä sekä suunnittelijoiden 
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välisinä suunnittelun yksinkertaisiakin yksityiskohtia koskevina sähköpostiviesteinä, 
joihin odotetaan jonkun muun tekevän ratkaisevan päätöksen edellyttäen näin projekti-
päällikön osallistumista. Toisaalta tulee muistaa, että pääsuunnittelijan tehtävässään 
onnistuminen on myös paljolti riippuvainen muun suunnitteluryhmän kyvykkyydestä. 
Osittain näiden pääsuunnittelua koskevien puutteiden syyksi nähtiin Suomessa yhä 
hitaassa muutosvaiheessa oleva suunnittelukulttuurin muutos pääsuunnittelijan roolin 
kasvattamisessa (vuonna 1999 asetettu MRL 120 § 1 ja 2 mom) kohti erityisesti 
saksankielissä Euroopassa vallitsevaa mallia, jossa pääsuunnittelijan rooli on erittäin 
suuri (eräänlainen johtavassa asemassa oleva arkkitehdin ja insinöörin yhdistelmä). 
Tällainen asema asettaakin vaatimuksia pääsuunnittelijan henkilökohtaisille ominai-
suuksille. Tällä tulisi olla selkeä ote ja halu johtamiseen, omata hyvät sosiaaliset taidot 
sekä olla tietoinen myös niin rakenne- kuin taloteknisistäkin ratkaisuista. Kaiken 
suunnittelun tiedonvaihdon tulisi tulla myös pääsuunnittelijan tietoon, koska tämä 
vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja yhteensovituksesta. Mitään suunnitteluun 
liittyviä muutoksia ei saisikaan tehdä ilman pääsuunnittelijan informointia, joka lisäksi 
tarvittaessa pyytää suunnittelun tilaajaa ottamaan kantaa asiaan. Haastattelujen 
perusteella pääsuunnittelijakokouksia, joissa pääsuunnittelija johtaa itse suunnit-
telutyötä, tulisikin edellyttää pidettäväksi ja näistä tehtävän myös pöytäkirjat 
pääsuunnittelijan toimesta. Myös projektipäällikön paikalla olo näissä kokouksissa 
nähtiin hyväksi tämän ottaessa tarvittaessa kantaa toteutuksen näkökulmasta ja myös 
vastatessa kustannusten sekä aikataulujen hallinnasta ja valvonnasta. Lisäksi tämän 
sopimussuhteen suunnittelijoihin uskottiin voivan tuoda ryhtiä suunnittelijoiden yhteis-
työhön ja näin edes auttaa pääsuunnittelijan toimintaa. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, 
että suunnittelijat suunnittelevat ja projektipäällikkö vain tarvittaessa kommentoi 
suunnitelmia suunnittelusuorituksen tilaajana. Pääsuunnittelijan tuleekin johtaa suunnit-
telutyötä suunnittelun ammattilaisena, josta tälle myös varsinaisesti maksetaan. Koska 
pääsuunnittelijalla on vastuu yhtenäisen suunnittelukokonaisuuden aikaansaamisesta, 
nähtiin myös, että tietomallien yhteensovituspalaverienkin tulisi ehdottomasti olla 
pääsuunnittelijan vastuulla. 
 
Näiden kokousten lisäksi kohteissa pidettiin myös vaihtelevasti erillisiä suunnittelu-
palavereita tarvittavalla kokoonpanolla suunnittelussa havaittujen ongelmakohtien 
ratkaisemiseksi. 
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3.2.6 Suunnitelma-aikataulun laadinta 
Yleensä, kun suunnittelu on saatu siihen vaiheeseen, että on voitu ”lukita” 1:50 
pohjapiirustukset muun suunnittelun lähtökohdaksi, laaditutetaan olemassa olevien 
suunnitelmien pohjalta kustannuslaskelma (laadinnasta vastaa yleensä työpäällikkö). 
Tämän ja olemassa olevien suunnitelmien avulla laaditaan rakentamisen työaikataulu 
(vastaava työnjohtaja vastaa) sekä hankintasuunnitelma (yleensä hankintainsinööri 
vastaa). Hankintasuunnitelman pohjalta taas laaditaan piirustus- eli suunnitelma-
aikataulu, jossa esitetään suunnittelualoittain suunnittelijoilta edellytettävät suun-
nitelmat tarveajankohtineen listattuna yleensä kunkin hankintanimikkeen alle. 
Laadittuun aikatauluun pyydetään suunnittelijoiden kommentit ja aikataulu hyväksytään 
yhteisesti noudatettavaksi, josta tehdään yleensä myös kirjaus suunnittelukokouksen 
pöytäkirjaan (aikataulu saadaan sopimuksellisesti sitovaksi). Mitä tarkemmin tarvittavat 
suunnitelmat pystytään yksilöimään aikatauluun, sitä selkeämmin suunnittelijat 
ymmärtävät mitä heiltä milloinkin odotetaan. Kattavan suunnitelma-aikataulun laadinta 
koetaan kuitenkin erittäin työlääksi. Vaikkakin laadinnassa voidaan hyödyntää 
aikaisempien kohteiden suunnitelma-aikatauluja ja lopullisia piirustusluetteloita, on 
jokaisessa kohteessa lukuisia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat niissä tarvittaviin 
suunnitelmiin. Kattavan suunnitelma-aikataulun laadinta viekin aikaa erittäin runsaasti 
ja vaatii laatijaltaan huomattavaa kokemusta. Liiallinen suurpiirteisyys tarvittavien 
suunnitelmien nimeämisessä ja näin myös niiden aikatauluttamisessa taas näkyy yleensä 
suunnitelmapuutteina, jotka voivat aiheuttaa viivästyksiä tuotannolle. Kokemuksien 
mukaan liioin suunnittelijoistakaan ei ole paljon apua laadittavaksi aiottujen suunni-
telmien etukäteen kirjaamisessa, sillä suunnittelijat ilmeisesti kokevat suunnitelma-
tarpeen määrityksen suunnittelun tilaajan tehtäväksi, kuten suunnitelmien aikataulu-
valvonnankin. Suunnittelijoilta ei myöskään yleensä saada juuri kommentteja 
suunnitelma-aikataulusta ja näin myös sitoutuminen siihen jää heikoksi, joka taas 
ilmenee suunnitelmien jatkuvina myöhästymisinä. Lisäksi eräässä kohteessa 
suunnittelijat jopa kyselivät ohi projektinjohdon suoraan työmaalta ”todellista” 
suunnitelmatarvetta, kun uskoivat laaditun aikataulun olevan epärealistisen etu-
painoinen vaikka olivatkin siihen kommentointivaiheessa ”sitoutuneet”.  
 
Ylipäänsä kokemukset olivat, että vaikka suunnitelma-aikataulu olisi hyvin laadittu ja 
hyväksytty suunnittelijoiden kanssa yhteisesti noudatettavaksi, toteutuu se yleensä 
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huonosti. Syynä tähän pidettiin osaltaan sitä, ettei suunnittelijoille ole yleensä suora-
naisesti asetettu sanktiota tarveajankohdan ylittämisestä ja heitä sitoo sen 
noudattamiseen ainoastaan eräänlainen keskinäinen henkilösuhde suunnittelun tilaajan 
ja suunnittelualan vetäjän (tai sopimuksen tekijän) välillä. Yleensä suunnittelijoille 
asiakassuhde tilaajaan on kuitenkin niin tärkeä, että tämän tarpeet pyritään täyttämään. 
Poikkeuksena tähän nosti eräs haastatelluista esiin suunnittelumarkkinoiden viime 
aikojen kehityksen (etenkin rakennesuunnittelussa) kohti markkinoita hallitsevia yhä 
suurempia suunnittelutoimistoja, jolloin ne muuttuvat myös ”kasvottomimmaksi” 
palvelujen tarjoajina. Näin sopimuksen ulkopuolisilla asioilla ei välttämättä ole enää 
niin suurta painoarvoa. 
 
3.2.7 Käyttäjältä ja rakennuttajalta tarvittavien päätösten aikataulutus  
Suunnitteluaikataulun hyväksynnän jälkeen laatii yleensä projektipäällikkö käyttäjien 
tai tilaajan (riippuen hankkeen tehdyistä sopimuksista) lähtötietoaikataulun, jolla 
varmistetaan tarvittavien tietojen ja päätösten saaminen siten, että suunnittelu voi edetä 
suunnitteluaikataulun mukaisesti ilman käyttäjästä tai tilaajasta aiheutuvia viivytyksiä 
(selvyyden vuoksi tässä kappaleessa käytetään jatkossa vain nimitystä käyttäjä). Usein 
käyttäjän kanssa on tehty aluksi esisopimus ja lähtötietoaikataulu hyväksytetään ennen 
varsinaisen sopimuksen allekirjoitusta, jotta se saadaan sopimuksen liitteeksi ja näin 
myös sitovaksi. Aikatauluun on merkitty takarajat käyttäjältä tarvittaville alustaville 
(joilla suunnittelu pääsee liikkeelle) sekä lopullisille lähtötiedoille ja saadut lähtötiedot 
kirjataan käyttäjäkokouksen pöytäkirjaan (tilaajan tapauksessa työmaakokouksen 
pöytäkirjaan). Jos tarvittavia lähtötietoja ei ole saatu tavoitepäivämäärään mennessä, 
tehdään myös tästä merkintä käyttäjäkokouksen pöytäkirjaan edeten suunnittelussa 
ohjelman mukaisesti. Jos käyttäjä kuitenkin tämän jälkeen haluaa tehdä suunnittelua 
edellyttäviä muutoksia vuokrattaviin tiloihinsa (eli suunnitellaan uudelleen), esitetään 
käyttäjälle tai tämän konsultille muutosta koskevan lisätyölasku. Tällöin tulee 
suunnittelun kustannusvaikutuksen arvioinnin lisäksi huomioida vielä lisäsuunnittelun 
aiheuttama mahdollinen viive muun suunnittelun etenemiselle ja näin hankkeen koko-
naisaikataululle. Tämän lisäksi arvioidaan mahdolliset varsinaisen toteutuksen 
kustannus- ja aikatauluvaikutukset.  
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Lähtötietoaikataulun lisäksi laaditaan yleensä myös käyttäjän omien hankintojen ja 
asennusten aikataulu, jossa on esitetty ajankohdat työmaan toteutukseen vaikuttaville 
käyttäjän urakoitsijoiden tehtäville (esim. projektorien jalustojen asentaminen alakatto-
töiden aikana) sekä päätoteuttajan hankintoihin vaikuttavien tietojen tarpeelle (esim. av-
järjestelmiin liittyvät kaapelinvetoluettelot riittävän aikaisin, jotta saadaan mukaan 
sähköurakkaan). Kyseistä aikataulua ei usein ole mahdollista laatia heti hankkeen 
alkuvaiheessa, joten se laaditaan yleensä kun yleisaikataulu saatu tarkennettua 
työaikatauluksi. Laadittu aikataulu annetaan käyttäjän kommentoitavaksi ja kirjataan 
yhteisesti hyväksytyksi esim. käyttäjäkokouksessa.  
 
Kuvatut menettelyt on myös huomioitava kirjauksina käyttäjän tai tilaajan kanssa 
tehtävissä sopimuksissa. Haastatellut korostivat käyttäjien konsulttien vaativan yleensä 
aina lisäaikaa annetuista aikamääreistä. Tällöin tulisi kuitenkin huomioida, että lisäajan 
antaminen myöhästyttää aina kohteen muun suunnittelun etenemisestä, joten yhteisesti 
sovituissa aikatauluissa on pysyttävä. 
 
3.2.8 Suunnittelun ajallinen valvonta 
Suunnittelun ajallisen valvonnan käytännöt vaihtelivat hieman. Osassa kohteita oli 
suunnitteluaikataulua valvottu etenkin alussa hyvinkin tarkasti suunnitelma-aikataulun 
valvonnan jäädessä myöhemmin hieman vähemmälle (mikä nähtiin kuitenkin 
virheeksi), kun taas osassa valvonta oli keskittynyt lähinnä pelkkään suunnitelma-
aikataulun yksityiskohtaiseen valvontaan. Yleisesti suunnitteluaikataulua pidettiinkin 
tärkeämpänä aikatauluna suunnittelun alkupuolella suunnitelma-aikataulun tarpeen 
korostuessa taas toteutusvaiheen aikana.  
 
Suunnitteluaikataulu onkin tärkeä etenkin hankkeen alkuvaiheessa, koska siihen on 
kuvattu suunnittelun etenemisen kannalta välttämättömät suunnittelutehtävät suunnitte-
lualoittain ja niiden liittyminen toisiinsa (kuten arkkitehdin 1:50-pohjat, joista muu 
suunnittelu pääsee etenemään) sen toimiessa myöhemmin lähinnä ajallisena ohje-
nuorana suunnittelulle. Osa haastatelluista piti kuitenkin suunnitteluaikataulun 
”janamaisuutta” ongelmallisena sen valvonnalle, johon tosin voitaisiin vaikuttaa 
tarkentamalla aikatauluun esim. suunnitelmakatselmuksia sekä merkitsemällä sakolliset 
välitavoitteet, jolloin myös takaraja suunnittelulle on helpompi ymmärtää.  
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Suunnitelma-aikataulussa on taas esitetty eksaktit ajankohdat yksittäisille suunni-
telmille. Suunnitelmien saannin ajankohdat pyrittiin myös kirjaamaan suunnitelma-
aikatauluun, joskin tässä koettiin ongelmalliseksi suunnitelmien jatkuva revisiointi. 
Kaikki haastatellut näkivät suunnitelma-aikataulun valvonnan erittäin tärkeäksi ja 
suunnittelukokouksissa tulisikin kohdassa ”aikataulu” kirjata yhdessä sovitun 
suunnitelma-aikataulun toteutuminen, mahdolliset viiveet ja myöhässä saadut 
suunnitelmat, syy viiveeseen sekä sopia viiveen kiinniotosta. Samanlaiset kirjaukset 
voitaisiin tehdä myös suunnitteluaikataulun osalta. Keskustelu aikatauluista oli 
suunnittelukokouksissa kuitenkin usein tapahtunut pääasiassa suunnittelijoiden 
suunnitteluvaiheilmoitusten perusteella ja suoraa aikataulutilanteen tarkastelua 
suhteessa laadittuihin aikatauluihin ei välttämättä aina tehty. Myös kokouksessa 
käsiteltävien muiden asioiden määrästä johtuen oltiin sitä mieltä, että tarkempaa 
keskustelua aikatauluista ei suunnittelukokouksessa ehdittäisikään perusteellisesti 
käymään, joka ei myöskään olisi suunnittelukokouksen tarkoituksen mukaista. 
 
Erillisiä suunnittelun aikataulupalavereita on pidetty vasta kun suunnittelu jollain alalla 
on alkanut kangerrella pahasti. Tällöin yleensä suunnittelua on pilkottu pienempiin 
kokonaisuuksiin ja sovittu tarvittaville suunnitelmille tarkempi aikataulu. Kaikki 
haastatellut uskoivatkin, että säännöllisesti pidettävät erilliset suunnittelun aikataulu-
palaverit voisivat parantaa suunnittelun ajallista hallintaa. Palavereissa voitaisiin käydä 
läpi suunnittelua suhteessa suunnittelu- ja suunnitelma-aikatauluihin sopien niiden 
edellyttämistä toimista suunnittelun tavoitellun etenemisen varmistamiseksi parantaen 
näin suunnittelun koordinointia ja suunnittelijoiden kontrollointia. Yhdeksi vaihto-
ehtoiseksi toimintatavaksi ehdotettiin kohdeyrityksen eräässä elinkaarihankkeessa 
käyttämä mallia, jossa suunnittelun aikataulupalavereja pidettiin aina osana suunnittelu-
kokousta, jolloin kaikki suunnittelun osapuolet olivat myös samaan aikaan paikalla. 
Näissä suunnittelukokousten n. kuukauden kokousvälistä johtuen pidettiin kohteessa 
aina kokousten välillä (eli kahden viikon välein) myös erillinen suunnittelun 
aikataulupalaveri. Kyseisestä toimintamallista kuitenkin arvioitiin, että aikataulu-
palaverin pitäminen suunnittelukokouksen yhteydessä tekisi itse suunnittelukokouksesta 
entistäkin raskaamman. Toinen mahdollisuus olisi pitää aikataulupalaveri itse suunnit-
telukokouksen jälkeen, mutta jatkuva ”kokoustaminen” voisi viedä terää osallistujista ja 
kokousten anti jäädä näin laihemmaksi. Toisaalta myöskään erillisten kokousten määrää 
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ei tulisi mielellään lisätä, jotta osapuolten liikkumista työmaalle voitaisiin minimoida ja 
näin maksimoida itse suunnitteluun käytettävissä olevaa aikaa. Eräs haastatelluista 
esittikin suunnittelun aikataulupalaverien pitämistä pääsuunnittelijakokousten yhtey-
dessä aina kahden viikon välein. Koska pääsuunnittelijakokouksissa tulisi koordinoida 
suunnittelua pääsuunnittelijan johdolla, tukisi tällainen menettely suoraan myös pää-
suunnittelijan toimintaa ja tehostaisi näin samalla projektipäällikön aikataulun hallintaa 
ja valvontaa. Tällöin myös kaikki osapuolet ovat paikalla, joten kokousten määräkään ei 
lisääntyisi. 
 
3.2.9 Suunnittelun laadun valvonta 
Suunnitelmien laadun valvonta eli tavoitteiden mukaisuuden valvonta ja toteu-
tettavuuden tarkastus tapahtuu tavallisesti suunnitelmakatselmuksissa sekä myös lisäksi 
tarkastamalla työmaalle saapuvat suunnitelmat. Tavallisesti kaikista suurimmista 
kokonaisuuksista pidetään omat suunnitelmakatselmuksensa (suunnitelmat ja muut 
asiakirjat rakennuslupaa varten, suurten hankintojen kuten maanrakentamisen, rungon ja 
lasijulkisivun hankintamateriaali jne.) ja niihin osallistuvat projektipäällikön ja 
tarvittavien suunnittelijoiden lisäksi usein myös työpäällikkö sekä mahdollisesti 
tapauksesta riippuen vastaava työnjohtaja ja tarvittavat hankintainsinöörit.  Katsel-
muksessa käydään läpi (mieluiten suunnittelijan johdolla) kokonaisuuteen sisältyvät 
suunnitelmat ja asiakirjat, kommentoidaan suunnitelmia ratkaisuiltaan ja katta-
vuudeltaan, esitetään suunnittelijalle niistä esiinnousseita kysymyksiä, kuitataan 
suunnitelmat hyväksytyiksi tai sovitaan päivityksistä ja täydennyksistä sekä niiden 
aikataulusta. Tarkoitus on, että suunnitelmat toimitetaan etukäteen katselmukseen 
osallistuville, jolloin ne voidaan käydä läpi huolellisesti ja kirjata ylös suunnitelmia 
koskevat kommentit ja kysymykset sekä mahdolliset puutteet. Tällöin läpikäynti itse 
suunnitelmakatselmuksessa on tehokasta. Usein kuitenkin suunnitelmat saadaan vasta 
itse katselmuksessa, jolloin niiden kattava läpikäynti on erittäin hankalaa.  
 
Suunnitelmakatselmuksissa pidettiin erittäin hyvänä niiden toimimista selkeinä 
välitavoitteina suunnittelulle. Niissä myös päästään kiinni siitä, miksi suunnittelija on 
päätynyt valitsemaansa ratkaisuun ja miten tämä on ajatellut toteutuksen tehtäväksi. 
Useat haastatelluista totesivatkin, että suunnitelmakatselmuksia tulisi pyrkiä pitämään 
enemmän ja kattavammin koko suunnittelusta. Eräässä kohteessa pidettiin suunnitelma-
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katselmusten lisäksi erillisiä suunnittelun ja hankinnan yhteensovituspalavereja, joissa 
kahden viikon välein käytiin läpi hankinnassa olevien urakoiden mahdolliset 
suunnitelmista esiin nousseet kysymykset sekä seuraavalla jaksolla tarvittavat 
suunnitelmat. Tämän uskottiin kuitenkin olevan korvattavissa hankinnan vahvemmalla 
osallistumisella itse suunnitelmakatselmuksiin, jolloin suunnitelmia on vielä mahdol-
lista kehittää. Yleensä tällaiset erillispalaverit ovatkin eräänlainen ”hätähuuto”, jolloin 
suunnitelmatarve on jo ”kädestä suuhun” suunnittelijan joutuessa myös käyttämään 
kaikki resurssinsa kiireesti tarvittavien suunnitelmien tai niiden päivitysten laadintaan 
muun suunnittelun etenemisen tästä kärsiessä. Suunnitelmien kattava kommentointi jo 
itse suunnitelmakatselmuksessa edellyttää kuitenkin projektinjohdolta ja osallistuvalta 
työmaahenkilöstöltä (työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, hankintainsinööri) kokemusta 
ja ammattitaitoa, jotta kyetään informoimaan suunnittelijoita mitä suunnitelmilta 
tarvitaan hyvien ja kattavien urakkatarjouksien saamiseksi. Kaikki työmaalle saapuvat 
suunnitelmat käydään läpi heti niiden saavuttua, mutta tässä vaiheessa mahdollisesti 
havaittuihin puutteisiin tai ristiriitaisuuksiin reagointi tarkoittaa käytännössä jo 
suunnitelmien myöhästymistä. Toteutussuunnitelmia ei myöskään ole yleensä mahdol-
lista saada työmaalle riittävästi etukäteen tarkastusta varten johtuen suunnittelun ja 
rakentamisen limityksestä. Näin pidettävien suunnitelmakatselmusten merkitys 
korostuukin. Toisaalta suunnitelmia tarkastellaan usein ”raakileina” pääsuunnittelija-
kokouksissa, jolloin niiden kommentointi ja näin suunnitteluratkaisuihin vaikuttaminen 
on mahdollista jo suunnitelmien laadinnan aikana.  
 
3.2.10 Työmaahenkilöstön rooli suunnittelun ohjauksessa 
Työpäällikkö tuo yleensä suunnitteluun tuotantoteknistä näkökulmaa tämän vastatessa 
käytännössä kohteen toteuttamisesta täysin valmiiksi. Osa haastatelluista näkikin tällä 
olevan yleensä myös hyvä käsitys suhdanteesta ja sen hetkisten markkinoiden 
tarjonnasta pystyen näin huomioimaan nämä tuotantotavan sitovasta suunnittelu-
ratkaisuista tai hankintakokonaisuuksista päätettäessä. Hankintapaketit määrittävän 
hankintasuunnitelman laadinnassa tulisikin kyetä arvioimaan huolellisesti ja luotet-
tavasti markkinoiden tarjonta ja näin jako useampiin pienempiin hankinnan 
osakokonaisuuksiin paremman kilpailun tai mahdollisen urakoitsijoiden erikoistuminen 
hyödyntämiseksi, jotka taas tulee tätä kautta huomioida laadittavissa suunnitelmissa. 
Lähtökohtaisesti tulisikin pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman paljon toimittajien 
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erikoisosaamista tuoteosakauppojen kautta ja saamaan näin kokonaistaloudellisesti 
parempia ratkaisuja. Tämä edellyttää myös riittäviä hankintaresursseja, jotta mahdollisia 
toimittajia voidaan hakea markkinoilta ja että hankinta pystyy tarvittaessa osallistumaan 
hankintoihin liittyviin suunnittelun palavereihin. Haastatteluissa myös korostettiin, että 
vaativiin tuoteosakauppoihin tulisi lisäksi pystyä kiinnittämään suunnittelija (esim. 
rakennesuunnittelutoimiston lasirakenteiden asiantuntija, samoin arkkitehdillä), jonka 
hetkellinen intensiivinen työpanos ei ole pois muusta suunnittelusta (esim. rungon 
suunnittelu). 
 
Vastaava työnjohtajan nähtiin taas pystyvän tavallisesti antamaan tarkempaa työteknistä 
palautetta esim. suunnitelmien kattavuudesta ja on siksi usein erittäin hyödyllinen 
esimerkiksi suunnitelmakatselmuksissa. Tällä on myös vastuu kohteen suunnitelmien 
mukaisesta rakentamisesta sekä sen aikataulutuksesta ja töiden koordinoinnista joutuen 
näin todella ottamaan kantaa toteutukseen liittyviin seikkoihin. Eräs haastatelluista 
näkikin tarpeelliseksi suunnittelun ohjauksen ja työmaan johdon välisen sisäisen 
keskustelun lisäämistä toteutettavaksi esim. kahden viikon välein pidettävänä projekti-
päällikön ja vastaavan työnjohtajan välisinä palavereina. Palavereissa käytäisiin läpi 
työmaan etenemisen edellyttämiä suunnitteluun liittyviä asioita esimerkiksi kuuden 
viikon päähän verraten tätä suunnittelun sen hetkiseen tilaan ja sen etenemiseen. Näin 
pystyttäisiin ennakoimaan työmaan tarpeita ja tarvittaessa ohjaamaan suunnittelua 
todellisen tarpeen mukaisesti riittävällä reagointiajalla. Jos suunnittelu ei silti 
selvästikään kuitenkaan kykene täyttämään näitä edellytyksiä, voitaisiin jo tässä 
vaiheessa informoida työmaata, jolloin tämä voisi pyrkiä suuntaamaan resurssinsa 
toisaalle (esim. työjärjestyksen muutos) ja estämään näin töiden pysähtymisen. Eräs 
haastatelluista myös painotti, että tuotannon tulee kuitenkin tapahtua pääosin sovitun 
työaikataulun mukaisesti, koska tämän mukaan on taas laadittu suunnitelma-aikataulu 
suunnitelmien toimittamisesta. Sovituista aikatauluista tuleekin pitää kiinni, eikä lähteä 




3.3 Last Planner –menetelmän käyttökokemukset suunnittelun 
ohjauksessa 
Last Planner –aikataulusuunnittelulla tarkoitetaan aikataulusuunnittelun viimeisen vai-
heen suunnittelua, jolloin tarkennetaan miten työ todella tullaan tekemään. Tässä 
vaiheessa ajallinen suunnittelu ei ole enää abstraktia ”näin se suurin piirtein tulisi 
menemään” vaan miten asiat tullaan konkreettisesti tekemään ja mitä se edellyttää. 
 
Haastattelun kautta tarkastellussa kohdeyrityksen erääseen elinkaarihankkeeseen liitty-
vässä kohteessa projektipäällikkö oli laatinut suunnitteluaikataulun saman hankkeen 
edellisten kohteiden suunnitteluaikataulujen sekä niistä saatujen kokemusten perusteella 
ja lähettänyt sen suunnittelijoille kommentoitavaksi. Suunnitteluryhmä oli myös sama 
kuin edellisissä kohteissa. Täysin Last Planner –menetelmän mukaisesti suunnittelu-
aikataulu olisi tullut laatia yhdessä suunnittelijoiden kanssa, jolloin oltaisiin voitu 
avoimesti keskustella esimerkiksi suunnittelutehtävien suoritusjärjestyksestä ja niiden 
kestoista. Haastateltu olisikin nähnyt tämän hyväksi. Tällaisen menettelyn etuna on 
aikataulun laadinnan aito läpinäkyvyys kaikille osapuolille. Laadintatilaisuus on kaik-
kien töitä edistävä keskustelutilanne, jossa katsotaan yhdessä ”miten palikat kannattaa 
laittaa paikolleen” tavoitteiden saavuttamiseksi. Osapuolet antavat parhaat arvionsa 
tehtäviensä kestoista osallistujien kokemuksen estäessä yksittäisten tehtävien yli-
mitoitukset, jolloin on myös helpompi tunnistaa yhdessä jollekin suunnittelualalle 
mahdollisesti tiukemmat kohdat aikataulussa pyrkien myös vaikuttamaan niihin. Näin 
menettelemällä on mahdollista saada aitoa sitoutumista laaditun aikataulun noudat-
tamiseen, koska kaikki osapuolet ovat todella mukana laadinnassa ja antavat ikään kuin 
lupauksen töidensä toteuttamisesta. Toisaalta on hyvä pitää aikataulun laadinnan 
pohjana samanlaisen aikaisemman kohteen tai projektipäällikön laatimaa alustavaa 
suunnitteluaikataulua. Haastatellun mielestä tässä tarkastellussa kohteessa aikataulun 
laadinnan yhteydessä tapahtuvasta keskustelun puuttumisesta ei ollut kuitenkaan sinäl-
lään haittaa, koska aikataulu oli pohjaltaan jo edellisistä kohteista ja näin samojen 
suunnittelijoiden työtä kuvaava. Keskustelu töiden järjestyksestä tuli kuitenkin esiin itse 
Last Planner –palavereissa, joissa suunnittelijat huomauttivat, jos jotakin kannattikin 
tehdä eritavalla aikaisempaan nähden. 
 
68 
Suunnitteluryhmälle oli järjestetty aluksi lyhyt koulutustilaisuus Last Planner –menetel-
mästä ja sen hyödyntämisestä suunnittelun ohjauksessa. Last Planner –palavereita 
sovittiin pidettäväksi tuotannon vastaavasta menettelystä poiketen kahden viikon välein. 
Suunnittelun tehtävistä sopimiseen viikon jakso nähtiin hieman liian lyhyeksi, kun taas 
kuukauden jakson ollessa aivan liian pitkä, joten palavereita sovittiin pidettäväksi aina 
suunnittelukokouksen yhteydessä kerran kuukaudessa, sekä niiden välissä pelkästään 
suunnittelutehtäviin keskittyvä Last Planner –palaveri.  
 
Ensimmäinen palaveri aloitettiin tarkastelemalla suunnitteluaikatauluun merkittyjä 
seuraavan kahden viikon suunnittelutehtäviä. Lisäksi suunnitteluaikataulua katsottiin 
kuuden viikon päähän nykyhetkestä ja käytiin läpi onko tällä välillä aloitettavaksi 
merkityille suunnittelutehtäville aloitusedellytyksiä. Heti ilmenikin, ettei suunnitte-
lijoilla vielä ollut näiden tehtävien aloittamisen edellyttämiä lähtötietoja tai niistä ei 
ollut tarvittavia päätöksiä, joten näiden suunnittelu tulisi myöhästymään ilman toimen-
piteitä. Projektipäällikkö ryhtyi käymään läpi mitä suunnitteluaikataulun mukaan täytyi 
tehdä tiedustellen suunnittelijoilta pystytäänkö niitä suorittamaan ja mitä niiden suoritta-
minen edellyttäisi. Suunnittelijoiden kanssa listattiin suunnittelualoittain seuraavan 
kahden viikon tehtävät sekä keskusteltiin ja sovittiin asioista, joita edellytettiin kuuden 
viikon sisällä aloitettavien suunnittelutehtävien suorittamiseksi suunnitellusti. Näin 
saatiin listaukseen vastuuhenkilöineen myös yksittäiset asiat, joita suunnittelutehtävien 
suorittaminen edellytti (kuten esimerkiksi kaupungilta tarvittavat tiedot, suunnitteli-
joiden keskinäinen tietojen vaihto, tarvittavat erillispalaverit, palotekniset lausunnot 
jne.). Asiat kirjattiin Excel-taulukkoon sitä mukaa kun niitä tuli esiin heijastaen se myös 
seinälle seuraamista varten. Lopuksi tehty listaus käytiin vielä läpi yhdessä ja 
täydennettiin sitä listauksesta syntyneen keskustelun mukaisesti. Suunnittelijat kävivät 
näin hyvää keskustelua suunnittelun suorittamisesta ja täydensivät toistensa tehtävä-
listoja esimerkiksi suunnitelmilla ja lähtötiedoilla, joita tulisivat tarvitsemaan toisiltansa 
oman työnsä suorittamiseksi. Lopuksi projektipäällikkö vielä varmisti kysymällä, että 
kaikki varmasti pystyisivät tekemään tehtävänsä ja sitoutuisivat näin sovittuun. Tällöin 
suunnittelijat yleensä näkivätkin tehtävien tärkeyden suunnittelun yhteisen etenemisen 
kannalta ja totesivat jopa tehtävämäärän ollessa suuri lisäävänsä resursseja tätä varten. 
Tämän jälkeen listaus annettiin osapuolille pöytäkirjaksi palaverista. Haastateltu 
korostikin tehtävien yhteisen läpikäymisen ja muistioksi lähettämisen erityistä tärkeyttä, 
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koska näin saadaan selvä listaus mitä kenenkin on tehtävä ensi kerraksi. Pelkkä 
suunnitteluaikataulu on loppujen lopuksi melko karkea ja siitä eivät nouse juurikaan 
esiin eri tehtävien väliset riippuvuudet tai toisten työn tukeminen. Last Planner -
menetelmän avulla saadaankin näin suunnitteluaikataulusta suunnittelijoiden ammatti-
taidolla esiin asioita, joita ei ole kirjattu mihinkään ja otettua ne myös suoritettavaksi 
tehtäviksi. Suunnitteluaikataulu antaa tavoitteet, jotka pilkotaan pienemmiksi 
hyödyntäen suunnittelijoiden osaamista. 
 
Seuraavassa palaverissa käytiin aluksi läpi olivatko sovitut tehtävät saatu suoritettua. 
Koska suunnittelijoille oli selkeämpää mitä heiltä odotetaan ja annettu näille vielä 
määräaika, oli havaittavissa selvä ryhtiliike tehtävien suorittamisessa verrattuna 
aikaisempaan. Last Planner –menettelystä poiketen tehtävien toteutumatta jäämisten 
syitä ei kuitenkaan analysoitu. Haastatellun mielestä poikkeamien analysoinnista ei 
ehkä välttämättä olekaan hyötyä meneillään olevalle hankkeelle, mutta huolellisesti 
tehdystä analyysistä voisi olla apua seuraavissa hankkeissa osoittaen mihin jatkossa 
tulee erityisesti keskittyä poikkeamien ehkäisemiseksi. Toteutumatta jääneet tehtävät 
otettiinkin yleensä vain uudelleen tehtäväksi seuraavalle kahden viikon jaksolle. Tämän 
jälkeen käytiin taas läpi suunnitteluaikataulua ja sovittiin seuraavan jakson tehtävistä 
kuten ensimmäisessäkin palaverissa. Haastateltu painottikin, että menetelmää on tärkeää 
jaksaa viedä läpi sovitun mallin mukaisesti, jotta osapuolet rutinoituvat ja näkevät 
menetelmän hyödyn sekä saada näin toimintaan selkeä systematiikka. On kuitenkin 
hyväksyttävää ja jopa toivottavaakin, että käytännöt muuntuvat eri hankkeissa 
hankkeidensa näköiseksi, jolloin ne hioutuvat todelliseen tarpeeseen. Joka tapauksessa 
tulee menetelmän ydinajatuksen säilyä: ennakointi, keskustelun esiin nostaminen ja 
osapuolten välinen vuorovaikutus. Vanhaan käytäntöön, jossa yksi puhuu ja asioista 
”päätetään” yhdestä näkökulmasta niin ettei niihin myöskään näin aidosti sitouduta tai 
todella arvioida toteutuksen edellytyksiä, ei saa enää palata. Last Planner –menetelmä 
muuttaakin usein huomaamatta keskustelua palavereissa siten, että osapuolet ryhtyvät 
puhumaan toisillensa työnsisällöistään ja tekemisen tavoistaan, miten tämä pitäisi tehdä 
ja miten tämä tehtäisiin paremmin muuttamalla vähän omia ja yhteisiä toimintatapoja. 
Se lisää asioiden sosiaalista käsittelyä suunnittelijoiden välillä ja on projektipäällikölle 
keino ruokkia ihmisiä puhumaan asioista. Kokeilussa mukana olleet olivatkin 
jälkikäteen haastateltuina hyvin positiivisia menetelmän käytöstä, vaikka alkuun olivat 
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kaikki lähtökohtaisesti sitä mieltä ”ettei enää yhtään ylimääräistä palaveria nykyisten 
istumisten lisäksi”. Myös tuotanto ja hankinta olivat sitä mieltä, että kerrankin suunni-
telmat saatiin useimmiten ajoissa.  
 
Kokeilussa yhdistetyt suunnittelukokoukset ja Last Planner -palaverit koettiin melko 
raskaaksi niiden pitkän yhteisen keston vuoksi. Haastatellun mukaan suunnittelu-
kokouksen yhteydessä pidetyt Last Planner –palaverit eivät myöskään ehkä olleet niin 
antoisia kuin itsenäisenä pidetyt palaverit. Osaltaan tähän saattoi vaikuttaa suunnittelu-
kokousten asialistaus, joka vei avoimuutta Last Plannerin edellyttämältä keskustelulta 
suunnittelukokousten ollessa kuitenkin käytännössä suunnittelun tilaajan ja 
suunnittelijoiden välinen sopimustekninen palaveri. Suunnittelukokoukset etenevätkin 
perinteisesti kokouksen luonteesta johtuen projektipäällikön johtamana niin että 
projektipäällikkö kysyy ja suunnittelija vastaa, projektipäällikkö kysyy ja suunnittelija 
vastaa jne. suunnittelijoiden keskinäisen keskustelun puuttuessa. Kokouksen aikataulu-
osiossa perinteisesti katsotaan vain mitä siihen mennessä on tehty ja tämäkin 
useimmiten suunnittelijoiden suunnitteluilmoituksien perusteella. Lisäksi ongelmana 
ovat usein epäselvästi jäsennellyt pöytäkirjat, joissa tehtäväksi sovitut asiat ovat 
ripoteltu ympäri pöytäkirjaa. Suunnittelukokousväleillä pidetyissä ”puhtaissa” Last 
Planner -palavereissa muutos keskinäisessä kanssakäynnissä oli kuitenkin selkeä. 
Pääsuunnittelija ryhtyi jututtamaan suunnittelijaryhmää ja nämä alkoivat yhdessä 
pohtia, miten mitäkin kannattaa tehdä ja mitä kukakin tekee ensi kerraksi järjestellen 
näin suunnittelua ja huomioiden myös mahdolliset edellisten kohteiden epäonnistumiset 
ja hankaluudet. Aikataulusuunnittelun tuleekin olla aidosti eteenpäin suuntautuvaa niin, 
että todetaan yhdessä tilanne ja sovitaan menettelystä, jotta tavoitteeseen lopulta 
päästään huomioiden samalla myös mahdolliset muutokset. Juuri suunnittelijoiden tulee 
käydä tällaista keskustelua keskenään, koska he tekevät itse konkreettista 
suunnittelutyötä pääsuunnittelijan johdolla. Projektipäällikön tehtävä on valvoa, että 
suunnittelussa edetään tavoitteiden mukaisesti huolehtien tarvittavasta suunnittelun 
ohjauksesta. Tulee kuitenkin muistaa, ettei tämä ole suunnittelija ja ei näin kykene 
järjestelemään suunnittelua suunnittelutyön näkökulmasta.  
 
Haastateltu piti kuitenkin Last Planner:ia ennen kaikkea suunnittelun ohjaukseen 
sisältyvän aikatauluohjauksen ja näin suunnittelua ohjaavan projektipäällikön 
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työkaluna. Suunnittelun ohjaus on suunnittelun aikataulun, suunnittelijoiden välisen 
sekä viranomaisten ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön ja suunnittelun sisällön 
ohjausta niin, että suunnitelmat vastaavat tavoitteita niiden ollessa laadullisesti, 
taloudellisesti ja käyttäjien näkökulmasta sitä mitä ollaan haluttu. Suunnittelun ohjaus 
on siis pitkälti yhteistyön ohjaamista – saada osapuolet keskustelemaan keskenään 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Syntyvän keskustelun kautta taas pääsuunnittelijan on 
ehkä helpompi ottaa paikkansa suunnittelun johtajana ja ryhtyä koordinoimaan itse 
suunnittelutyötä. Tulee myös muistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on 
kuitenkin huolehtimisvelvollisuus rakennuksen suunnittelusta rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Nykyisillä käytännöillä tämä joutuukin vain 
luottamaan, että pääsuunnittelija toteuttaa tälle osoitettua tehtäväänsä suunnittelun 
kokonaisuuden osalta. Kuitenkin usein pääsuunnittelija pysyttelee vain arkkitehdin 
roolissa odottaen, että joku muu kuten yleensä suunnittelun tilaaja hoitaa suunnittelun 
koordinoinnin. 
 
Ainakin kokeillussa hankkeessa Last Planner myös oli luontevasti projektipäällikön 
työkalu tämän varmistaessa hankkeen etenemisen aikataulussa oikeaan suuntaan kohti 
asetettuja tavoitteita. Pääsuunnittelijana toimivalla arkkitehdillähän on kuitenkin myös 
oma lehmä ojassa tämän ollessa itsekin suunnittelija muiden joukossa. Haastateltu 
pitikin parempana, että kyseisen työnkalun käyttö on nimenomaan projektipäälliköllä, 
tämän ollessa hankkeen taloudesta ja aikataulusta vastaava henkilö. Projektipäällikkö 
toimii ”tirehtöörinä” kutsuen kokoukset koolle ja käyden läpi menetelmään sisältyviä 
asioita, vaikka suunnittelijat edellä kuvatusti laitetaankin ja ennen kaikkea saadaan 
keskustelemaan avoimesti keskenään, jopa pääsuunnittelijan johdolla. Tämän lisäksi 
suunnittelijoiden tulisi tietenkin pitää vielä omia suunnittelupalavereitaan, joissa 
käydään tarkemmin läpi itse suunnittelutyötä, suunnitteluratkaisuja ja suunnitelmien 
sisältöä. Haastateltu näki Last Planner:in eduksi myös erityisesti tehtävien aloitus-
edellytysten arvioinnin avulla havaittavat tarpeet esim. suunnittelijoiden välisille erillis-
palavereille jonkin haasteellisen kohdan ratkaisemiseksi. Haastateltu korostikin, että 
Last Planner –palavereissahan ei tehdä itse suunnittelutyötä vaan koordinoidaan 
suunnitteluratkaisujen tekemistä.  
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Haastateltu kertoi myös työmaan eli tuotannon Last Planner –palavereista tekemistään 
havainnoista, joissa valtaosaksi työtehtävien suorittamisen ja niiden valmistelun esteistä 
ilmoitettiin suunnitelmiin liittyvät puutteet. Haastateltu näkikin mielenkiintoiseksi 
meneekö tieto suunnitelmapuutteista koskaan todella suunnittelijoille asti ja jos menee, 
miten. Jos suunnitelmapuutteista informoidaan suunnittelijoita esimerkiksi vasta kerran 
kuukaudessa järjestettävissä työmaakokouksissa, voi tiedon siirtymisen nähdä hyvinkin 
viiveelliseksi ja töihin pääsee näin myös todennäköisesti syntymään suunnitelma-
puutteiden aiheuttamaa viivettä. Haastateltu ehdottikin, että jokaisesta palaverista tulisi 
aina kerätä listaus suunnitelmapuutteista, tehdyistä huomioista ja ehdotuksista tiedoksi 
suunnittelijoille, jotka voitaisiin taas käydä läpi suunnittelun Last Planner –palavereissa. 
Näin saataisiin kytkös tuotannon ja suunnittelun välille pyrkien ennakoiden estämään 
suunnittelusta aiheutuva töiden viivästyminen. Asiathan voivat olla myös muitakin kuin 
vain suunnittelupuutteita. Jokin kohta voidaan esimerkiksi havaita niin haasteelliseksi 
toteuttaa, että halutaan pyytää suunnittelija työmaalle hyvissä ajoin ennen toteutusta 
tarkastamaan kohta ja antamaan lisäohjeita. Toteuttajat ja suunnittelijat voisivat näin 
esittää myös toisilleen ”toiveita” ainaisen kritiikin sijaan. 
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4 Kehitysehdotukset 
4.1 Kehitysehdotusten sisällöstä 
Näissä kehitysehdotuksissa on kuvattu suunnitteluprosessin etenemistä suunnittelua 
valvovan ja ohjaavan rakennusurakoitsijan edustajan näkökulmasta tuoden samalla esiin 
menettelyjä, joilla suunnitteluprosessin hallintaa voitaisiin helpottaa ja parantaa. 
Kehitysehdotukset perustuvat kirjallisuudesta ja haastatteluista saatuun materiaaliin 
yleisesti käytössä olevista tai aiemmin vain kokeilluista menettelyistä sekä myös täysin 
uusista ajatuksista suunnitteluprosessin hallitsemiseksi. 
 
4.2 Suunnittelun valmistelu ja hankinta 
4.2.1 Suunnittelun valmistelu 
Ajallinen suunnittelu aloitetaan tilaajan tai kohteen suunnittelevan ja toteuttavan 
rakennusurakoitsijan toimesta laadittavalla hankeaikataululla, jolla kuvataan hankkeen 
keskeisten prosessien ajankäyttöä antaen näin ajallisen kokonaiskuvan hankkeen 
etenemisestä. Hankeaikataululla pyritäänkin jakamaan aikaa hallitusti sen eri vaiheiden 
kesken hankkeen valmistumiseksi haluttuna ajankohtana. Hankeaikataululla asetetaan 
näin ajalliset puitteet koko rakennushankkeen toteutukselle esittäen olemassa oleviin 
tietoihin perustuva realistinen näkemys rakennushankkeen eri prosessien ajoituksesta 
sekä näille varattavista riittävistä ajoista. Esitetyt kestot toimivatkin ajallisina tavoitteina 
tarkentuvassa aikataulusuunnittelussa, jossa eri prosessien sisältöjä kuvataan tarkemmin 
hankkeen edetessä. Hankeaikataulu kuitenkin vain ennustaa, mutta ei pakottavasti 
määrää vaiheiden aloitusajankohtia, lukuun ottamatta tilaajan kanssa määritettyjä 
välitavoitteita ja valmistumisajankohtaa. Itse hankeaikataulussa ei olekaan järkevää 
(eikä yleensä hankkeen alkuvaiheessa vielä käytännössä mahdollistakaan) kuvata 
yksityiskohtaisesti hankkeen eri prosesseja esim. suunnittelun ja rakentamisen tarkkoine 
sisältöineen, vaan oleellista on kuvata hankkeen keskeisten vaiheiden kriittinen polku, 
joiden toteutuminen aikataulussa on edellytys hankkeen hallitulle etenemiselle ja sen 
valmistumiselle haluttuna ajankohtana. Hankeaikataulun laadinnan perusteiksi tulee 
tietenkin tehdä tarkempaa ajallista suunnittelua, mutta sitä ei ole järkevää esittää 
varsinaisessa hankeaikataulussa sen pitämiseksi selkeänä koko hankkeen läpivientiä 
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Kuva 20. Esimerkki hankeaikataulusta. 
 
Hankkeen prosessien ajallista suunnittelua tarkennetaan hankeaikataulun tueksi 
laadittavilla alustavilla suunnittelu- ja yleisaikatauluilla. Alustavassa suunnittelu-
aikataulussa tuleekin esittää suunnittelun vaiheistus kuvaten hankeaikataulua yksityis-
kohtaisemmin suunnittelun prosessia rakennuslupaan ja rakentamisen alkuun liittyviin 
kiirehankintoihin asti määrittäen näin suunnittelulle asetettavat ajalliset tavoitteet. 
Vahvistaakseen hankittavien suunnittelijoiden sitoutumista määritettyihin tavoitteisiin 
jo suunnittelutarjousvaiheessa tulisi kyseiset kohdat myös merkitä alustavaan 
suunnitteluaikatauluun suunnittelulle asetettaviksi sakollisiksi välitavoitteiksi. 
Alustavan suunnitteluaikataulun tehtävä onkin antaa ajalliset suuntaviivat suunnittelulle 
ja ohjeistaa samalla suunnittelijoita arvioimaan ja varaamaan riittävät 




Kuva 21. Esimerkki alustavasta suunnitteluaikataulusta sakollisine välitavoitteineen. 
 
Suunniteltavalle kohteelle asetettavat laadulliset tavoitteet lähtötietoineen kirjataan 
selkeästi suunnitteluohjelmaan kuvaten suunnittelulta edellytettävät suunnittelutavoit-
teet ja -laajuus huomioiden haluttava muuntojoustavuus avoimen rakentamisen peri-
aatteiden mukaisesti. Suunnitteluohjelmaan kirjataan myös vaatimukset itse suunnittelu-
työlle suunnittelijoilta edellytettävine suunnittelu- sekä muine täydentävine tehtävineen 
viitattuna suunnittelualakohtaisiin tehtäväluetteloihin. Suunnittelutehtävien määrit-
telyssä tulisi kuitenkin jo siirtyä käyttämään uusia rakennushankkeen johtamisen ja 
suunnittelun tehtäväluetteloita (TELU 2012), jotka perustuvat Suke-tutkimushankkeessa 
kehitettyihin hankevaiheiden tehtäväsisältöihin ja tuloksiin huomioiden näin paremmin 
rakentamisen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi avatakseen 
suunnitteluprosessin kulkua sekä siinä sovellettavia suunnittelun ohjauksen menettelyjä 
jo ennen suunnittelun aloitusta ja selventäen näin myös osaltaan suunnitteluprosessin 
käytäntöjen suunnittelijoilta edellyttämää työmäärää tulisi suunnitteluohjelmassa kuvata 
myös suunnittelun eteneminen sen eri vaiheineen, kokous- ja ajallisen ohjauksen 
käytäntöineen sekä suunnitelmien hyväksyntä-menettelyineen, joihin osallistumisen 
tulee sisältyä suoraan suunnittelupalkkioon. Tätä varten on työn liitteeksi laadittu 
suunnitteluohjelmaa täydentävä suunnitteluprosessin ja sen käytäntöjen kuvaus (liite 2).  
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4.2.2 Suunnittelun hankinta 
Kun suunnittelun valmisteluun tarvittava aineisto on laadittu, lähetetään suunnittelun 
tarjouspyynnöt yleensä etukäteen valikoiduille suunnittelutoimistoille. Tarjouspyyntöön 
liitetään suunnitteluohjelma, hankeaikataulu, alustava suunnitteluaikataulu sekä kunkin 
suunnittelualan tehtäväluettelo, johon on merkitty suunnittelutoimeksiantoon sisälty-
väksi tarkoitetut tehtävät. Suunnittelijoiden antamien suunnittelutarjousten saavuttua 
kutsutaan vaatimukset täyttävät suunnittelijaehdokkaat suunnittelusopimusneuvotte-
luihin. 
 
Suunnittelusopimusneuvotteluissa käydään läpi tarkemmin suunnittelualoittain 
suunnittelutehtävien sisältö sekä laajuus täydentäen aina tarvittaessa tehtäväluetteloita 
esimerkiksi toimintokohtaisilla suoritusohjeilla ja sisältöluetteloilla, jotka koskevat 
suunnittelun perusteellisuutta, ratkaisujen laatutasoa, suositeltavia järjestelmiä, 
osallistumista urakoitsijoiden kanssa tapahtuvaan suunnitelmien kehittelyyn, tuoteosa-
suunnitelmien tarkastus-, hyväksymisvelvoitteita sekä näiden yhteensovittamista 
hankkeen muihin suunnitelmiin jne. Suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden 
määrittelyn lisäksi tehtäväluetteloita tulisi käyttää myöhemmin myös suunnittelu-
kokonaisuuden hallinnassa ja suunnittelijoiden tehtävien koordinoinnissa sekä osana 
suunnittelun laadunvarmistusta hankkeen eri vaiheissa. Tämä korostaakin tehtävien 
kattavan ja yksityiskohtaisen määrittelyn tärkeyttä, jotta tehtäväluettelo toimisi 
myöhemmin näin osaltaan myös eräänlaisena työtä ohjaavana tarkistuslistana. 
 
Suunnittelijoille määritettyjen tehtävien osalta erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
nimitettävän pääsuunnittelijan tehtävään liittyvien suunnittelun johtajan velvolli-
suuksien läpikäyntiin ja toimintatapojen sopimiseen. Suunnittelun johtamisella 
varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteutuminen siten, että suunnitelmakokonaisuus 
täyttää suunnittelun tilaajan asettamat tavoitteet ja rakentamiselle asetetut vaatimukset. 
Pääsuunnittelijan tulee siis osaltaan huolehtia, että suunnittelu etenee asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti tämän vastatessa henkilökohtaisesti suunnittelukokonaisuuden 
laadusta ja laajuudesta. Pääsuunnittelijan tuleekin olla eräänlainen suunnitteluryhmän 
työnjohtaja, joka johtaa suunnittelutyötä ja jakaa muille suunnittelijoille työtehtäviä 
vastatessaan itse suunnittelun yhteensovituksesta ja suunnitelmien kelpoisuudesta. Siksi 
on oleellista, että pääsuunnittelija on suunnittelun asiantuntija ja todella suunnittelu-
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ryhmässä toimiva suunnittelija, joka vaativissa kohteissa on lisäksi riittävän kokenut ja 
jolla tulee olla hyvät edellytykset johtaa suunnitteluryhmän toimintaa. Varmistumiseksi 
pääsuunnittelijan pätevyydestä ja kelpoisuudesta voitaisiinkin pääsuunnittelijaa 
edellyttää toimittamaan osana tarjoustaan selvitys, kuinka tämä on referenssinä 
esittämissään hankkeissa onnistunut toteuttamaan suunnittelun sovitussa aikataulussa, 
vähillä muutostöillä ja tilaajan korkealla tyytyväisyydellä, joka taas arvosteltaisiin osana 
tämän tarjousta. Pääsuunnittelijalta tulee myös edellyttää aktiivista otetta suunnittelun 
johtamiseksi koko suunnitteluprosessin keston ajan ja velvoittaa tätä todella hoitamaan 
tehtävänsä kohteen loppuun asti eikä siirtämään toimeansa projektiarkkitehdille 
keskittyen itse karkeasti ilmaistuna vain ns. rakennustaiteellisen kokonaiskuvaan 
rakentamisen loppuvaiheessa. Suunnittelun tilaajan on kuitenkin myös osaltaan itse 
myötävaikutettava, että pääsuunnittelijalle muodostuu tosiasialliset mahdollisuudet 
pääsuunnittelijan velvoitteiden hoitamiseen. Pääsuunnittelijan rooli suunnittelun 
johtajana tuleekin todella myös huomioida suunnittelun organisoinnissa ajoittamalla 
pääsuunnittelijan valinta siten, että tämä pystyy osaltaan vaikuttamaan ja ottamaan 
kantaa muiden suunnittelijoiden valintaan näiltä vaadittavien pätevyyksien ja teknisten 
valmiuksien osalta sekä kommentoimaan näiden suunnittelusopimuksien sisältöä 
(resurssit ja kapasiteetti, tehtävä- ja vastuujako). Pääsuunnittelijan kanssa on lisäksi 
käytävä läpi suunnittelun ohjauksen periaatteet kuten kokous- ja ajallisen ohjauksen 
käytännöt, suunnitelmien laadunvarmistus- ja hyväksyntämenettelyt sekä sovittava, 
miten huolehditaan eri suunnittelualojen yhteistyön järjestämisestä suunnitelmien 
yhteensovittamiseksi. Tähän liittyen tuleekin pääsuunnittelijaa velvoittaa pitämään 
sovituin aikavälein pääsuunnittelijakokoukset suunnittelun koordinoimiseksi ja 
edellyttää tätä laatimaan näistä myös pöytäkirjat. Lisäksi tietomallinnetuissa hankkeissa 
tulee pääsuunnittelijan tehtäviin sisällyttää ehdottomasti myös tietomallien 
yhteensovitus yhdistelmämallipalavereineen suunnitelmien vertailemista varten, joka 
osaltaan tukee suoraan tämän vastuulla olevaa suunnitelmien yhteensovittamista.  
 
Pääsuunnittelijan kanssa sovitut kokouskäytännöt ja muut suunnittelun ohjauksen 
periaatteet sekä suunnitelmien laadunvarmistuksen menettelyt käydään vielä läpi 
muiden suunnittelijoiden kanssa, jolloin myös määritellään (pääsuunnittelijan kanssa 
sovitusti) suunnittelijoiden välinen yhteistyö suunnitelmien yhteensovittamisen ja niiden 
ristiriidattomuuden varmistamiseksi. Suunnittelijoille tulee myös selventää ajallisen 
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ohjauksen käytännöt aikataulujen laadinta- ja hyväksyntämenettelyineen, kuten 
alustavan suunnitteluaikataulun päivittäminen yhteisesti hyväksytyksi yleissuunnittelu-
vaiheen suunnitteluaikatauluksi ja sen liittäminen osaksi suunnittelusopimusta, 
toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun laadinta suunnittelun edettyä toteutus-
suunnitteluvaiheeseen sekä suunnitelma-aikataulun laadintaan ja päivittämiseen liittyvät 
käytännöt. 
 
Suunnittelijoiden kanssa on käytävä läpi tietenkin myös sopimusehdot. Tässä 
yhteydessä suunnittelulle tuleekin ehdottomasti asettaa sakollisia välitavoitteita, joilla 
osaltaan pyritään sitouttamaan suunnittelijat asetettaviin ajallisiin vaatimuksiin sekä 
varmistamaan näiden suunnitteluresurssien riittävyys. Suunnittelusopimukseen 
kirjattavat sakolliset välitavoitteet määräytyvät alustavassa suunnitteluaikataulussa 
esitettyjen tavoitteiden perusteella sakkojen suuruuden määräytyessä suunnittelu-
ohjelmassa esitettynä tai erikseen neuvotteluissa sovittavana prosenttiosuutena suunnit-
telupalkkiosta. Sakollisten välitavoitteiden lisäksi suunnittelijoiden vastuuta yhdessä 
sovituissa aikatauluissa pysymisestä tulee korostaa käymällä läpi selkeästi 
suunnittelusopimukseen kirjattava suunnittelijoiden velvollisuus hankkia kustannuk-
sellaan tarvittavat lisäresurssit syntyneen viivästyksen poistamiseksi jälkeen jäädessään 
sovituista aikatauluista. Myös sopimukseen kirjattava suunnittelun tilaajan oikeus 
palkata lopulta uusi konsultti ottamaan kiinni aikataulua viivästyneen suunnittelijan 
kustannuksella tämän viivästyksen aiheuttaessa viivettä jo työmaan yleisaikatauluun 
tulee käsitellä niin, että osapuolet todella ymmärtävät tämän käytön olevan mahdollista. 
 
Suunnittelun sopimusneuvottelujen tuloksena syntyvät suunnittelusopimukset valittujen 
suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelusopimus on osapuolia sitova juridinen dokumentti, 
jolla suunnitteluntilaaja tilaa suunnittelun ja suunnittelija sitoutuu noudattamaan 
sopimuksessa sovittuja asioita ja ehtoja. 
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4.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sen hallinnan keskeiset 
kokoukset 
4.3.1 Suunnittelun käynnistäminen 
Kun suunnittelijat on valittu, järjestetään suunnittelun aloitustilaisuus suunnittelun 
järjestäytymistä varten. Aloitustilaisuudessa varmistetaan yhteiset suunnittelutavoitteet, 
täsmennetään suunnittelun lähtötiedot ja reunaehdot sekä organisoidaan suunnittelu-
ryhmän työskentely tavoitteiden saavuttamiseksi. Aloitustilaisuudessa myös 
tarkennetaan neuvotteluista suunnitteluosapuolten välisen yhteistyön ja suunnittelun 
yhteensovituksen järjestäminen käyden vielä uudelleen läpi kokouskäytännöt, suunni-
telmien laadunvarmistus ja hyväksymismenettelyt sekä suunnittelun ajallisen ohjauksen 
käytännöt näihin liittyvine velvoitteineen. 
 
Tärkeänä osana aloitustilaisuutta johdetaan alustavan suunnitteluaikataulun 
päivittäminen suunnittelusopimukseen liitettäväksi yksityiskohtaisemmaksi yleissuun-
nitteluvaiheen suunnitteluaikatauluksi, jonka tehtävänä on ohjata suunnittelua pysymään 
sille asetetuissa tavoiteajoissa aikatauluttaen kyseiseen suunnitteluvaiheeseen 
sisältyvien suunnitteluosakokonaisuuksien edellyttämät keskeiset suunnittelutehtävät. 
Suunnitteluaikataululla saadaankin havainnollistettua selkeästi suunnittelutehtävien 
keskinäisiä riippuvuuksia ja suorittamiseen käytettävissä olevaa aikaa sekä saman-
aikaisesti käynnissä olevia muita suunnittelutehtäviä auttaen näin arvioimaan tarvittavia 
resursseja aikataulun toteuttamiseksi. Yleissuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun 
laadinta tapahtuu käyttäen lähtökohtana suunnittelun hankintaa varten laadittua 
alustavaa suunnitteluaikataulua ja sovittuja sakollisia välitavoitteita kattaen ehdotus- ja 
yleissuunnittelun sisällön sekä myös rakentamisen alun mahdollisesti edellyttämien 
kiirehankintojen sisältämän suunnittelun. Varsinaisen toteutussuunnitteluvaiheen 
sisältöä ei ole kuitenkaan järkevää määritellä ja aikatauluttaa pidemmälle vielä tässä 
vaiheessa sen sisällön tarkentuessa vasta yleissuunnittelun aikana. Suunnittelu-
aikataulun laadinnan tulisi tapahtua molemmissa suunnitteluvaiheissa (yleis- ja 
toteutussuunnitteluvaiheet) Last Planner –menetelmän mukaisesti etsien yhteistyössä 
suunnittelijoiden kanssa paras malli vaiheen sisältämien suunnitteluosakokonaisuuksien 
tavoitteiden mukaiselle toteuttamiselle. Määrittelemällä ja neuvottelemalla yhteisesti 
suunnitteluosakokonaisuuksien toteuttamisen edellyttämistä suunnittelutehtävistä ja 
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niiden suorittamisesta olisikin mahdollista tunnistaa erityisesti eri suunnittelutehtävien 
välisiä riippuvuuksia, sopia niille kokonaisuuden kannalta paras suoritusjärjestys sekä 
varata riittävät ajat niiden suorittamiselle. Suunnitteluaikatauluun saataisiin tarkennettua 
näin tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiä oleellisia suunnittelutehtäviä ajan-
kohtineen, jonka perusteella suunnittelua voitaisiin taas tarkentaa edelleen kahden 
viikon suunnittelujaksoille esim. pääsuunnittelijakokouksissa. Yksityiskohtaisten suun-
nitteluaikataulujen yhteisessä laadinnassa pääpainon tulisikin olla nimenomaan 
toisistaan riippuvien suunnittelutehtävien määrittämisessä ja aikataulutuksessa 
täsmentäen näin suunnitteluaikatauluun suunnitteluosakokonaisuuksien sisältöä, jolloin 
suunnittelulle jo asetettujen ajallisten tavoitteiden saavuttamiselle saataisiin tarkennettua 
selkeitä yhdessä sovittuja välietappeja suunnitteluosakokonaisuuksittain. Yhteisellä 
laadinnalla olisi myös mahdollista saada osapuolet sitoutumaan paremmin aikataulun 
noudattamiseen. Aikataulu voidaan toisaalta laatia suoraan vain suunnittelijan tilaajan 
toimesta ja pyytää siihen suunnittelijoiden huomiota aikataulusta, mutta yleensä 
kommentointi on kuitenkin ollut vähäistä ja näin suunnittelijoiden todellinen 
sitoutuminen aikatauluun myös epävarmempaa. Ennen yhteistyössä tapahtuvaa 
suunnitteluaikataulun laadintaa voisi projektipäällikkö kuitenkin jo tarkentaa alustavaa 
suunnitteluaikataulua lisäämällä suunnitteluosakokonaisuuksien alle näihin sisältyväksi 
katsomiaan tarvittavia suunnittelutehtäviä ajankohtineen hyödyntäen tehtävien määrit-
telyssä kokemuksensa lisäksi esimerkiksi eri suunnittelualojen tehtäväluetteloita sekä 
ehdottomasti myös valitun pääsuunnittelijan asiantuntemusta, jonka vastuulla 
suunnittelijoiden tehtävien koordinointi todella onkin. Näin suunnittelun 
aloitustilaisuuden varsinaisessa aikataulun laadintatilanteessa olisi käytössä ”tarkennettu 
aihio” varsinaisen yleissuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun laadinnan pohjaksi, 
jolloin suunnittelijoiden voisi olla myös helpompaa hahmottaa aikataulun rakennetta ja 
tehtävien aikatauluun merkitsemisen ideaa. Laadittu suunnitteluaikataulu hyväksytään 
yhteisesti noudatettavaksi kirjauksella seuraavan suunnittelukokouksen pöytäkirjaan, 




Kuva 22. Esimerkkiote aihiosta yleissuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun laadintaa varten, johon jo 
tarkennettu suunnitteluosakokonaisuuksista yleissuunnittelun sisältöä. 
 
Aloitustilaisuudessa lisäksi kerrataan käytännöt liittyen suunnitelma-aikatauluun, jolla 
kuvataan edellytettävät suunnittelun tulokset tarveajankohtineen. Suunnitelma-aikataulu 
on kuitenkin useasti saatettu laatia liian kiireisesti ja puutteellisin lähtötiedoin sen 
nimikkeiden sisältäessä vain suunnitelmakokonaisuuksia, joille ei ole esitetty yksityis-
kohtaisia sisältövaatimuksia. Tällöin suunnittelijoiden ongelmana onkin ollut, ettei 
suunnitelmien sisältöön ole esitetty minkäänlaisia vaatimuksia eikä hankinta- ja 
varsinaisille toteutussuunnitelmille ole eritelty vaatimustasoa, jolloin saatavat 
suunnitelmat ovat usein olleet myös puutteellisia. Suunnitelma-aikataulun laadintaa 
voitaisiinkin kehittää laatimalla se selkeästi ”täydentyvänä asiakirja”, jota täyden-
nettäisiin suunnitelmatarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten tarkentuessa 
hankkeen edetessä hyväksyen päivitetty aikataulu aina yhteisesti noudatettavaksi 
kirjauksella seuraavan suunnittelukokouksen pöytäkirjaan saaden se näin myös 
sopimuksellisesti sitovaksi. Tällöin yleissuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun 
laadinnan yhteydessä kirjattaisiin siis samalla suunnitelma-aikataulun ensimmäiseen 
revisioon suunnitteluosakokonaisuuksittain näissä tarvittaviksi arvioituja yksilöityjä 
suunnitelmia koskien ehdotus- ja yleissuunnittelua, rakennuslupaa sekä rakentamisen 
alun mahdollisia kiirehankintoja myös aikatauluttaen ne suunnitteluaikataulun mukai-
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sesti yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Ennen yhteistyössä tapahtuvaa suunnitelma-
aikataulun laadintaa voisi projektipäällikkö jo tässäkin esitäyttää suunnitelma-aikataulua 
alustavan suunnitteluaikataulun pohjalta varsinaisen laadinnan tueksi. Suunnittelun 
edetessä ja suunnitelmatarpeiden tarkentuessa päivitettäisiin suunnitelma-aikataulua 
aina tarvittavilla aiheilla ja yksilöidyillä suunnitelmilla. Jatkuvaa suunnitelmatarpeiden 
tunnistamista ja näiden kommentointia tulisikin myös edellyttää suunnittelijoilta koko 
suunnittelun ajan ja etenkin pääsuunnittelijalta, jonka velvollisuus on huolehtia että 
tarvittavat suunnitelmat tehdään. 
 
 
Kuva 23. Esimerkkiote suunnitelma-aikataulun ensimmäisestä revisiosta. 
 
4.3.2 Pääsuunnittelijakokoukset 
Pääsuunnittelijan tulisi järjestää pääsuunnittelijakokoukset lähtökohtaisesti kahden 
viikon välein suunnittelun johtamiseksi tämän vastatessa henkilökohtaisesti suunnitel-
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mien laadusta ja riittävästä laajuudesta sekä niiden yhteensopivuudesta ja ristiriidatto-
muudesta suunnittelun tilaajan asettamien tavoitteiden ja rakentamiselle asetettujen 
vaatimusten täyttämiseksi. Kokousväliä voidaan myös tarvittaessa lyhentää tai pidentää 
suunnittelutilanteen tarpeiden mukaisesti.  Pääsuunnittelijakokouksissa keskustellaan 
avoimesti suunnitteluratkaisuista ja tarvittavista suunnitelmista (suunnitelma-aikataulua 
täydentäen), tarkastellaan suunnittelualoittain työn alla olevia suunnitelmia, kartoitetaan 
niissä esiintyviä ristiriitoja niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi, käydään läpi 
tarvittavia suunnittelun lähtötietoja sekä sovitaan suunnittelun etenemisen edellyttämistä 
toimenpiteistä pääsuunnittelijan johdolla. Pääsuunnittelijakokoukset ovat luonteeltaan 
suunnittelun tilaajan järjestämiä suunnittelukokouksia vapaamuotoisempia niiden 
toimiessa ensisijaisesti suunnittelijoiden yhteensovittamis- ja keskustelukanavana. 
Niiden tarkoituksena onkin varmistaa tiedonsiirtyminen ja yhteistyö suunnittelijoiden 
välillä pyrkien näin saamaan aikaan mahdollisimman hyvä kokonaisratkaisu ja 
suunnitelmakokonaisuus, joka täyttää asetetut vaatimukset ja jonka mukaisesti 
rakennuskohde voidaan toteuttaa. 
 
Suunnitteluprosessin etenemiseksi hallitusti sovitussa suunnitteluaikataulussa tulisi 
pääsuunnittelijan ehdottomasti koordinoida suunnittelua yhteen sovittaen suunnitteli-
joiden tehtäviä ja suunnitelmien sisältöä sekä huolehtia suunnittelun johtajana, että 
tarvittavat suunnitelmat tehdään. Pääsuunnittelijakokoukseen tulisi kuitenkin aina 
osallistua myös suunnittelun tilaajan edustaja (ei siis vain suunnittelijoiden keskinäinen 
palaveri). Suunnittelun tilaajana toimivan projektipäällikön ei tule silti johtaa, vaan 
ohjata suunnittelua opastaen tarvittaessa suunnitteluryhmää tavoitteiden mukaisten ja 
keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi sekä arvioida niitä 
niiden tuotantoteknisten ja taloudellisten seikkojen kannalta toimien toteutuksen 
asiantuntijana. Suunnittelun tilaajan intressinä onkin varmistaa, että toteutusta varten 
myös todella saadaan hyvälaatuiset ja toteutuskelpoiset suunnitelmat. Suunnittelu-
ratkaisuista sekä huonosta suunnitelmien laadusta aiheutuvat kustannukset koituvatkin 
lopulta pääsääntöisesti kuitenkin aina suunnittelun tilaajan hoidettavaksi pois lukien 
tietenkin selvät suunnitteluvirheet. Ongelmat suunnitelmissa tai tätä kautta useimmiten 
siis itse suunnittelussa aiheuttavat yleisesti myös viivästystä työmaan aikatauluihin. 
Pääsuunnittelijakokouksissa suunnittelun tilaajan onkin mahdollista aidosti valvoa 
suunnittelun etenemistä ja suunnitelmien kehittymistä sekä ohjata suunnittelua 
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tarvittaessa myös ajallisesti, joka tekee tämän osallistumisesta ehdottoman tärkeää. 
Projektipäällikön tulee kuitenkin antaa pääsuunnittelijan todella johtaa varsinaista 
suunnittelutyötä suunnittelun ammattilaisena sekä korostaa tämän asemaa suunnittelun 
johtajana tukien tätä myös tarvittaessa tehtävän suorittamisessa suunnittelun etenemisen 
varmistamiseksi. Projektipäällikön osallistumisen kokoukseen voi olettaa myös tuovan 
ryhtiä suunnitteluryhmän toimintaan sopimusteknisenä osapuolena. 
 
Suunnitteluprosessin sujuva eteneminen laadittujen aikataulujen mukaisesti edellyttäisi 
kuitenkin täsmällistä tietoa suunnittelutilanteesta suunnittelijoiden tehtävien koordinoi-
miseksi. Keino suunnittelun tilannetietouden ja ajallisen hallinnan parantamiseen 
voisivat olla Last Planner –menetelmän mukaiset suunnittelun aikataulupalaverit. 
Suunnittelijat ovat kuitenkin yleisesti suhtautuneet lisääntyvään kokoustamiseen 
kielteisesti niiden viedessä aikaa varsinaiselta suunnittelutyöltä, kun taas suunnitteluko-
kouksien yhteydessä pidettävät Last Planner –palaverit on koettu aiemmissa kokeiluissa 
yhdistelmänä melko raskaiksi. Menetelmän suunnittelun ohjaukseen soveltamisen 
aikaisemmista käytännöistä poiketen voitaisiinkin Last Planner –palaverit pitää ehkä 
luontevammin osana juuri varsinaiseen suunnittelutyöhön keskittyviä ja kahden viikon 
välein järjestettäviä pääsuunnittelijakokouksia hyödyntämällä menetelmän apuna 
käytettävää tehtävätaulukkoa suunnittelutehtävien, osapuolten toisiltansa tarvitsemien 
lähtötietojen toimituksen sekä suunnittelijoiden keskinäisten erillispalavereiden 
ajankohtien sopimisessa ja aikatauluttamisessa. Last Planner -menetelmällä voitai-
siinkin näin pääsuunnittelijakokouksissa tukea suunnittelun koordinoimista rytmittäen ja 
yhteen sovittaen suunnittelijoiden töitä sekä pyrkiä varmistamaan suunnittelijoiden 
tarvitsemien lähtötietojen saatavuus ja keskinäinen tietojenvaihto suunnitteluaikataulun 
puitteissa. Suunnittelua saataisiin tällöin myös ositeltua ajallisesti helpommin hallitta-
viin kahden viikon suunnittelujaksoihin parantaen tietoa todellisesta suunnitteluti-
lanteesta sekä tarkentaen sovittua suunnitteluaikataulua suunnittelujaksoittain.  
 
Käytäntönä voisi olla, että pääsuunnittelijan johtaessa kokousta kirjaisi esim. projekti-
päällikkö tehtävätaulukkoon kullekin suunnittelualalle sovitut tehtävät seuraavalle 
suunnittelujaksolle kokouksessa käytävän keskustelun perusteella. Keskustelua käy-
täisiin tarkastelemalla yhteisesti suunnitteluaikatauluun (sekä suunnitelma-aikatauluun) 
seuraavalle kahden viikon suunnittelujaksolle merkittyjä suunnittelutehtäviä ja 
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neuvottelemalla yhteisesti niiden suorittamisen edellyttämistä muista tehtävistä ja 
asioista pyrkien koordinoimaan erityisesti suunnittelun suorittamisen yksityiskohtia, 
joiden välillä on keskinäisiä riippuvuuksia. Sopimalla näin yhteisesti suunnittelu-
aikatauluun jo merkittyjen suunnittelutehtävien suorittamiseen liittyvistä asioista ja 
niiden parhaaksi katsotusta suoritusjärjestyksestä tarkkoine ajankohtineen ja 
vastuuhenkilöineen sekä tarvittavasta yhteistyöstä tarvittavine erillispalavereineen onkin 
mahdollista saada lisäksi esiin ja aikataulutettua siis aiemmin jo aikataulutettuja tehtäviä 
täydentäviä sekä myös täysin uusia suunnittelun etenemisen edellyttämiä suunnitte-
lutehtäviä ja asioita, joita ei olla merkitty lainkaan suunnitteluaikatauluun. Tällöin 
tehtävätaulukkoon olisikin mahdollista saada aikataulutettua kaikki tarvittavat 
seuraavan suunnittelujakson tehtävät tarkentaen suunnittelun suoritusta edelleen suun-
nitteluaikataulusta, jolloin seuraavalle suunnittelujaksolle saataisiin aina selkeä yhdessä 
sovittu tarkka etenemismalli. Tämän lisäksi suunnitteluaikatauluun merkittyjä suunnit-
telutehtäviä tarkasteltaisiin myös kuuden viikon päähän nykyhetkestä keskustellen tänä 
aikana suoritettavaksi tulevien suunnittelutehtävien aloittamisen ja suorittamisen 
edellytyksistä ja sopien tarvittavista toimenpiteistä pyrkien poistamaan näiden 
suorittamisen mahdolliset esteet saaden tehtävät näin toteutuskelpoisiksi suunnittelu-
aikataulun mukaisesti. Kokouksen lopussa tehtävätaulukon kirjaukset käytäisiin 
uudelleen läpi sekä täydennettäisiin sitä vielä mieleen tulevilla tarvittavilla uusilla 
tehtävillä listauksesta käytävän keskustelun perusteella. Laadittu tehtävätaulukko 
toimitettaisiin lopulta osanottajille osana kokouksen pöytäkirjaa. Seuraavassa 
pääsuunnittelijakokouksessa tarkastettaisiin edelliselle suunnittelujaksolle sovittujen 
tehtävien toteutuminen, käytäisiin läpi mahdollisten puutteiden syyt sekä näiden 
tehtävien suorittamisen edellyttämät toimenpiteet sekä sovittaisiin taas seuraavan jakson 




Kuva 24. Esimerkkiote pääsuunnittelijakokouksessa täytettävästä tehtävätaulukosta. 
 
Tehtävätaulukon käyttöönotosta huolimatta voisi käytäntönä edelleenkin olla, että 
kokous etenisi ”perinteisen pääsuunnittelijakokouksen” kaavan mukaisesti, jolloin pää-
suunnittelija kirjaisi kokouksen pöytäkirjaan suunnittelualoittain kuvaukset ja huomioit 
suunnitteluratkaisuista, niiden mahdolliset muutokset ja näiden edellyttämät toimen-
piteet sekä näistä tehtävät valinnat käyden läpi suunnittelun varsinaista sisältöä eli mitä 
ollaan siis suunnittelemassa. Tehtävätaulukkoon taas kirjattaisiin sovitut tehtävät 
suoritus- ja valmistumisajankohtineen, jolloin saadaan osapuolittain selkeä työlistaus 
aikamääreineen miten olisi toimittava seuraavalla suunnittelujaksolla suunnittelun 
etenemiseksi aikataulussa tehtävätaulukon näin täydentäessä ja tukiessa varsinaista 
pöytäkirjaa sekä kokouksen kulkua. Ehdotetun käytännön huomioiva pääsuunnit-
telijakokouksen pöytäkirjapohja työn liitteenä (liite 3), joka on muokattu kohde-
yrityksen toimintajärjestelmässä jo käytössä olleesta pöytäkirjapohjasta tutkimus-
tulosten perusteella. 
 
Aikaisemman tutkimuksen mukaan Last Planner –menetelmän käyttöönotto lisäsi 
suunnittelijoiden välistä vuorovaikutusta palaveritilanteissa sekä auttoi myös pääsuun-
nittelijaa ottamaan aktiivisemman roolin suunnittelijoiden välisen yhteistyön koordi-
noijana. Menetelmän avulla voitaisiinkin vastuuta suunnittelun koordinoinnista 
aikataulun noudattamiseksi ohjata melko luontevasti pääsuunnittelijalle kannustaen näin 
tätä johtamaan suunnittelutyötä suunnittelun todellisena ammattilaisena. Menetelmän 
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käyttöönotolla voitaisiin myös helpottaa suunnittelun tilaajana toimivan projekti-
päällikön suorittamaa suunnittelun valvontaa ja auttaen tätä varmistamaan suunni-
telmien valmistuminen sovittujen aikataulujen mukaisesti mahdollistaen puuttumisen 
aikataulupoikkeamiin jo riittävän varhain.  
 
Pääsuunnittelijan on myös huolehdittava että laadittavat suunnitelmat muodostavat 
kokonaisuuden siten, että ne ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia. Pääsuunnittelijan 
vastuulla olevan suunnittelun yhteen sovittamisessa tulisikin tietomallinnetuissa 
hankkeissa ehdottomasti hyödyntää myös yhdistelmämallin tarkastelua. Tarkastettu 
yhdistelmämalli (tai vähintäänkin mahdollisen tietomallikoordinaattorin laatimat 
tarkastusraportit) voitaisiin käydä läpi osana pääsuunnittelijakokousta pääsuunnittelijan 
johdolla, jolloin paikalla olisivat myös suunnittelualoittain suunnittelusta vastaavat 
henkilöt eivätkä vain mallinnuksesta huolehtivat suunnittelijat (kuten pelkissä 
yhdistelmämallipalavereissa saattaa olla tapana). Näin havaittujen ongelmakohtien 
ratkaisemisesta sopiminen olisi luultavasti helpompaa tiedon siirtyessä reaaliaikaisesti. 
Kyseinen käytäntö lisäisi kuitenkin varmasti kokousten kestoa, mutta etuna olisi 
varsinaisen kokousmäärän väheneminen erillisen yhdistelmämallipalaverin siirtyessä 
osaksi pääsuunnittelijakokousta. Yhdistelmämallipalaverin osuus voitaisiin myös 
toisaalta käydä läpi 4 viikon välein vain joka toisessa pääsuunnittelijakokouksessa, 
jolloin joka toinen kokous olisi ”puhdas” pääsuunnittelijakokous ja joka toinen pää-
suunnittelijakokouksen ja yhdistelmämallipalaverin yhdistelmä. Tärkeää joka tapauk-
sessa on, että suunnitelmien yhteensovitus käsiteltäisiin selvästi omana kohtanaan osana 
kokousta sovituin laadunvarmistusmenettelyin suunnittelukäytännöistä (perin-
teinen/tietomalli) riippumatta.  
 
Koska pääsuunnittelijakokouksissa kuitenkin käsitellään suunnittelun sisältöä ja sen 
yhteensopivuutta, olisi luontevaa, että myös suunnittelun ajallisen ohjaukseen sekä 
suunnittelun yhteensovittamiseen ja tarkastamiseen liittyvät työkalut olisivat kaikki 
käytössä samassa palaverissa. Pääsuunnittelijakokous toimisi näin suunnittelun kahden 
viikon välein pidettävänä välietappina, jossa varmistettaisiin suunnittelun eteneminen 
ristiriidoitta ja aikataulussa sekä sovittaisiin tarkasti suunnittelun etenemisestä 
seuraaville suunnittelujaksoille. Näin myös pääsuunnittelijan sekä suunnittelun tilaajan 
olisi luultavasti helpompi varmistua näille säädettyjen huolehtimisvelvollisuuksien 
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täyttämisestä ja toimia ajoissa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi näiden vastatessa 
käytännössä suunnitteluprosessista ja sen tuloksista. Pääsuunnittelijapalaverit ovatkin 
todellisia suunnittelijapalavereita, joissa sovitaan suunnittelun varsinaisesta 
etenemisestä aikataulun noudattamiseksi. Osapuolten on myös valmistauduttava 
kokoukseen perusteellisesti, jotta asiat voidaan käsitellä kattavasti siten, että suunnittelu 
voi todella edetä tämän jälkeen tehokkaasti. Näin pystyttäisiin luultavasti myös 
vähentämään suunnittelukokouksia kuormittavia ja niihin tavallaan kuulumattomien 
tarkemman tason suunnitteluasioiden käsittelyä, sillä suunnittelukokouksiin saattaa 
osallistua myös osapuolia, joita varsinaiseen suunnittelutyöhön liittyvät asiat eivät 
suoranaisesti koske.  
 
4.3.3 Suunnittelukokoukset 
Suunnittelukokoukset ovat kerran kuukaudessa järjestettäviä suunnittelun 
sopimusteknisiä palavereja, jotka johtaa projektipäällikkö suunnittelun tilaajan ominai-
suudessa. Kokouksissa tulee todeta ovatko osapuolet täyttäneet velvollisuutensa sopi-
muksen sisällön sekä viranomaisten suhteen käyden läpi suunnittelualoittain eteneekö 
suunnittelu määritetyn sisältöisenä sovittujen aikataulujen mukaisesti sekä onko 
suunnittelun etenemiselle olemassa edellytykset esim. suunnittelun tilaajalta vaadit-
tavine riittävine lähtötietoineen ja tarvittavine suunnittelupäätöksineen jne. Mah-
dollisten puutteiden korjaamiseksi sovitaan vaadittavista toimenpiteistä. Suunnit-
telijoilta vaadittavien asioiden lisäksi tuleekin näin käsitellä kattavasti myös 
suunnittelijoiden esittämät asiat pyrkien tätä kautta varmistaa suunnittelun eteneminen 
sekä toisaalta myös suunnittelun tilaajan velvollisuuksien täyttäminen. Kokouksessa 
käsiteltävät asiat onkin tuotava suunnittelun tilaajan tietoon jo etukäteen päätösten 
valmistelemiseksi (vähintäänkin ennakkoon toimitettavissa suunnitteluvaihe-
ilmoituksissa), jotta kokouksissa todella pystytään sopimaan tarvittavista toimenpiteistä 
järkevän kokouskeston puitteissa. Onkin ehdottoman tärkeää, että itse suunnittelu 
todella tapahtuu varsinaisissa suunnittelupalavereissa (pääsuunnittelijakokoukset sekä 
tarvittavat erillispalaverit) eikä suunnittelukokouksissa, joissa tulee voida keskittyä 
suunnittelun osapuolten toiminnan sopimuksen mukaisuuden toteamiseen suunnittelun 
sovitun etenemisen mahdollistamiseksi. 
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Kokouksen asialistassa tulisi kiinnittää huomiota suunnittelun osapuolista myös 
pääsuunnittelijaan ja tämän henkilökohtaiseen vastuuseen ryhmänä suoritettavasta 
tehtävästä. Pääsuunnittelijaan liittyvät asiat tulisikin ottaa pöytäkirjaan suunnittelu-
asioihin omaksi kohdakseen ennen varsinaisten suunnittelijoiden asioiden käsittelyä. 
Tällä pyrittäisiin varmistamaan, että pääsuunnittelija todella huolehtii suunnitelmien 
laadusta ja riittävästä laajuudesta sekä niiden yhteensovittamisesta ja ristiriidatto-
muudesta, ja että suunnittelijoiden yhteistyö toimii sovitulla tavalla antaen samalla 
myös pääsuunnittelijalle keinon tuoda suunnittelun etenemiseen liittyvät ongelmat ja 
suunnitteluryhmän toiminnan puutteet rakennushankkeeseen ryhtyvän tietoon tämän 
huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Näin pystyttäisiinkin luultavasti myös 
korostamaan nimetyn pääsuunnittelijan asemaa ja vastuuta suunnittelun johtajana.  
 
Suunnittelukokouksissa tulee lisäksi käydä läpi ja kirjata selkeästi suunnitteluun 
vaikuttavien lähtötietojen tarkennukset ja muutokset, joiden mukaan suunnittelun tulee 
jatkossa edetä. Suunnittelun etenemiseen liittyen myös mahdollisesti päivitettyjen 
aikataulujen yhteisistä hyväksynnöistä tulee tehdä kirjaukset pöytäkirjaan ja niiden 
noudattamista on myös ehdottomasti valvottava. Sovituissa aikatauluissa pysymistä 
voisikin osaltaan tukea pitämällä suunnittelukokouksien aikatauluosiossa näille aina 
tilanneseuranta, jossa osapuolten olisi hyväksyttävä yhteisesti tarkasteltu kokoushetken 
suunnittelutilanne todeten myös siinä esiintyvät puutteet. Kokouksen pöytäkirjaan 
tehtäisiin kirjaukset tehdyn tilanneseurannan yhteisestä hyväksynnästä todeten näin 
suunnittelutilanne ja siinä mahdollisesti esiintyvät puutteet, kuten välitavoitteiden 
saavuttaminen tai myöhässä olevat suunnitelmat sekä sopia puutteiden korjaamiseksi 
edellytettävistä toimenpiteistä. Suunnittelutilanteen luotettavaa toteamista ja hyväk-
syntää helpottaisikin luultavasti kaikkien osalta pääsuunnittelijakokousten yhteydessä 
täytettävä ja valvottava Last Planner –tehtävätaulukko, jolloin kaikki osapuolet olisivat 
koko suunnittelun ajan paremmin selvillä todellisesta suunnittelutilanteesta ja näin myös 
poikkeamiin olisi helpompaa puuttua jo varhain. Näin siis tarkempi ajallinen suunnittelu 
ja ennakoiva sopiminen tapahtuisivat pääsuunnittelijakokouksissa, kun taas suunnittelu-
kokouksissa vain todettaisiin valvottu tilanne suhteessa noudatettaviin aikatauluihin ja 
sovittaisiin tarvittaessa vaadittavista toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Suunnit-
telun osapuolten tulee kuitenkin silti tuoda suunnittelukokouksessa selkeästi esiin muilta 
suunnitteluosapuolilta ehdottomasti edellytettävät asiat suunnittelijan omien sopimus-
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velvoitteiden ajallaan täyttämisen mahdollistamiseksi, jolla suunnittelija voi tarvittaessa 
esimerkiksi kyetä näyttämään jälkikäteen syyn sakollisen välitavoitteen saavuttamatta 
jäämiselle. Esitetyt ehdotukset huomioiva suunnittelukokouksen pöytäkirjapohja työn 
liitteenä (liite 4), joka on muokattu kohdeyrityksen toimintajärjestelmässä jo käytössä 
olleesta pöytäkirjapohjasta tutkimustulosten perusteella. 
 
4.4 Yleissuunnitteluvaihe 
Yleissuunnitteluvaihe käynnistyy käytännössä heti suunnittelusopimusten teon jälkeen 
edeten suunnittelun aloitustilaisuudessa laaditun yleissuunnitteluvaiheen suunnittelu-
aikataulun mukaisesti jakautuen osiin ehdotus- ja yleissuunnitteluksi Suke-mallin 
mukaisesti. Yleissuunnitteluvaiheen alun ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoisia 
suunnitteluratkaisuja perustuen arkkitehdin ehdotuksiin tai arkkitehtikilpailusta saatuun 
materiaaliin. Yleissuunnittelussa ehdotussuunnittelun esityksistä valittu ratkaisuehdotus 
kehitetään edelleen toteutuskelpoisiksi suunnitelmiksi, joiden perusteella voidaan 
lopulta laadituttaa rakennusosa-arvio sekä hakea rakennuslupaa hankkeen toteuttamista 
varten. Kiireellisissä hankkeissa voidaan yleissuunnitteluvaiheen aikana käynnistää 
myös tarvittavien kiirehankintojen toteutussuunnittelu rakentamisen aloittamiseksi heti 
rakennusluvan myöntämisen jälkeen. 
 
Yleissuunnitteluvaiheen lopputuloksena saadaan siis pääpiirustukset rakennusluvan 
hakemista varten sekä kiinteän perusosan suunnitelmat, joissa esitetään täsmennetty 
muuntuvan osan rajaus kiinteään sekä tila-alueet määrittäen kiinteä perusrakennus 
sovitun muuntuvien tilojen vaihtelualueen maksimin perusteella. Yleis-
suunnitteluvaiheessa lyödään näin lukkoon rakennuksen kiinteä perusosa (rakennuksen 
pohja julkisivuineen) kun taas muuntuvan tilaosan suunnitelmia voidaan kuitenkin 
tarkistaa sitä mukaa, kun rakennuksen käyttäjät täsmentyvät mahdollistaen näin 




Yleissuunnittelun valmistumisen jälkeen käynnistetään toteutussuunnitteluvaihe 
muodostamalla suunnitelmapaketit kohteelle määritetyn hankintastrategian perusteella 
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Suke-mallin toteutussuunnitteluvaiheen mukaisesti, jossa suunnitelmapaketeittain laa-
dittaville suunnitelmille pidetään suunnitelmapakettien katselmukset, toimitetaan 
hankinnan edellyttämät suunnitelma-asiakirjat, hoidetaan hankinnan edellyttämät 
suunnitelmien kehittämis-, tarkastus- ja hyväksyntätehtävät sekä toimitetaan lopulta 
tarvittavat varsinaiset toteutussuunnitelmat rakentamista varten. 
 
Toteutussuunnittelussa siis kehitetään yleissuunnitelmat hankinnan ja rakentamisen 
edellyttämiksi suunnitelmiksi. Toteutussuunnittelu onkin jaettava edelleen hankintoja 
palvelevaan ja toteutusta palvelevaan suunnitteluun. Hankintoja palveleva suunnittelu 
tehdään huomioiden hankintapaketeille määritetyt hankintamuodot siinä laajuudessa ja 
sillä tarkkuudella, että rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan 
määrittää hankinnan kohteen toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella.  Varsi-
naista toteutusta varten suunnitelmat kehitetään rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen 
mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi ottaen huomioon myös mahdolliset 
toimittajan ratkaisut ja kehitysehdotukset. 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjausteorian tulisi olla Suke-mallin 
mukaisesti yhdistetty ”työntö ja imu” –malli. Tällöin projektipäällikkö ohjeistaa ja 
muodostaa suunnitelmapaketit yhdessä suunnittelijoiden kanssa huolehtien näin niiden 
aikatauluttamisesta ja edellyttäen suunnittelijoilta myös aikataulun noudattamista 
ohjaten suunnittelua ”työntöohjauksella” suunnitelmapaketin katselmukseen asti. Suun-
nitelmapaketin katselmuksesta alkaen tulisi taas työmaahenkilöstön (hankinta ja 
työnjohto) määrittää ja ohjeistaa hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmien sisältö sekä 
ajoitus työmaan tarpeiden eli ”imun” mukaisesti, jolloin toteutussuunnitelmien laadinta 
saataisiin tapahtumaan työmaan todellisten suunnitelmatarpeiden mukaisesti oikeassa 
järjestyksessä. 
 
4.5.2 Määritetyn hankintastrategian vaikutus toteutussuunnitteluun 
Yleissuunnitteluvaiheessa tuotettujen yleissuunnitelmien perusteella laaditaan kohteelle 
suunnitelmien sisällön rakennusosittain yksilöivä yksityiskohtainen kustannusarvio sekä 
rakennuskohteen varsinaisen toteuttamisprosessin punaisena lankana toimiva työ-
aikataulu. Näiden avulla tulisi kohteelle määrittää aina myös hankkeen ominaisuudet 
sekä vallitsevan markkinatilanteen huomioiva hankintastrategia (esim. kohteen 
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työpäällikön, vastaavan työnjohtajan ja hankintainsinöörien toimesta), joka sisältää 
hankintajaon sekä näiden hankintamuodot.  
 
Hankintajaolla esitetään suunnitelmien sisällön osittelu yksinä kokonaisuuksina 
hankittaviin hankintapaketteihin ajoitettuna työaikataulun asettamien ajallisten vaa-
timuksien mukaisesti. Hankintapaketilla tarkoitetaan urakkasuoritusta, joka ajoitetaan 
yhtenä kokonaisuutena. Varsinainen hankinta voi kuitenkin sisältää useiden hankinta-
pakettien oston yhtenä kauppana. Hankintajakoa voidaankin vielä täydentää yksittäisten 
hankintojen sisällön täsmentyessä jakaen hankintapaketteja osiin, yhdistellen tai laatien 
uusia hankkeen etenemisen mukana.  
 
Hankintamuodoilla taas kuvataan eri hankintojen suorittamisen edellyttämien suunni-
telmien valmiutta tarkoittaen valmiiden toteutussuunnitelmin (tai pääosin valmiiksi laa-
dituin), alustavin suunnitelmin tai toimittajalta edellytetyin suunnitelmavaatimuksin 
(tuoteosakauppa) tapahtuvaa hankintaa. Toteutussuunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa 
laadittuja valmiita suunnitelmia ei ole tarkoitus enää juurikaan kehittää hankinta-
prosessin aikana, mutta alustavin suunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa laadittuja 
ohjeellisia suunnitelmia täydennetään ja kehitetään sopimusneuvotteluissa toimittajien 
esitysten pohjalta pyrkien optimoimaan suunnitteluratkaisuja ja välttäen näin ”liian 
valmiiksi” laadittuihin suunnitelmiin ehdotetuista muutoksista aiheutuva ylimääräinen 
suunnittelutyö. Toimittajilta voidaan myös edellyttää suunnittelua (tuoteosakauppa) 
toimittaen tarjouspyynnön mukana vain esimateriaali toiminnallisilla ja esteettisillä 
vaatimuksilla sekä myös tarvittaessa ohjeellisin havainnepiirustuksin. Tuoteosakaupan 
tavoite onkin saada toimittaja ottamaan vastuu tuotteen toteutussuunnittelusta sekä 
tuotteen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna teknisine ratkaisuineen 
tämän vastatessa suunnitteluratkaisujen toimivuudesta. Näin voidaan hyödyntää toimit-
tajan mahdollisia innovaatioita sekä hakea kustannustehokasta kokonaisratkaisua. 
Tuoteosakaupat on kuitenkin tuotava selkeästi esiin hankintastrategiassa, koska toimit-
tajilta tarjousta varten edellytettävä suunnittelu vaatii oman aikansa, jolloin myös 
tarjouspyyntöjen suunnitelmamateriaali tarvitaan hankinnan käyttöön huomattavasti 
”tavallisia hankintamuotoja” aikaisemmin.  Myös tarvittavien tarjousten täsmennysten 
ja neuvottelujen määrä on normaalia suurempi, joka tulee huomioida niin hankinnan 
kuin suunnittelunkin aikataulutuksissa.  
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Hankintastrategia voidaan esittää hankintasuunnitelman muodossa, jonka tueksi tulisi 
kuitenkin lisäksi laatia myös erillinen hankinta-aikataulu. Vaikka hankintasuunnitelma 
onkin informatiivinen (esittäen hankinnan vaiheiden ajankohdat viikkoina, 
tavoitesummat jne.), on se kuitenkin heikko työkalu itse hankkijan ajankäytön 
suunnitteluun, jolloin tehtävä hankinta voi myös myöhästyä hankintaa suorittavien 
henkilöiden kiireen vuoksi. Riittämättömät hankintaresurssit voivat lisäksi aiheuttaa 
esteen suunnitelmien kehittämiselle hankintojen aikana, jolloin markkinoilla olevia 
valmiita ja kustannustehokkaita ratkaisuja ei pystytä hyödyntämään tehokkaasti. Han-
kinta-aikataulun avulla voitaisiinkin hankintojen eri vaiheiden vaatimaa aikaa ja niihin 
sisältyvää työmäärää arvioida helpommin huomioiden samalla myös muiden 
hankintojen samanaikaiset hankintatehtävät ja varata näin hankinnalle riittävät resurssit 
hankintasuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. Hankinta-aikataululla myös 
voitaisiin pelkkää hankintasuunnitelmaa selkeämmin informoida suunnittelua näiden 
työpanosta edellyttävien hankinnan vaiheiden ajankohdista (kuten urakkaneuvottelut), 
jotka tulisi myös huomioida toteutussuunnittelun aikataulutuksessa ja resursoinnissa. 
 
 
Kuva 25. Esimerkkiote hankinta-aikataulusta. 
 
4.5.3 Suunnitelmapaketit ja toteutussuunnitteluvaiheen aikataulutus 
Suunnitelmapaketti koostuu määritettyä suunnitteluosakokonaisuutta (esim. 
rakennuksen runko) varten laadittavista eri suunnittelualojen rakennus- ja tekniikka-
osien suunnitelmista, joiden sisältöjen keskinäiset riippuvuudet pakottavat tekemään 
tarvittavat suunnitteluratkaisut yhteistyössä eri suunnittelualojen kesken suunnittelun 
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etenemiseksi. Selkeästi rajattujen osakokonaisuuksien suunnittelu tekeekin suunnitelma-
paketeittain tapahtuvasta suunnittelusta ehkä perinteistä suunnittelumallia ”tiiviimpää”, 
jolloin eri suunnittelualojen on luultavasti myös helpompi saada toisiltaan aina kul-
loinkin tarvitsemiaan lähtötietoja reunaehtoineen kaikkien suunnitteluosapuolien todella 
suunnitellessa samanaikaisesti sovittua osuuttaan kyseisen osakokonaisuuden suunni-
telmista. Suunnitelmapaketit mahdollistavatkin toteutussuunnittelun osittelun helpom-
min hallittaviin pienempiin osakokonaisuuksiin, jolloin suunnittelun tavoitteiden 
tarkentaminen ja myös laadittavaksi tarvittavien suunnitelmien määrittäminen on ehkä 
yksinkertaisempaa. Suunnitelmapaketin muodostaman osakokonaisuuden yksilöityjen 
tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta olisi näin myös pääsuunnittelijan helpompi 
koordinoida suunnittelutyötä sekä huolehtia laadittavien suunnitelmien yhteen-
sopivuudesta ja ristiriidattomuudesta suunnittelun aikana. Toteutussuunnittelun osit-
telulla suunnitelmapakettien avulla voidaan toteutussuunnittelulle määrittää lisäksi 
yksityiskohtaisemmat ajalliset tavoitteet, jolloin toteutussuunnittelu olisikin mahdollista 
aikatauluttaa selkeämmin muodostetuin osakokonaisuuksittain. Tämä helpottaisikin 
varmasti tarvittavien suunnitteluresurssien arviointia ja suunnittelun edistymisen val-
vontaa. Osakokonaisuuksittain tapahtuvassa suunnittelussa on kuitenkin huomioitava 
myös myöhempien suunnitelmapakettien rakennusosien- tai järjestelmien liittyminen 
työn alla olevan suunnitelmapaketin suunnitteluratkaisuihin (esim. julkisivun kannatus 
rungosta) määrittäen jo etukäteen osa myöhempiin suunnitelmapaketteihin liittyvistä 
periaateratkaisuista. Tehdyt määritykset toimivatkin näin osaltaan reunaehtoina myö-
hempiin suunnitelmapaketteihin sisältyvälle eri rakennusosien ja järjestelmien suun-
nittelulle. 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen alussa tulisikin projektipäällikön muodostaa ja ajoittaa 
suunnitelmapaketit yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Suunnitelmapaketit muo-
dostetaan kohteen erityispiirteet huomioiden standardisuunnitelmapakettien pohjalta 
(ks. kuva 9, s. 26) pääsääntöisesti periaatteella, että samassa yhteydessä suunniteltavat 
osat muodostavat yhden suunnitelmapaketin. Toteutussuunnittelussa suunnitelma-
asiakirjat laadittaisiin näin sovitun mukaisina suunnitelmapaketteina ja toimitettaisiin 
lopulta noudattaen hankkeen hankintastrategian mukaista hankintajakoa sekä päätettyjä 
hankintojen muotovalintoja. Suunnitelmapaketit palvelevat lopulta siis hankintojen 
edellyttämää suunnittelua ja tämän takia suunnitelmapakettien muodostamisen yhtey-
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dessä on sovittava myös niihin sisällytettävistä hankintapaketeista määritetyn hankinta-
strategian perusteella. Näin yhtä tai useampaa hankintapakettia palvelevat suunnitelma-
paketit aikataulutetaan niihin sisältyville hankintapaketeille määritettyjen ajoitusten 
perusteella merkitsemällä laadittavaan toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluaika-
tauluun muodostetut suunnitelmapaketit ja ryhmitellen niiden alle niihin sisältyviksi 
sovitut hankintapaketit hankinta-aikatauluun merkittyine ajankohtineen, jolloin näiden 
suunnitelmien tulee olla viimeistään hankinnan käytössä. Itse suunnitelmapaketit 
ajoitetaan aikatauluttamalla niiden katselmuksien ajankohdat siten, että niiden 
sisältämien hankintapakettien tarjouspyyntösuunnitelma-asiakirjojen toimittamiselle jää 
aina riittävästi aikaa suunnitelmapaketin katselmuksesta, jossa hankinta täsmentää 
suunnitelmatarpeensa varaten tietenkin myös suunnitelmapakettien sisältämälle 
suunnittelulle tämän edellyttämä aika. 
 
 
Kuva 26. Esimerkki aihiosta toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluaikatauluksi, johon ajoitettu 
suunnitelmapaketit katselmuksineen huomioiden laskentasuunnitelmien toimittaminen hankinnalle. 
 
Suunnitelmapaketit voitaisiin toisaalta ajoittaa myös Suke:ssa esitetyn mallin mukaisesti 
laatimalla suunnitelma-aikataulu suunnitelmapaketeittain ryhmiteltynä eräänlaisena 
suunnitelma- ja hankinta-aikataulujen yhdistelmänä, jossa suunnitelmapakettien alle on 
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ryhmitelty niiden sisältämät hankinnat. Kyseisessä suunnitelma-aikataulussa esitetään 
suunnitelmapakettien tarveajankohdat, suunnitelmapakettien katselmusten ajankohdat ja 
tarjouspyyntösuunnitelmien toimitusajankohdat hankinnalle, mutta ei kuitenkaan 
nimestään huolimatta yksilöidä hankintoihin tarvittavia suunnitelmia mallin muistut-
taessa ehkä enemmän suunnitteluaikataulua, vaikkakaan siinä ei esitetä ajankohtia itse 
suunnittelutyölle. Suunnittelutyölle käytössä olevan ajan havainnollistamiseksi sekä 
muiden samanaikaisten ”päällekkäisten” osakokonaisuuksien tehtävien huomioimiseksi 
tulisikin toteutussuunnittelulle ehdottomasti laatia oma suunnitteluvaiheen suunnittelu-
aikataulunsa edellä kuvatusti suunnitelmapaketeittain ryhmiteltynä enemmänkin 
eräänlaisena suunnittelu- ja hankinta-aikataulujen yhdistelmänä (Suke–mallista 
poiketen), jossa suunnitelmapaketeille varattujen suunnitteluaikojen alle on ryhmitel-
tynä lisäksi kyseisten suunnitelmapakettien katselmusten ajankohdat sekä niiden 
sisältämien hankintapakettien tarjouspyyntösuunnitelma-asiakirjojen toimitusajat 
hankinnoille. Laadittavaan aikatauluun voitaisiin merkitä hankinta-aikataulusta myös 
urakkaneuvottelujen ajankohdat, joihin edellytetään suunnittelijoiden osallistumista 
suunnitelmien kehittämiseksi tai toimittajan suunnitelmien tarkastamiseksi ja hyväksy-
miseksi. Näiden lisäksi suunnitteluaikatauluun tulisi merkitä tarvittavien hankinta-
pakettien perään myös rakentamisen edellyttämään tarkkuustasoon täydennettävien 
toteutussuunnitelmien laadintaan käytettävissä oleva aika kyseisten töiden aloitus-
ajankohdan perusteella huomioidakseen myös hankintaprosessin jälkeinen varsinainen 
toteutussuunnittelu tuotantoa varten. 
 
 
Kuva 27. Esimerkkiote toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulusta, johon merkitty myös 
urakkaneuvottelujen ajankohdat ja suunnitelmien laadinta rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen. 
 
97 
Perinteisesti toteutussuunnittelu on kuitenkin esitetty vain jo suunnittelun alkuvaiheessa 
laaditussa suunnitteluaikataulussa lähinnä suuntaa-antavasti tai jopa vain pitkänä janana 
ja itse toteutussuunnitelmien laadinta tapahtunut lähinnä vain pelkän suunnitelma-
aikataulun perusteella. Laatimalla toteutussuunnitteluvaiheelle oma suunnitteluaika-
taulunsa suunnitelmapaketeittain hankinta-aikataulun avulla saataisiinkin sen 
havainnollisuuden ansiosta arvioitua toteutussuunnittelun samanaikaista työmäärää 
pelkkää suunnitelma-aikataulua paremmin huomioiden näin suunnitelmapaketteihin 
sisältyvän suunnittelun lisäksi myös hankintojen suunnittelulle edellyttämät tehtävät 
sekä myös tarvittava varsinaisten toteutussuunnitelmien laatimiseen käytettävä aika 
hankinnoittain. Näin kulloinkin tarvittaviin suunnitteluresursseihin osattaisiin varautua 
paremmin sekä myös lisätä niitä tarvittaessa. Suunnitteluosakokonaisuuksiin sisältyvää 
suunnittelua voitaisiin vielä tarkentaakin niiden sisältämien suunnittelutehtävien 
tarkkuudelle keskustelemalla ja sopimalla niiden suorittamisesta yleissuunnittelu-
vaiheen suunnitteluaikataulun laadinnan kaltaisesti Last Planner –hengen mukaisesti 
etsien yhteistyössä paras malli asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin saataisiin 
aikataulutettua suunnitelma- ja mahdollisesti myös hankintapaketeittain niihin sisältyviä 
suunnittelutehtäviä keskinäisine riippuvuuksineen, joita voitaisiin edelleen vielä 
tarkentaa tehtävätaulukon avulla suunnittelujaksoittain pääsuunnittelijakokouksissa 
pääsuunnittelijan koordinoidessa suunnittelua. 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun laadinnan yhteydessä yksilöitäisiin 
suunnitelmapaketeittain niissä tarvittavat suunnitelma-asiakirjat päivittäen jo aiemmin 
laadittua suunnitelma-aikataulua. Suunnitelma-aikatauluun merkittäisiin näin muo-
dostetut suunnitelmapaketit niiden suunnitteluaikataulun mukaisine tarveajankohtineen 
sekä niissä tarvittavaksi arvioidut suunnitelma-asiakirjat esim. niiden sisältämien 
hankintapakettien perusteella. Suunnitelmapakettien alle voitaisiin merkitä myös jo 
nimikkeiltään niiden sisältämät hankintapaketit tarjouspyyntösuunnitelmien toimituksen 
ajankohtineen (hankinta-aikataulun perusteella) sekä merkiten myös näiden suunnitel-
milta edellytettävä valmius hankintastrategian mukaisesti. Itse suunnitelmapaketin 
katselmukseen toimitettavien suunnitelmien valmius olisi kuitenkin yleisesti alustavaa 
tasoa, mutta näihinkin hankintastrategiasta tulisi aina huomioida suunnitelmien 
laadintaan erityisesti mahdolliset tuoteosakaupat, joiden tarjouspyynnöt tehdään vain 
ohjeellisin havainnepiirustuksin toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla (eli ei 
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laadita katselmukseen liian valmiiksi) sekä lisäksi myös hankintapaketit, joissa työt on 
tarkoitus saada käyntiin mahdollisimman nopeasti (esim. maanrakennus) laatimalla 
suunnitelmat jo heti hankintaa varten työpiirustuksiksi (jolloin valmiit suunnitelmat 
tarvitaan jo melko pikaisesti katselmuksen jälkeen). Suunnitelma-aikataulua päivi-
tettäisiin tarvittaessa edelleen aina suunnitelmatarpeiden tarkentuessa ja aikataulun 
noudatettava revisio kirjattaisiin yhteisesti hyväksytyiksi ja noudatettaviksi suunnittelu-
kokousten pöytäkirjoihin. Samoin toimittaisiin myös toteutussuunnitteluvaiheen suun-
nitteluaikataulun kanssa sen laadinnan ja mahdollisten päivitysten yhteydessä. 
 
 
Kuva 28. Esimerkkiote suunnitelmapaketeilla täydennetystä suunnitelma-aikataulusta. 
 
4.5.4 Suunnitelmapaketin katselmus 
Suunnitelmapaketin suunnitelmien valmistuttua tulisi pitää aina suunnitelmapaketin 
katselmus, jossa katselmoitaisiin samanaikaisesti siihen sisältyvät rinnakkaiset 
rakennus- ja talotekniikan suunnitelmat pääsuunnittelijan johdolla. Katselmukseen tulisi 
osallistua projektipäällikkö, suunnittelijat sekä lisäksi myös tarvittava työmaahenkilöstö 
(hankinta ja vähintään vastaava työnjohtaja). Suunnitelmakatselmukset toimisivatkin 
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selkeinä välitavoitteina toteutussuunnittelulle niille suunnitteluryhmän yhteistyössä 
määritettyine ajankohtineen ja yksilöityine suunnitelma-asiakirjoineen ohjeistettuine 
valmiuksineen. Lisäksi kollektiivinen tilanne eli koko suunnitteluryhmän sekä 
tarvittavan työmaahenkilöstön osallistuminen varsinaiseen katselmukseen voisi osaltaan 
myös ikään kuin pakottaa tekemään suunnitelmat sovittuun valmiuteen ja yhteen 
sovitettuna (pääsuunnittelijan johdolla) yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Suunni-
telmapaketin katselmus etenisi perinteisten suunnitelmakatselmusten mukaisesti käyden 
läpi suunnitelma-asiakirjat tarkastaen niiden sisältö ratkaisujen, riittävyyden ja 
valmiuden sekä mahdollisten ristiriitaisuuksien ja puutteiden osalta sopien niihin 
tarvittavista täydennyksistä ja muutoksista sekä laatien katselmuksesta myös pöytäkirja, 
johon kirjataan kokonaisuus- ja tarvittaessa suunnitelmakohtaisesti katselmuksessa 
sovitut asiat. 
 
Tarvittavan työmaahenkilöstön osallistuminen suunnitelmapaketin katselmukseen olisi 
ehdottoman tärkeää, jotta suunnittelu hankintoja ja toteutusta varten saataisiin 
etenemään yhteisesti tarkastetulta ja hyväksytyltä pohjalta. Suunnitelmien huolellisella 
läpi käymisellä ennen katselmusta ja niistä havaittujen puutteiden ja tehtyjen huo-
mioiden perusteella voitaisiinkin itse katselmuksessa tiedustella suoraan kyseisistä 
suunnitelmista vastaavalta suunnittelijalta näistä epäselviksi jääneitä yksityiskohtia ja 
arvioida yhteistyössä niiden toteutettavuutta sekä sopia tarvittavista muutoksista tai 
lisäyksistä kannustaen näin myös osallistuvaa työmaahenkilöstöä ottamaan osaa 
suunnitelmien kehittämiseen, kun niihin on todella vielä mahdollista vaikuttaa. Pakettiin 
sisältyviin suunnitelmiin perehtymisen jälkeen olisi näiden todennäköisesti myös 
helpompi hahmottaa tarkemmin niihin kohdistuvien hankintojen sisältöä ja varsinaista 
suunnitelmien mukaista rakennustyötä tämän tukiessa näin myös myöhemmin 
työmaalle saatavien perusteiltaan jo tuttujen varsinaisten työpiirustusten läpikäymistä. 
Näin saataisiin luultavasti myös vähennettyä suunnittelutyön katkaisevia hankinnan ja 
tuotannon yhteydenottoja suoraan suunnittelijoihin koskien jo laadittuja valmiita 
suunnitelmia. Osallistujien tulisikin ehdottomasti valmistautua suunnitelmakatsel-
muksiin ja kirjata ylös huomioit laadituista pakettiin sisältyvistä suunnitelmista 
katselmusta varten. Käytännön mahdollistamiseksi suunnitelmapaketin suunnitelmat 
tuleekin toimittaa katselmukseen osallistuville vähintään viikkoa ennen katselmusta, 
joka on huomioitava suunnitelmapakettien aikataulutuksessa suunnitelma-aikatauluun. 
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Lisäksi hankinnan valmistautumiseksi katselmuksiin voisi myös hankinta-aikatauluun 
merkitä määritetyt suunnitelmapakettien katselmuksien ajankohdat heti suunnitelma-
pakettien muodostamisen ja aikataulutuksen jälkeen. 
 
 
Kuva 29. Esimerkkiote suunnitelmakatselmuksen ajankohdalla päivitetystä hankinta-aikataulusta. 
 
Vaikka suunnitelmapaketit suunnitellaan yksittäisinä osakokonaisuuksina, ovat ne siis 
jaettu edelleen niiden sisältämiin hankintapaketteihin, joita koskevien suunnitelmien 
toimitus on porrastettu suunnittelu- ja suunnitelma-aikatauluissa esitetysti. Työmaa-
henkilöstön tulisikin pystyä ohjeistamaan suunnitelmapaketin katselmuksessa suunnit-
telua vielä tarpeelliseksi näkemistään hankintakohtaisista suunnitelmista niiden sisällön, 
laajuuden ja valmiuden osalta sekä tarkentamaan tarvittaessa näiden toimitusaikatauluja 
työmaan todellisten tarpeiden mukaisesti. Suunnitelma-aikatauluun päivitettäisiin näin 
hankintapaketeille ilmoitetut tarveajat sekä kirjattaisiin näiden alle ryhmiteltynä laadit-
tavaksi tarvittavat hankintapakettikohtaiset suunnitelma-asiakirjat. Suunnitelma-aika-
tauluun tulisi merkitä tällöin myös rakentamisen edellyttämään tarkkuustasoon 
laadittavien varsinaisten toteutussuunnitelmien toimitusajankohdat perustuen kyseisten 
töiden aikataulutettuun aloitusajankohtaan, joita voidaan kuitenkin vielä tarvittaessa 
tarkentaa käytävien urakkaneuvottelujen perusteella. Lisäksi suunnittelijoiden kanssa 
tulisi käydä vielä läpi näiden osallistuminen urakkaneuvotteluihin suunnitelmien 
kehittämiseksi tai toimittajan suunnitelmien tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi tähän 
tarvittavine lisäkatselmuskäytäntöineen. Jälkimmäiseen eli tuoteosakauppoihin liittyen 
tulee myös sopia toimittajan tarjoussuunnitelmille asetettavista vaatimuksista. Tarvitta-
vat yhteisesti sovitut muutokset tulisi aina päivittää myös toteutussuunnitteluvaiheen 
suunnitteluaikatauluun, jotta tämän toteuttamisen edellyttämiin suunnitteluresursseihin 




Kuva 30. Esimerkkiote suunnitelmapaketin katselmuksen perusteella päivitetystä suunnitelma-
aikataulusta. 
 
4.5.5 Hankinnan edellyttämät suunnittelutehtävät 
Urakkaneuvottelujen tarkoituksena on tarkistaa ennen urakoitsijavalintaa, että 
sopimuksen teon molemmat osapuolet (työn tilaaja sekä toimittajaehdokas) ymmärtävät 
laadittavan sopimuksen sisällön samalla tavalla ja näin myös varmistua toimittajan 
sitoutumisesta kohteen rakentamiseen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelma-asiakirjojen riittävä sisältö onkin aina varmistettava ennen kunkin 
hankinnan sopimista. Tarkoitus on ohjata osapuolet ennakoimaan ongelmia ja 
minimoimaan häiriöt ennen rakennustöiden aloitusta ja myös kehittää 
toteutussuunnitelmia näiltä osin yhteistyössä suunnittelijoiden ja toimittajien kesken.  
 
Hankinnat edellyttävät suunnittelijoiden osallistumista riippuen yleensä niille 
hankintastrategiassa määritetyistä hankintamuodoista. Etenkin alustavin suunnitelmin 
tapahtuvassa hankinnassa suunnitelmia voidaan täydentää sopimusneuvotteluissa 
toimittajien esitysten pohjalta, jolloin toimittajien kehitysehdotuksia suunnittelu-
ratkaisuista voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tilaajan suunnittelijat osallistuvat teknisiin 
neuvotteluihin, tarkastavat toimittajien tarjoamien tuotteiden soveltuvuuden ja sovit-
tavat ne liittyviin rakenteisiin päivittäen tarvittavat suunnitelmat toimittajan hyväksyt-
tyjen kehitysideoiden perusteella. Myös toteutussuunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa 
voi toimittaja esimerkiksi tarvita suunnittelijalta lisäsuunnitelmia tarkennuksineen tai 
toimittajalta voidaan edellyttää asennussuunnitelmia, jotka tilaajan suunnittelijan tulee 
tarkastaa. Suunnitelmavaatimuksin tapahtuvassa hankinnassa taas tilaajan suunnittelijat 
tarkastavat ja hyväksyvät toimittajan laatimat suunnitelmat ja huolehtivat tarvittaessa 
tämän suunnitelmien yhteensovittamisesta muihin laadittuihin suunnitelmiin. Tällöin 
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usein myös tarjouksen täsmennyksiä tarvitaan paljon, jotta voidaan varmistua, että 
tarjottu tuote täyttää tekniset ja esteettiset vaatimukset, joka taas lisää tarvittavien 
tarjousneuvottelujen määrää sekä tähän käytettävää aikaa. Vaikka suunnittelu-
vaatimuksin tapahtuvassa hankinnassa selvitäänkin usein kevyillä suunnitelmilla itse 
hankintaa varten, on työtä suunnittelulle varsinaisessa toimittajan suunnitelmien hyväk-
syntävaiheessa. Suunnitelmavaatimuksin tapahtuvat hankinnat tuleekin aina huomioida 
myös suunnittelun aikataulutuksessa ja resursoinnissa. 
 
Urakkaneuvotteluissa toimittajan kehitysehdotusten perusteella täydennettäväksi tai 
tämän tarpeiden mukaan laadittavaksi sovituille suunnitelma-asiakirjoille asetetut aika-
määreet lisättäisiin hankintakohtaisesti suunnitelma-aikatauluun päivittäen myös 
mahdollisesti neuvotteluissa tarkennetut varsinaisten rakentamista varten laadittavien 
toteutussuunnitelmien toimitusajankohdat. Lisäksi suunnitelma-aikatauluun voitaisiin 
merkitä myös toimittajilta edellytettävät suunnitelmat tarvittavine katselmuksineen sekä 
niiden hyväksyntätilanne sen toimiessa näin samalla eräänlaisena valvontalokina, jolla 
valvottaisiin toimittajan suunnitelmien saantia tarkastettavaksi sekä myös niiden 
tarkastamista ajallaan toimittajan tuotannon käynnistämiseksi aiotusti.  
 
 
Kuva 31. Esimerkkiote urakkaneuvottelun perusteella päivitetystä suunnitelma-aikataulusta. 
 
4.5.6 Tuotannon edellyttämät suunnittelutehtävät 
Suunnitelmapakettiin sisältyvien hankintapakettien ja näin varsinaisten hankintojen 
suorittamiseen liittyvien suunnittelutehtävien jälkeen tulee suunnittelun vielä tuottaa 
näihin tarvittavat (pois lukien tuoteosakaupat) rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen 
laaditut yksityiskohtaiset ja laajuudeltaan täydelliset mitoitetut työpiirustukset ja 
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toimittaa ne lopulta toteutusta varten sovitun aikataulun mukaisesti huolellisesti tarkas-
tettuina ja yhteen sovitettuina. Ongelmana onkin usein ollut juuri työpiirustusten saanti 
aikataulussa itse toteutusta varten. Toimitetuissa työpiirustuksissa esiintyy myös usein 
puutteita ja ristiriitoja, jotka aiheuttavat suunnitelmien jatkuvaa revisiointia ja taas 
tuotannon viivästyksiä töiden etenemisen estymisen tai korjaustöiden muodossa. 
Tällaisten ongelmien ehkäisemiseksi tai niihin puuttumiseksi voitaisiin varsinaisille 
toteutussuunnitelmillekin ottaa käyttöön tarvittaessa suunnitelmakatselmukset esim. 
hankintapakettikohtaisesti. Osana varsinaisten toteutussuunnitelmien myöhästymisen 
torjuntaa olisi viimeistään urakkaneuvotteluissa kuitenkin hyvä käydä suunnittelijoiden 
kanssa selkeästi läpi hankinnan kohteen töiden tuleva etenemisjärjestys, koska toteutus 
työmaalla ei useinkaan tarvitse kerralla kaikkia yksittäistä työtä koskevia suunnitelmia 
vaan tuotannolle riittävät suunnitelmat työn ennalta suunnitellun edistymisen mukaisesti 
esim. valulohko kerrallaan. Ohjeistamalla näin suunnittelijoita saataisiin työmaalle ehkä 
paremmin aina kulloinkin todella tarvittavat suunnitelmat sekä vältettäisiin suun-
nittelijoiden suunnitelmien panttaus näiden pyrkiessä julkaisemaan kerralla koko 
kokonaisuus tai työn viivästyminen näiden toimittaessa suunnitelmia työmaalle 
toteutuksen kannalta väärässä järjestyksessä. Suunnitelmapaketin sisältämän suunnit-
telun viimeiseen osuuteen eli rakentamisen edellyttämään varsinaisten toteutus-
suunnitelmien laadintaan tulisi joka tapauksessa kiinnittää toteutussuunnitteluvaiheen 
määrittelyssä enemmän huomiota sekä myöhemmin valvoa tarkasti myös näille 
asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Lisäksi vaikka lopulta varsinainen suunnittelutyö 
suunnitelmapakettia koskevaan sisältöön laskenta- ja työpiirustuksineen olisikin jo 
tehty, tulee suunnittelun kuitenkin vielä varautua myös rakentamisen aikana usein 
tarvittavaan täydentävään suunnitteluun (esim. detaljisuunnitelmat) sekä mahdollisten 
muutostyösuunnitelmien laadintaan.  
 
Suunnitteluprosessin aikana myös työmaahenkilöstö tulisi pitää hyvin tietoisena suun-
nittelun etenemisestä. Suunnittelun sen hetkinen tilanne sekä seuraavan jakson aikana 
saatavat suunnitelmat ja pidettävät suunnitelmakatselmukset jne. tulisikin käydä aina 
läpi esimerkiksi työmaan sisäisissä viikkopalavereissa verraten tätä myös työmaan 
etenemiseen ja tarpeisiin. Tässä työmaahenkilöstön tulisi kuitenkin pystyä todella itse 
ennakoimaan työmaan suunnitelmatarpeita, jotka usein havaitaan vasta kyseisen työn 
ollessa jo käynnissä. Työmaan aikana suunnitelmien havaittuja puutteita tai huomioita 
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olisi myös kyettävä kirjaamaan ylös ja informoimaan suunnittelua mieluiten vielä 
kootusti. Tuotannon ennakoivalla ajallisella hallinnalla Last Planner –menetelmän 
avulla voitaisiinkin ilmeneviin suunnitelmapuutteisiin todella reagoida ajoissa estäen 
näistä mahdollisesti aiheutuvat tuotannon viivästykset tai virheet. Tällöin urakoitsija-
palavereiden jälkeen tai niiden osana tulisi aina pitää myös Last Planner –muotoinen 
tuotannon aikataulupalaveri, jolla saataisiin töiden 4-6 viikon päähän ulottuvan 
ennakoivan valmistelun kautta tietoon myös urakoitsijoiden suunnitteluun liittyvät 
tarpeet, huomiot sekä puutteet, joista laadittaisiin selkeä listaus toimitettavaksi 
suunnittelulle esimerkiksi pääsuunnittelijakokouksiin (tai tarvittaessa välittömästi) 
suunnittelun tilaajana toimivan projektipäällikön toimesta. Tuotannon Last Planner –
palavereja voitaisiin lisäksi valmistella jo työmaan viikkopalavereissa soveltamalla 
menetelmää myös niissä, jolloin seuraavaan tuotannon aikataulupalaveriin saataisiin 
aina pääurakoitsijan näkökulmasta jo esitäytetty aihio sekä käytäisiin samalla läpi 
suunnittelun tilannetta suhteessa tuotantoon suunnittelun ja tuotannon kesken. Menet-
telyn avulla voitaisiin suunnitelmien puutteita korjata paremmin jo etukäteen ja ainakin 
vähentää näin suunnittelusta aiheutuvia töiden viivytyksiä. Näin saataisiin ehkä myös 
vähennettyä suunnittelijoiden työtä katkaisevia työmaan akuutteja työnaikaisia 
yhteydenottoja havaituista suunnitelmapuutteista, jolloin suunnittelija joutuu usein 
käyttämään resurssinsa ongelman ratkaisuun varsinaisen suunnitteluaikataulun 
mukaisen suunnittelutyön tällöin pysähtyessä. 
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5 Tulosten arviointi 
5.1 Keskeisten tulosten suhde aikaisempaan tietoon 
Haastattelututkimuksen tuloksissa hyväksi havaitut käytännöt ja ehdotetut kehitysideat 
olivat hyvin linjassa kirjallisuudesta tutkittujen toimintatapojen kanssa. Uudet toiminta-
tavat (Suke-malli ja Last Planner –menetelmä) vaikuttavat olevan myös sovellettavissa 
yrityksessä käytössä oleviin suunnitteluprosessin hallinnan käytäntöihin sekä lisäksi 
hyödynnettävissä samanaikaisesti niiden ydinajatusten tukiessa toisiaan (suunnittelun 
osittelu sekä tarkempi koordinointi ja yhteinen sopiminen). 
 
Tutkimuksen perusteella oli havaittavissa myös suunnitteluryhmän yhteistyön laadulla 
olevan vaikutusta suunnittelua ohjaavan projektipäällikön työmäärään ja 
suunnitteluprosessin onnistumiseen, jota tulisikin pystyä jatkossa paremmin aikaan-
saamaan ja ylläpitämään. Prosessin onnistuminen onkin ilmeisen riippuvainen suun-
nittelun avainhenkilöiden eli hanketta johtavan ja suunnittelua ohjaavan projekti-
päällikön sekä suunnittelua johtavan pääsuunnittelijan yhteistyön toimimisesta. 
Suunnitteluprosessin hallinnan edellyttämä johtaminen onkin enemmän kuin vain 
”yhden miehen show”, mikä edellyttäisi suunnittelua ohjaavan ja suunnittelua johtavan 
keskinäisten vastuiden määrittämistä. Näiden yhteistyön toimiminen ei kuitenkaan 
synny pelkästään prosessikaaviolla vaan on riippuvainen mm. henkilöiden 
kokemuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. 
 
5.2 Tulosten luetettavuus 
Yrityksen suunnittelun ohjaustehtävissä toimiville toimihenkilöille tehdyt haastattelut 
osoittautuivat kattaviksi ja haastateltujen näkemykset olivat yleisesti samassa linjassa, 
joten tutkimuksen tuloksia voidaan pitää näiltä osin luotettavina. Luotettavuutta olisi 
voitu parantaa lisäämällä haastateltujen määrää, mutta tätä osaltaan rajasi keskittyminen 
suunnittelun sisältäneisiin rakennusurakoihin pääkaupunkiseudulla, joihin tutkimuksen 
tuloksia on tarkoitus pystyä jatkossa hyödyntämään. Kuitenkin toimivien ja täysin 
uusien käytäntöjen ja kehitysideoiden löytämiseksi olisi haastateltavia kannattanut etsiä 
myös muun Suomen yksiköistä. 
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Suunnitteluprosessin hallintaan sisältyvän johtamisen ja ohjauksen näkökulmaa olisi 
voitu monipuolistaa haastattelemalla myös itse suunnittelutyötä tekeviä suunnittelijoita, 
mutta toisaalta haastatellut käsittelivät havaittuja ongelmia laaja-alaisesti nähden 
puutteita myös omassa toiminnassaan eikä vain syyttäen suunnittelijoita ongelmista. 
Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli käsitellä suunnitteluprosessia suunnittelun 
tilaajana toimivan rakennusurakoitsijan näkökulmasta keskittyen menettelyihin suun-
nitteluprosessin hallitsemiseksi eikä itse varsinaisen suunnittelutyön suorittamiseen. 
Tämän vuoksi itse suunnittelijoiden haastattelujen ei nähty tuovan suurta lisäarvoa 
tutkimukselle. Tutkimustyössä esiin nousseen pääsuunnittelijan huomattavan roolin 
perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että ainakin kokeneiden pääsuunnittelijoiden sisäl-
lyttäminen haastattelututkimukseen olisi tuonut työhön erilaista näkökulmaa tämän 
työpanoksen suunnittelun johtajana ollessa merkittävä suunnitteluprosessin onnistu-
miselle. Tutkimuksessa olisi voitu lisäksi paneutua enemmän myös suunnittelun 
johtamisen sisältöön ja arvioida sen vaikutusta suunnitteluprosessin hallintaan tutkien 
keskeisiä tekijöitä suunnittelun johtamisen mahdollistamiseksi ja samalla suunnittelun 
tilaajalta edellytettäviä asioita projektipäällikön ja pääsuunnittelijan toimivan yhteistyön 
aikaansaamiseksi. 
 
5.3 Tulosten yleistettävyys 
Tutkimuksen tulokset nojaavat vahvasti kohdeyrityksen toimintajärjestelmään sekä tätä 
kautta muodostuvaan suunnitteluprosessiin. Tuloksia ei ehkä siten pystytäkään suoraan 
hyödyntämään sellaisenaan muiden yritysten suunnittelun sisältävissä rakennusura-
koissa. Toisaalta suunnitteluprosessin ja sen hallinnan päämäärien voidaan olettaa 
olevan yhtäläiset yrityksien sisäisistä toimintatavoista ja käytännöistä riippumatta. 
 
Suunnittelun sisältävissä rakennusurakoissa rakennusurakoitsijalle sisältyvä suunnittelu 
on laajimmassa muodossaan, joten tutkimuksen tuloksia voitaisiin todennäköisesti 
soveltaa myös urakoihin, joissa urakoitsijalta edellytettävä suunnittelupanos on pie-
nempi kuten esimerkiksi projektinjohtourakoissa. Useat tutkimuksessa esitetyistä 
suunnittelun ohjauksen käytännöistä kuitenkin edellyttävät, että suunnittelijat ovat 
sopimussuhteessa suunnittelua ohjaavaan rakennusurakoitsijaan. 
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6 Tutkimuksen johtopäätökset 
Jotta suunnitteluprosessille asetetut tavoitteet pystyttäisiin täyttämään, tulisi suunnitteli-
joilla olla koko ajan tiedossaan mitä suunnitella siihen tarvittavine lähtötietoineen ja 
reunaehtoineen, suunnitteluun käytettävissä sen suorittamiseen todella riittävä aika sekä 
lisäksi suunnitteluryhmän yhteistyön aidosti toimia. Prosessin hallitsemiseksi tulisi 
suunnittelun etenemistä pystyä myös valvomaan ja ohjaamaan sitä aina tarvittaessa 
kohti asetettuja tavoitteita. Suunnitteluprosessin hallinta tarkoittaakin sen aktiivista 
johtamista, joka edellyttää selkeiden tavoitteiden asettamista sekä systemaattisten 
käytäntöjen määrittelemistä sen eri toiminnoille, joiden avulla suunnittelua valvotaan 
sekä ohjataan kohti asetettuja tavoitteita. Asetetut tavoitteet ja käytettävät menettelyt 
tulee saattaa prosessiin osallistuvien tietoon selventäen näille, miten aiotaan toimia ja 
mitä osallistujilta tällöin edellytetään. Suunnitteluprosessi onkin pyrittävä saamaan 
mahdollisimman läpinäkyväksi selkeine rutiinikäytäntöineen, jolloin sen eteneminen on 
myös sujuvaa osallistujien voidessa keskittyä siihen mitä parhaiten osaavat. Kun 
suunnitteluprosessin rutiinit sujuvat ”automaattisesti”, jää suunnittelua ohjaavallekin 
juuri oikea osa eli suunnittelun valvonta ja ongelmatilanteiden ratkonta. Suunnittelu-
prosessin hallinta edellyttääkin selkeiden kokous-, katselmus- ja ajallisen suunnittelun 
käytäntöjen määrittämistä sekä niiden saattamista muun suunnitteluryhmän tietoon, jotta 
kaikilla olisi selvästi tiedossa miten milloinkin edetään. 
 
Suunnittelun etenemisen varmistamisen ja sen tarvittavan ohjauksen kannalta keskei-
simpiä ovat toimivat kokouskäytännöt. Tärkeimmät kokoukset suunnittelun ohjaa-
miseksi ovat suunnittelu- ja pääsuunnittelijakokoukset, joiden lisäksi on vielä pidettävä 
tarvittaessa mm. tehtyjen suunnitelmien yhteensovittamiseen ja tarkastukseen tähtääviä 
palavereja, tarkempaan suunnitteluratkaisuiden tarkasteluun ja käsittelyyn tai erikois-
suunnittelua tarvitsevien kohtien erillispalavereita sekä tarvittavia käyttäjä- ja 
viranomaisyhteistyön kokouksia. On erityisen tärkeää, että pidettävillä kokouksilla on 
selvät asiasisällöt keskeisten asioiden käsittelemiseksi, jotta tarvittavat päätökset 
pystytään tekemään ja tarpeellinen tieto todella saadaan. Kaikki kokoukset onkin 
ehdottomasti valmisteltava huolellisesti ja niiden noudatettava periaatteeltaan ennalta 
laadittua käsikirjoitusta, jotta niiden tarkoituksenmukaisuus myös säilyisi. Useat turhat 
ja usein näin agendaltaan päällekkäiset palaverit vähentävätkin tehokasta työaikaa ja 
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rikkovat työn sujuvan rytmin, jolloin myös näihin valmistautuminen jää puutteelliseksi. 
Tämä taas hidastaa päätöksentekoa, joka on kaikkien onnistuneiden kokousten 
edellytyksenä. Avoimessa keskustelussa on kuitenkin hyvät puolensa, vaikka se yleensä 
lisääkin palaverien kestoa. Kun kokouksen ilmapiiri on hyvä ja avoin sekä kaikilla 
mahdollisuus kertoa mielipiteensä, syntyvät myös tarvittavat päätökset nopeammin 
sitouttaen lisäksi osapuolet paremmin tehtäviin päätöksiin. Käytäntöjen selkeyt-
tämiseksi tuleekin eri kokousten käytännöt käydä läpi suunnittelun aloitustilaisuuden 
lisäksi myös aina ensimmäisissä kokouksissa pöytäkirjapohjineen. 
 
Kokouksissa tapahtuvalla suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnittelu-
prosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, 
teknisesti sekä muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelua 
ohjaavan projektipäällikön tuleekin huolehtia suunnittelutavoitteissa pysymisestä, 
käyttäjien kuulemisesta, tavoitteiden tarkentamisesta ja viranomaislupien saamisesta 
sekä ennen kaikkea siitä, että suunnittelun etenemiselle on olemassa edellytykset. Tämä 
tarkoittaa sitä, että suunnittelijoilla on koko ajan tiedossa mitä suunnitella ja käytössä 
tähän tarvittavat lähtötiedot reunaehtoineen. Suunnittelun ohjauksen lisäksi tarvitaan 
kuitenkin myös nimetyn pääsuunnittelijan vastuulla olevaa suunnittelun johtamista, jolla 
varmistetaan suunnittelutavoitteiden toteutuminen siten, että tarvittavat suunnitelmat 
tehdään ja että suunnitelmakokonaisuus täyttää suunnittelun tilaajan asettamat tavoitteet 
sekä rakentamiselle asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan tulee siis osaltaan huolehtia, 
että suunnittelu etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti tämän vastatessa henkilö-
kohtaisesti suunnittelukokonaisuuden laadusta ja laajuudesta suunnittelun varsinaisena 
ammattilaisena. Pääsuunnittelijan tulisi näin olla eräänlainen suunnitteluryhmän 
työnjohtaja, joka johtaa suunnittelutyötä ja jakaa muille suunnittelijoille työtehtäviä 
vastatessaan itse suunnittelun yhteensovituksesta ja suunnitelmien kelpoisuudesta. Tätä 
pääsuunnittelijalta tuleekin ehdottomasti todella edellyttää antaen tälle tähän myös 
selvät toimintavastuut ja –oikeudet. Pääsuunnittelijan tulisi koordinoida suunnittelua 
huolehtien suunnittelijoiden tehtävien ja suunnitelmien sisällön yhteensovittamisesta 
suhteessa aikatauluun ja hankkeen muuhun kokonaisuuteen, jota voitaisiinkin tukea 
soveltamalla Last Planner –menetelmän mukaista viikkosuunnittelua osana juuri varsi-
naiseen suunnittelutyöhön keskittyviä pääsuunnittelijakokouksia rytmittäen ja yhteen 
sovittaen sen avulla suunnittelijoiden töitä sekä pyrkien varmistamaan suunnittelijoiden 
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tarvitsemien lähtötietojen saatavuus ja keskinäinen tietojenvaihto suunnitteluaikataulun 
puitteissa. Last Planner –menetelmän avulla pääsuunnittelijan olisikin helpompi huo-
lehtia, että suunnittelulle varattu aika todella käytetään oikein, kun suunnittelun 
johtamisen puuttuessa käytännöt kokouksissa ovatkin usein keskittyneet liikaa tilanteen 
selvittämiseen kuin siihen, mitä jatkossa pitäisi tehdä tavoitteisiin pääsemiseksi. Last 
Planner –menetelmässä oleellista on kuitenkin sen avulla aikaansaatava keskustelu 
yhteisen työn suorittamisen tavoista parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Projekti-
päällikölle kuuluva suunnittelun ohjaus onkin pitkälti yhteistyön ohjaamista, jossa 
keskeistä on saada osapuolet keskustelemaan keskenään asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Syntyvän keskustelun kautta onkin myös pääsuunnittelijan varmasti 
helpompi ottaa paikkansa suunnittelun johtajana ja ryhtyä koordinoimaan varsinaista 
suunnittelutyötä. Tällöin itse suunnittelun hallinta edellyttäisi projektipäälliköltä lähinnä 
suunnittelun etenemisen valvontaa ja tarvittavaa ohjausta suunnittelun pitämiseksi 
optimaalisella uralla suunnitelmien valmistumiseksi sovitusti ja tavoitteet täyttävinä. 
 
Suunnittelun ajallisen ohjauksen tulee kuitenkin perustua huolellisesti laadittuun suun-
nitteluaikatauluun, jota vain tarkennetaan edelleen Last Planner –menetelmän mukaisen 
viikkosuunnittelun avulla. Tätä varten suunnitteluprosessi tulisikin pystyä mallintamaan 
suunnitteluaikatauluun jo siten, että siihen saataisiin merkittyä suunnittelun etenemisen 
kannalta keskeiset suunnittelutehtävät parhaaksi nähtävässä suoritusjärjestyksessä huo-
mioiden myös niiden todella edellyttämät suunnitteluajat ja eri tehtäviin varattavien 
resurssien riittävyys. Tähän pääsemiseksi suunnitteluaikataulun laadinnassa tulisikin 
pystyä hyödyntämään tehokkaammin suunnittelijoiden kokemusta ja ammattitaitoa 
etsimällä yhteistyössä paras malli asetettujen tavoitteiden ajalliselle saavuttamiselle ja 
pyrkien saamaan osapuolet myös sitoutumaan paremmin aikataulun noudattamiseen 
yhteisen laadinnan kautta. Tätä varten suunnittelun tilaajan täytyisi kuitenkin pystyä 
ensin itse asettamaan suunnittelulle selkeät ajalliset päämäärät myös tarvittavine väli-
tavoitteineen, joka edellyttää suunnittelun osittelua pienempiin osakokonaisuuksiin. 
 
Suunnitteluprosessin hallinnan helpottamiseksi tulisikin suunnittelu ositella Suke-mallin 
mukaisesti tarvittaviin vaiheisiin ja edelleen näihin sisältyviin pienempiin suunnittelu-
osakokonaisuuksiin, joissa aikataulun kannalta samassa yhteydessä laadittavat eri 
suunnittelualojen suunnitelmat ja samassa vaiheessa hankittavat osat muodostavat omat 
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suunnitelmapakettinsa. Muodostetuille suunnitteluosakokonaisuuksille voidaankin yksi-
tyiskohtaisempien ajallisten tavoitteiden lisäksi määrittää yksinkertaisemmin myös 
täsmälliset laadulliset ja laajuudelliset tavoitteet sekä valvoa helpommin näiden 
saavuttamista. Lisäksi suunnittelijoiden suunnitellessa samanaikaisesti omaa osuuttaan 
rajatusta osakokonaisuudesta onnistuukin näiden keskinäinen tiedonvaihto varmasti 
helpommin ja myös suunnitelmien yhteensovittamisen ollessa selkeämpää tukien näin 
samalla pääsuunnittelijalle kuuluvaa suunnittelun johtamista. Suunnitelmapakettien 
tehokkaan käytön mahdollistamiseksi tulisi kuitenkin suunnittelijoiden tehtävien 
määrittelyssä siirtyä käyttämään uusia rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun 
tehtäväluetteloita (TELU 2012), jotka perustuvat Suke-tutkimushankkeessa kehitet-
tyihin hankevaiheiden tehtäväsisältöihin ja tuloksiin. Kyseisiä tehtäväluetteloita voitai-
siinkin käyttää suunnittelun sisällön ja laajuuden määrittelyn lisäksi myös 
suunnittelukokonaisuuden hallinnassa osana suunnittelun laadunvarmistusta koko 
rakennushankkeen ajan niiden toimiessa näin samalla eräänlaisina työtä ohjaavina 
tarkistuslistoina. Eri suunnittelualojen samanaikainen suunnitelmapaketeittain tapahtuva 
suunnittelu vaatisi lisäksi myös talotekniikan jakamista pienempiin osiin useiksi 
hankinnoiksi, kun perinteisesti talotekniset urakoitsijat on hankittu aloittain yhtenäisinä 
kokonaisuuksina, mikä on taas edellyttänyt täydellisiä taloteknisiä suunnitelmia jo 
aikaisessa vaiheessa rakennuksen arkkitehtuurisen sekä mahdollisesti rakenteellisenkin 
suunnittelun ollessa vielä osin kesken. Talotekniikan toteutussuunnitelmien 
valmistumisen vaiheittain rakennustöiden aikana mahdollistaisikin itse taloteknisten 
töiden toteuttaminen esimerkiksi talotekniikan johtamisurakalla, jossa tilaaja ostaa 
perinteisen talotekniikkaurakoitsijan toimimaan projektinjohtourakan periaatteilla tämän 
jakaessa kohteen pienempiin erillisiin taloteknisiin hankintoihin. 
 
Määritetyn suunnitteluosakokonaisuuden valmistuttua on tälle aina pidettävä suunni-
telmakatselmus Suke-mallin mukaisesti, jonka tarkoituksena on vähentää suunnitelmien 
aiheuttamia epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia sekä siirtää tietoa suunnitteluryhmältä 
varsinaisille toteuttajille sitouttaen osapuolet yhteisiin tavoitteisiin. Suunnitelma-
katselmukset toimivat myös selkeinä ajallisina tavoitteina suunnittelulle ikään kuin 
pakottaen suunnittelijoita laatimaan määritetyt suunnitelmat valmiiksi yhteiseen katsel-
mustilaisuuteen. Suunnitteluryhmän lisäksi suunnitelmakatselmuksiin tulisikin näin 
osallistua aina myös tarvittava työmaahenkilöstö (ainakin vastaava työnjohtaja sekä 
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hankintainsinöörit), jolloin näillä olisi mahdollisuus tiedustella suoraan suunnittelijoilta 
tehtyjen suunnitteluratkaisuiden perusteita kommentoiden suunnitelmien sisältöä. 
Vaikka suunnitelmakatselmuksessa käydäänkin läpi laadittuja suunnitelmia ratkai-
suiltaan ja kattavuudeltaan, eivät ne saa olla kuitenkaan suunnitelmien virheiden ja 
puutteiden tarkastuttamis- tai yhteensovittamistilaisuuksia vaan suunnitelmien varsi-
naiseen laadunvarmistukseen kuuluvan järjestelmällisen laadunvalvonnan tulee tapahtua 
jo pakettia koskevan varsinaisen suunnittelutyön aikana. Mahdolliset ristiriitaisuudet ja 
puutteet täytyykin kitkeä määritettyjen kokous- ja muiden katselmuskäytäntöjen kautta, 
joka edellyttää suunnittelun ohjaukselta aktiivista otetta koko suunnittelun ajan. Suun-
nitelmakatselmuksen tuleekin olla tilaisuus, jossa tietoa suunnitelmista ratkaisuineen 
siirretään edelleen suunnitteluryhmästä itse toteuttajille ja sovitaan suunnitelmien täy-
dentämisestä hankintoja varten, periaatteista niiden kehittämisestä edelleen hankintojen 
aikana urakoitsijan esityksiin perustuen, toimittajilta mahdollisissa tuoteosakaupoissa 
edellytettävistä suunnitelmista ja näiden hyväksyttämismenettelyistä sekä suunnitelmien 
laadinnasta lopulta rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen. Lähtökohtana onkin 
pidettävä sitä, että suunnitelmia ei jouduta missään vaiheessa korjaamaan suunnitte-
lemalla uudelleen, vaan suunnitelmien kehittäminen tapahtuu vain tarkentaen niitä aina 
edelleen. 
 
Jotta suunnitelmat osattaisiin laatia hankintojen suorittamisen kannalta oikeaan tasoon 
suunnitelmakatselmuksia varten ja välttäen näin suunnitelmien korjaamisesta aiheutuva 
ylimääräinen suunnittelutyö, tulee kohteelle olla määritettynä hankintastrategia, jossa 
esitetään eri hankintojen suunnitelmilta edellytettävä valmius markkinoilta saatavilla 
olevien urakoitsijoiden osaamisen ja erilaisten tuoteratkaisuiden tehokkaan hyödyn-
tämisen mahdollistamiseksi. Itse suunnitelmakatselmuksessa hankinnan määrittelevän 
työmaahenkilöstön tulisikin pystyä lisäksi ohjeistamaan edelleen suunnittelijoita han-
kintoja varten vielä tarpeellisiksi näkemistään suunnitelmista, niihin tarvittavista 
täydennyksistä, mahdollisista kehitysideoista ja hyvistä vaihtoehtoratkaisuista tuoden 
selkeästi esiin omaa ammattitaitoaan sekä myös määrittää ajankohdat, jolloin suunni-
telmat on viimeistään toimitettava hankintaprosessin suorittamiseksi suunnitellusti ja 
varsinaisten rakennustöiden aloittamiseksi aikataulun mukaisesti. Työmaahenkilöstön 
tulisi lisäksi pystyä ohjeistamaan suunnitteluryhmää suunnitelmakatselmuksessa myös 
varsinaisen rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen laadittavien toteutussuunnitelmien 
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toimittamisesta, jotta työmaalle lopulta saataisiin tuotannon tarkennetun etenemis-
järjestyksen kannalta tarpeelliset suunnitelmat oikea aikaisesti. Suunnitelma-
katselmuksessa suunnitteluryhmälle olisikin mahdollista selvittää mitä suunnitelmia, 
milloin ja miksi tuotanto tulee todella tarvitsemaan, jolla suunnittelijat saataisiin ehkä 
paremmin sitoutumaan sovitun suunnitelma-aikataulun noudattamiseen näiden ymmär-
täessä työmaan aidon tarpeen suunnitelmille pelkän näille toimitettavan ”päivämäärillä 
täytetyn suunnitelmaluettelon” sijasta. 
113 
Lähteet 
1. Vuorela, K. Urpola, J. & Kankainen, J. Johdatus rakentamistalouteen. Espoo: 
Otamedia, 2001. ISBN 952-91-3772-9.  
 
2. Kankainen, J. & Junnonen J-M. Rakennuttaminen. Helsinki: Rakennustieto, 
2001. ISBN 951-682-631-8. 
 
3. Rakennustietosäätiö. Talonrakennushankkeen kulku (RT 10-10387). 1989. 
 
4. Hanhijärvi, H. & Kankainen, J. Kokemuksia suunnittelua sisältävistä urakoista. 
Espoo: Otamedia, 2003. ISBN 951-22-6692-X. 
 
5. Kankainen, J. & Junnonen J-M. Urakoitsijan työmaakansio: sopimusasiat 1. 
Helsinki: Rakennusteollisuuden kustannus, 2005. ISBN 952-5472-34-5. 
 
6. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Nro 132/1999. Ympäristöministeriö, 2000. 
 
7. Salonen, K. Pääsuunnittelijan rooli. Rakentajain kalenteri 2003, 2002. S. 425-
431. ISSN 0355-550X. 
 
8. Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma A2. Rakennuksen 
suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 2002. 
 
9. Rakennustietosäätiö. Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa (RT 13-
10860). 2005. 
 
10. Posti, J. Pääsuunnittelija ja suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa. 
Rakentajain kalenteri 2010, 2009. S. 362-366. ISSN 0355-550X. 
 
11. Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja 
ohjaus. Helsinki: Rakennustieto, 2011. ISBN 978-951-682-994-7. 
 
114 
12. Kruus, M. Kiiras, J. Raveala, J. Saari, A. & Salmikivi, T. Suke: malli 
suunnittelun ohjaukseen projektinjohtohankkeissa. Helsinki: Rakennustieto, 
2006. ISBN 978-951-682-800-0. 
 
13. Saari, A. Tavoitteiden asettaminen rakennuksen muunto- ja 
käyttöjoustavuudelle. Teknisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion 
selvityksiä 36. Espoo: Otamedia, 2001. ISBN 951-22-5575-8. 
 
14. Kiiras, J. Kruus, M. Hämäläinen, A. Lindroos, H. Saari, A. Salmikivi, T. Suke: 
malli talotekniikan suunnittelun ja hankintojen ohjaukseen 
projektinjohtohankkeissa. Helsinki: Rakennustieto, 2007. ISBN 978-951-682-
877-3. 
 
15. Rakennustietosäätiö. Tehtäväluettelot, käyttöohje KO12 (RT 10-11105). 2013. 
 
16. Kankainen, J. & Junnonen, J-M. Urakoitsijan työmaakansio: sopimusasiat 2. 
Helsinki: Rakennusteollisuuden kustannus, 2005. ISBN 952-5472-35-3. 
 
17. Kolhonen, R. Kankainen, J. & Junnonen, J-M. Rakennushankkeen ajallinen 
hallinta. Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 
217. Espoo: Otamedia, 2003. ISBN 951-22-6455-2. 
 
18. Kruus, M. Suke: suunnittelun ohjausta tukevien menettelyjen kehittäminen 
projektinjohtorakentamisessa. Helsinki: Rakennustieto, 2008. ISBN 978-951-
682-889-6. 
 
19. Lindberg, R. Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. Aikataulukirja 2013. Helsinki: 
Rakennustieto, 2012. ISBN 978-952-267-025-0. 
 
20. Kankainen, J. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu: lohkotekniikka 
rakennuttajan apuna. Helsinki: Rakennustieto, 1995. ISBN 951-6822-975. 
 
115 
21. Koskela, A. Koskenvesa, A. & Sipilä, J. Työmaan toimiva tuotannonohjaus. 
Helsinki: Suomen rakennusmedia, 2009. ISBN 978-952-5472-21-9. 
 
22. Koskela, L. & Koskenvesa, A. Last Planner –tuotannonohjaus 
rakennustyömaalla. Espoo: Otamedia, 2003. ISBN 951-38-6147-3. 
 
23. Mäki, T. Kerosuo, H. & Korpela, J. Last Planner tietomallinnetun hankkeen 





Juha Koskinen. Projektipäällikkö. Lemminkäinen Talo Oy. 30.07.2013 
Juha Jalonen. Projekti-insinööri. Lemminkäinen Talo Oy. 25.07.2013 
Auvo Lehtola. Projektipäällikkö. Lemminkäinen Talo Oy. 26.06.2013 
Rami Tapanainen. Projekti-insinööri. Lemminkäinen Talo Oy. 25.06.2013 
Tapio Vihinen. Projektipäällikkö. Lemminkäinen Talo Oy. 08.07.2013 










Liite 1  Haastattelukysymykset 
 
Liite 2  Suunnitteluprosessin ja sen käytäntöjen kuvaus 
 
Liite 3  Pääsuunnittelijakokouksen pöytäkirjapohja  
 











  LIITE 1 
KYSYMYKSET TOIMIHENKILÖILLE 
- Suunnittelun osapuolten roolit suunnitteluprosessissa: 
o Projektipäällikön rooli? 
o Pääsuunnittelijan rooli ? 
o Tate-asiantuntijat ym. erikoisasiantuntijat yrityksen sisältä? 
o Työmaahenkilöstön mahdollinen panos suunnittelun ohjaukseen? 
  
- Suunnitteluprosessin etenemiseen liittyvät käytännöt: 
o Miten suunnittelun tavoitteiden asettelu tapahtuu?  
o Tavoitteiden anto suunnittelijoille ja niiden kirjaaminen hankkeen eri vaiheissa 
? 
o Miten suunnittelun etenemisestä eli sen prosessista sovitaan ja miten ne 
kirjataan? 
o Suunnittelun kokoukset ja näiden keskeiset asiasisällöt sekä kokousvälit? 
o Miten asetettujen tavoitteiden toteutumista valvotaan suunnittelun edetessä ja 
miten tarvittava ohjaus tapahtuu? 
o Suunnitelmien kehittämisprosessi hankintojen aikana? 
o Tuoteosakauppojen suunnitelmien hyväksyttämisprosessi? 
 
- Suunnittelun ajallinen hallinta: 
o Kenen toimesta suunnittelu- ja suunnitelma-aikataulut on laadittu ja missä 
vaiheessa? 
o Yhteistyö ja suunnittelijoiden osaaminen suunnittelun aikataulutuksessa? 
o Ovatko suunnittelijat kommentoineet rakentavasti aikatauluja? 
o Ovatko suunnittelijat sitoutuneet laadittuihin aikatauluihin? 
o Asetetaanko suunnittelulle välitavoitteita? 
o Kuinka hyvin aikataulut ovat pitäneet? 
o Miten aikataulujen toteutumista valvotaan?  
o Mitä hyvän suunnittelu- ja suunnitelma-aikataulun tulisi sisältää? 
o Rakennuttajan päätöksentekoaikatauluun tai käyttäjän lähtötietoaikatauluun 
ym. liittyvät käytännöt? 
 
- Tietojen vaihto ja yhteistyö suunnittelun osapuolten välillä: 
o Miten ja missä tietojen vaihto tapahtuu? 
o Suunnittelijoiden yhteistyön oma-aloitteisuus? 
o Miten suunnittelijat informoivat lähtötietotarpeistaan? 
o Miten suunnittelijoiden informointi suunnitelmamuutoksista tapahtuu? 
o Miten suunnittelijoita informoidaan hankinnan suunnitelmatarpeista? 
o Suunnittelijoiden informointi työmaan tarkentavista suunnitelmatarpeista? 
 
- Suunnittelun yhteensovittaminen ja suunnitelmien tarkastuskäytännöt: 
o Mitkä ovat yhteensovituksen käytännöt? 
o Ketä paikalla palavereissa joissa yhteensovitusta tapahtuu ja siirtyykö tieto 
suunnittelutoimistojen sisällä?  
o Miten sovittuja toimia aikataulutetaan ja valvotaan? 
o Suunnitelmien tarkastuskäytännöt? 
o Suunnitelmakatselmusten sisältö ja osallistujat? 
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SUUNNITTELUPROSESSIN JA SEN KÄYTÄNTÖJEN KUVAUS  





Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. 
 
Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi pääpiirustuksi-
neen. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitte-
luun ja voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Rakennuksen yleissuunnitelman sekä rakennuslupaan 
edellytettävien suunnitelma-asiakirjojen lisäksi yleissuunnitteluvaiheessa voidaan laatia myös tarvittavien kiirehan-
kintojen edellyttämät suunnitelmat suunnitelmapaketeittain, pitää näille suunnitelmapaketinkatselmukset ja toimittaa 
suunnitelmat hankintaa varten sovitun aikataulun mukaisesti rakentamisen aloittamisen mahdollistamiseksi heti 
rakennusluvan myöntämisen jälkeen. 
 
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään ja tarkennetaan suunnitelmapaketeittain hankinnan ja raken-
tamisen edellyttämälle tarkkuudelle mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluvaiheen 
alussa muodostetaan suunnitelmapaketit huomioiden kohteelle määritetty hankintastrategia. Suunnitelmapaketeit-
tain tapahtuvan toteutussuunnitelmien laadinnan jälkeen pidetään suunnitelmapaketeittain suunnitelmakatselmuk-
set, toimitetaan hankinnan edellyttämät suunnitelma-asiakirjat, hoidetaan hankinnan edellyttämät suunnitelmien 
kehittämis-, tarkastus- ja hyväksyntätehtävät hankinnan urakkaneuvottelujen aikana sekä toimitetaan lopulta tarvit-
tavat varsinaiset toteutussuunnitelmat rakentamista varten. 
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2 KOKOUS- JA KATSELMUSKÄYTÄNNÖT 
2.1 Suunnittelukokous 
Suunnittelukokoukset järjestetään kerran kuukaudessa suunnittelun tilaajan toimesta suunnittelun sopimuksen 
mukaisuuden toteamiseksi. Kokouksessa tarkastetaan ovatko osapuolet täyttäneet velvollisuutensa sopimuksen 
sisällön sekä viranomaisten suhteen käyden läpi suunnittelualoittain eteneekö suunnittelu määritetyn sisältöisenä 
sovittujen aikataulujen mukaisesti sekä onko suunnittelun etenemiselle olemassa edellytykset esim. suunnittelun 
tilaajalta vaadittavine riittävine lähtötietoineen ja tarvittavine suunnittelupäätöksineen. Kokouksessa käsitellään 
myös näiden mahdolliset muutokset sekä sovitaan havaittujen puutteiden korjaamiseksi vaadittavista toimenpiteis-




Pääsuunnittelijakokoukset pidetään lähtökohtaisesti kahden viikon välein pääsuunnittelijan johdolla. Kokousväliä 
voidaan myös tarvittaessa lyhentää tai pidentää suunnittelutilanteen tarpeiden mukaisesti. Pääsuunnittelijakokouk-
sissa keskitytään suunnittelun varsinaiseen sisältöön keskustelemalla suunnitteluryhmän kesken suunnitteluratkai-
suista ja tarvittavista suunnitelmista, tarkastelemalla suunnittelualoittain työn alla olevia suunnitelmia, kartoittamalla 
niissä esiintyviä puutteita ja ristiriitoja varmistaen niiden yhteensopivuus, käymällä läpi tarvittavia suunnittelun lähtö-
tietoja sekä myös koordinoidaan suunnittelua sopien suunnittelun etenemisen edellyttämistä toimenpiteistä ja seu-
raavien suunnittelujaksojen tehtävien suorittamisesta pääsuunnittelijan johdolla. Kokouksissa hyödynnetään Last 
Planner –menetelmää pyrkien varmistamaan tiedonsiirtyminen ja yhteistyö suunnittelijoiden välillä. 
 
2.3 Tarvittavat erillispalaverit 
Hankkeessa voidaan järjestää myös muita erilliskokouksia ja suunnittelijapalavereita, joiden tarpeesta sovitaan 
esim. pääsuunnittelija- tai suunnittelukokouksissa. Tarvittaessa pidetään mm. tehtyjen suunnitelmien yhteensovit-
tamiseen ja tarkastukseen tähtääviä palavereja ja katselmuksia, tarkempaan suunnitteluratkaisuiden tarkasteluun 
ja käsittelyyn tai erikoissuunnittelua tarvitsevien kohtien erillispalavereita, käyttäjäkokouksia sekä tarvittavia viran-
omaisyhteistyön kokouksia.   
 
2.4 Suunnitelmapakettien katselmukset 
Suunnitelmapaketin suunnitelmien valmistuttua pidetään suunnitelmapaketin katselmus, jossa katselmoidaan sa-
manaikaisesti siihen sisältyvät rinnakkaiset rakennus- ja talotekniikan suunnitelmat pääsuunnittelijan johdolla. 
Suunnitelmapaketin katselmuksessa käydään läpi sen sisältämät suunnitelma-asiakirjat tarkastaen niiden valmius 
suunnitteluratkaisujen ja laajuuden riittävyyden sekä ristiriitaisuuksien ja mahdollisten puutteiden osalta ja sovitaan 
niihin tarvittavista täydennyksistä tai muutoksista. Suunnitelmat toimitetaan katselmusta varten yleensä alustavan 
tasoisina huomioiden kuitenkin esimerkiksi hankintastrategiassa mahdollisesti määritetyt suunnitelmavaatimuksin 
tapahtuvat hankinnat (tuoteosakaupat). 
 
Suunnitelmapaketin katselmuksessa myös ohjeistetaan hankintojen tarjouspyyntöjä varten tarvittavat suunnitelmat 
hankintapaketeittain niiden sisällön, laajuuden ja valmiuden osalta sekä tarkennetaan vielä tarvittaessa näiden 
toimitusaikataulut työmaan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi katselmuksessa käydään läpi suunnittelijoiden osallistu-
minen tarvittaviin hankinnan urakkaneuvotteluihin (suunnitelmien kehittäminen toimittajan ehdotusten perusteella 
tai toimittajan suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyntä sekä näiden yhteensovittaminen kohteen muihin suunni-
telmiin) sekä suunnitelmien laadinta rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen täydennetyiksi toteutussuunnitelmik-
si. 
3 AIKATAULUT JA AJALLISEN OHJAUKSEN KÄYTÄNNÖT 
3.1 Suunnitteluaikataulu 
Yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheille laaditaan omat suunnitteluaikataulunsa. Yleissuunnitteluvaiheen 
suunnitteluaikataulu laaditaan suunnitteluryhmän yhteistyöllä heti suunnittelun aloitustilaisuudessa alustavan suun-
nitteluaikataulun pohjalta kattaen ehdotus- ja yleissuunnittelun sisällön tarkennettuine suunnittelutehtävineen sekä 
myös rakentamisen alun mahdollisesti edellyttämät kiirehankintojen suunnittelutehtävät. 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulu laaditaan heti toteutussuunnitteluvaiheen alussa (yleissuunnittelun 
valmistuttua) muodostetuin suunnitelmapaketeittain, jossa huomioidaan suunnitelmapaketteihin sisältyville suunni-
telmille varattava suunnitteluaika katselmuksineen, suunnitelmien tarvittava kehittäminen edelleen hankintoja var-
ten, osallistuminen hankinnan urakkaneuvotteluihin sekä rakentamisen edellyttämään tarkkuuteen laadittavien 
suunnitelmien suunnitteluaika. 
   
  




           Sivu 3 / 3   
 
3.2 Suunnitelma-aikataulu 
Suunnittelulta edellytettävät tulokset aikataulutetaan suunnitelma-aikatauluun, joka laaditaan ”täydentyvänä asiakir-
jana” päivittäen ja täydentäen sitä suunnitelmatarpeiden tarkentuessa hankkeen edetessä koko suunnitteluryhmän 
toimesta. Suunnitelmatarpeiden tunnistamista ja näiden kommentointia edellytetään suunnittelijoilta alan ammatti-
laisina koko suunnittelun ajan.  
 
Suunnittelun aloitustilaisuudessa kirjataan yleissuunnitteluvaiheen suunnitteluaikataulun laadinnan yhteydessä 
ensimmäiseen revisioon suunnitelma-aikataulusta tarvittaviksi arvioidut suunnitelmat liittyen ainakin rakennuslu-
paan sekä rakentamisen alun mahdollisiin kiirehankintoihin. Suunnittelun edetessä ja suunnitelmatarpeiden näin 
edelleen tarkentuessa suunnitelma-aikataulua päivitetään aina tarvittavilla suunnitelma-asiakirjoilla.  
 
Toteutussuunnitteluvaiheen alussa laadittavaksi edellytettävät suunnitelma-asiakirjat yksilöidään suunnitelma-
aikatauluun suunnitelmapaketeittain. Toteutuksen tarkentuessa suunnitelma-aikatauluun merkitään myös hankin-
nan ja rakentamisen edellyttämään tarkkuustasoon laadittavat suunnitelmat toimitusajankohtineen sekä lisäksi 
myös toimittajilta edellytettävät suunnitelmat sekä niiden hyväksyntätilanne, jolloin suunnitelma-aikataulun avulla 
voidaan valvoa myös toimittajan suunnitelmien valmistumista. 
 
3.3 Suunnittelun ajallinen hallinta Last Planner –menetelmää hyödyntäen 
Suunnitteluaikataulut laaditaan yhteistyössä suunnitteluryhmän kesken keskustellen eri suunnitteluosakokonai-
suuksien edellyttämistä suunnittelutehtävistä sekä niiden keskinäisistä riippuvuuksista sopien niiden yhteisesti par-
haaksi katsottavasta suoritusjärjestyksestä merkiten keskeiset tehtävät laadittavaan suunnitteluaikatauluun. Suun-
nitteluaikatauluun merkittyjä suunnittelutehtäviä tarkennetaan edelleen pääsuunnittelijakokouksissa kahden viikon 
välein hyödyntäen niissä Last Planner –menetelmän apuna käytettävää tehtävätaulukkoa suunnittelutehtävien, 
osapuolten toisiltaan tarvitsemien lähtötietojen toimituksen sekä mahdollisten suunnittelijoiden keskinäisten erillis-
palavereiden ajankohtien jne. sopimisessa ja aikatauluttamisessa rytmittäen ja yhteen sovittaen suunnittelijoiden 
töitä sekä varmistaen suunnittelijoiden keskinäinen tietojenvaihto suunnitteluaikataulun puitteissa.  
 
Pääsuunnittelijakokouksen aikana kirjataan tehtävätaulukkoon kunkin suunnittelualan tehtävät seuraavalle kahden 
viikon suunnittelujaksolle kokouksessa käytävän keskustelun perusteella. Keskustelua käydään tarkastelemalla 
suunnitteluaikatauluun (sekä myös suunnitelma-aikatauluun) seuraavalle suunnittelujaksolle (kokousväli) merkittyjä 
suunnittelutehtäviä ja keskustelemalla yhdessä niiden suorittamisesta, jolloin saadaan koordinoitua erityisesti teh-
täviä, joiden välillä on keskinäisiä riippuvuuksia. Sopien näin suunnittelutehtävien yhteisesti parhaaksi katsottavas-
ta suoritustavasta ja -järjestyksestä sekä tarvittavasta yhteistyöstä vastuuhenkilöineen ja tarvittavine erillispalave-
reineen jne. on mahdollista saada esiin ja aikataulutettua myös näitä täydentäviä ja täysin uusia suunnittelun ete-
nemisen edellyttämiä suunnittelutehtäviä ja asioita, joita ei ole aiemmin merkitty suunnitteluaikatauluun.  
 
Vielä pidemmällä tulevaisuudessa oleville suunnittelujaksoille tehdään alustavaa suunnittelua ja sopimista tarkaste-
lemalla suunnitteluaikatauluun merkittyjä suunnittelutehtäviä kuuden viikon päähän nykyhetkestä keskustellen tänä 
aikana suoritettavaksi tulevien suunnittelutehtävien aloittamisen ja suorittamisen edellytyksistä ja sopien tarvittavis-
ta toimenpiteistä pyrkien poistamaan mahdolliset esteet saaden tulevat suunnittelutehtävät näin toteutuskelpoisiksi 
suunnitteluaikataulun mukaisesti.  
 
Kokouksen lopussa tehtävätaulukon kirjaukset käydään läpi uudelleen ja sitä täydennetään syntyvän keskustelun 
perusteella tarvittavilla asioilla ja tehtävillä.  Laadittu tehtävätaulukko toimitetaan lopulta osanottajille osana koko-
uksen pöytäkirjaa.  
 
Seuraavassa pääsuunnittelijakokouksessa tarkastetaan edelliselle suunnittelujaksolle sovittujen tehtävien toteutu-
minen, käydään läpi mahdollisten puutteiden syyt sekä näiden tehtävien suorittamisen edellyttämät toimenpiteet ja 
sovitaan taas seuraavan jakson tehtävistä edellä kuvatusti. 
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Aika:  XX.XX.201X klo XX:XX 
Paikka: X 
 
Osallistujat: Xxxxx Xxxxxxx (pj. & siht.) Suunnittelutoimisto X1 Oy (ps ja ark) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X2 Oy (rak) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X3 Oy (lvi) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X4 Oy (s) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X5 Oy (palotekn. suunnittelija) 
Xxxxx Xxxxxxx Lemminkäinen Talo Oy 




1. EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET SUUNNITTELUASIAT JA -TEHTÄVÄT 
• Kohdan otsikko (tarvittaessa vielä alla alaotsikkoineen asiaan asti): 
o Avoimeksi jäänyt asia --> Kokouksessa päätetyt toimenpiteet tai todettu tilanne 
jne. 
• Edellisjakson tehtävätaulukon läpikäynti 
 
 
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 




3. AIKATAULUASIAT  
• Suunnitteluaikataulu: 
o Noudatettava revisio 
o Aikatauluun tehtävät lisäykset/muutokset (täydennetään tarvittaessa myös 
kokouksen aikana)  
• Suunnitelma-aikataulu: 
o Noudatettava revisio  




4. SEURAAVAN JAKSON SUUNNITTELUASIAT JA -TEHTÄVÄT 
• Arkkitehtisuunnittelu: 
o Käynnissä olevan suunnittelun sisältö: 
Yksittäisen rakennusosan tai laajemman kokonaisuuden suunnitteluratkaisu tai 
sen ehdotus ja sen tarvittava esittely; tehdyn tai saadun suunnitelman läpikäynti tai 
tehty tarkastelu ja sen huomiot; tehtävä selvitys, tarvittava lähtötieto tai laadittava 
suunnitelma tai niiden tarve toiselta konsultilta; huomiot suunnitelmien 
yhteensovituksesta tai aikaisemmasta suunnitteluratkaisusta ristiriitoineen tai 
rajoitteineen jne.  
--> Toimenpiteet miten edetään; mitä tietoa tai toimia tarvitaan ja keneltä; 
tarvittavat erillispalaverit etenemistä varten osanottajineen tms.  
(HUOM! Sovittavat tehtävät ja asiat ajankohtineen kirjataan Last Planner –
tehtävätaulukkoon suunnittelualoittain ja vastuuhenkilöittäin) 
 
• Rakennesuunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
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o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
• Sähkösuunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
• Palotekninensuunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
(+ HUOM! Kokouksen lopuksi --> Laaditun Last Planner –tehtävätaulukon läpikäynti ja 
täydennys siitä syntyvän keskustelun pohjalta) 
 
 
5. SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN 
• Tarkastetaan suunnittelun yhteensopivuus ja ristiriidattomuus sovittujen laadunvarmistus 
menettelyjen mukaisesti (tarkastetaan yhdistelmämallipalavereissa tai erillisissä 
suunnitelmakatselmuksissa sovittujen toimenpiteiden tilanne tms. ja sovitaan tarvittavista 
toimenpiteistä) 




• Työturvallisuutta koskevat asiat kokousvälillä ja edellytettävät toimenpiteet aikatauluineen 
 
 
7. MUUT ASIAT 
• Mahdolliset muut asiat, kuten osapuolten mahdolliset lomat sijaisineen tms.  
 
 
8. SEURAAVAT PALAVERIT 





Xxxxx Xxxxxxx (Pääsuunnittelija) 
Suunnittelutoimisto X1 Oy 
 
 
Jakelu: Osallistujat, Xxxxx Xxxxxxx… 









Aika:  XX.XX.201X klo XX:XX 
Paikka: X 
 
Osallistujat: Xxxxx Xxxxxxx (pj. & siht.) Lemminkäinen Talo Oy 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X1 Oy (ps ja ark) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X2 Oy (rak) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X3 Oy (lvi) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X4 Oy (s) 
Xxxxx Xxxxxxx Suunnittelutoimisto X5 Oy (palotekn. suunnittelija) 




1. EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET ASIAT 
• Kohdan otsikko (tarvittaessa vielä alla alaotsikkoineen asiaan asti): 




2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 









• Rakennuslupaan eri viranomaisiin liittyvät asiat (kuten rakennusluvan ehtojen täyttäminen, 










o Noudatettava revisio tai kirjaus päivitetyn aikataulun yhteisestä hyväksynnästä 
noudatettavaksi  
o Aikataulun tilanneseuranta ja sen yhteinen hyväksyntä: Suunnittelun eteneminen 
noudatettavaksi sovittuun suunnitteluaikatauluun nähden (välitavoitteiden 
toteutuminen ym.) merkitsemällä seurantaviiva aikatauluun 














o Noudatettava revisio tai kirjaus päivitetyn aikataulun yhteisestä hyväksynnästä 
noudatettavaksi 
o Aikataulun tilanneseuranta ja sen yhteinen hyväksyntä: Suunnittelun eteneminen 
noudatettavaksi sovittuun suunnitelma-aikatauluun nähden (myöhässä olevat 
suunnitelma-asiakirjat) 






o Pääsuunnittelijan asiat: 
 Suunnitelmien laadun ja laajuuden riittävyyteen sekä niiden 
yhteensovitukseen ja ristiriidattomuuteen liittyvät huomiot 
 Suunnitteluryhmän toiminnassa esiintyvät puutteet, kuten jonkin 
suunnittelijan tekemät laiminlyönnit tai virheellinen työskentely 
(pääsuunnittelijan henkilökohtainen vastuu ryhmänä tehtävän työn 
tuloksista) 
 Rakennushankkeeseen ryhtyvän tiedoksi tuotavat suunnitteluun liittyvät 
asiat, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden 
täyttämiseksi sekä mahdolliset huolehtimisvelvollisuuteen liittyvät puutteet 
(riittävä aika suunnittelulle, lähtötietojen toimitus ja niiden ristiriidattomuus, 
tarvittavien suunnitelmien laadinta ja suunnittelijoiden vastuulla olevat 
suunnitelmat ym.) 
 Huomiot tehtävien suorittamisesta suhteessa sovittuun 
o Suunnittelun tilaajan asiat: 
 Suunnittelun laadun ja laajuuden riittävyys (suunnittelulle asetettujen 
tavoitteiden ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen, 
suunnitelma-asiakirjojen riittävä tietosisältö jne.)  
--> Todetaan riittävyys tai tehdään kirjaukset edellytettävistä toimenpiteistä 
tilanteen korjaamiseksi aikatauluineen 
 Suunnitelmien yhteensovituksen tilanne ja näiden mahdolliset puutteet 
(viitaten esim. yhdistelmämallipalaverin pöytäkirjassa sovittujen 
toimenpiteiden tilanteeseen tai suunnitelmista havaittuihin ristiriitaisuuksiin)  
--> Todetaan ristiriidattomuus tai tehdään kirjaukset edellytettävistä 
toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi aikatauluineen 
 Suunnittelun eteneminen suhteessa sovittuun aikatauluun (edellytettävä 
suunnittelun koordinointi suunnittelijoiden tehtävien ja suunnitelmien 
sisällön yhteensovittamiseksi suhteessa sovittuun aikatauluun) 
--> Kirjaus edellytettävistä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi 
puutteittain 
 Huomiot tehtävien suorittamisesta suhteessa sovittuun 
 
• Arkkitehtisuunnittelu: 
o Suunnittelijan asiat: 
 Lähtötietopuutteet tai niiden ristiriidat, suunnittelun tilaajalta edellytettävät 
päätökset tai vaadittavat valinnat esitetyistä vaihtoehdoista sekä toiselta 
konsultilta edellytettävät asiat suunnittelijan omien sopimusvelvoitteiden 
täyttämiseksi 
--> Kirjaus edellytettävistä toimenpiteistä aikatauluineen 
 Huomiot tehtävien suorittamisesta suhteessa sovittuun 
o Suunnittelun tilaajan asiat:  
 Huomiot suunnittelun etenemisestä suhteessa sovittuun (laatu, laajuus ja 
aikataulu) tarkentaen puutteet ja niiden mahdolliset syyt 
--> Kirjaus edellytettävistä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi 
aikatauluineen 





 Huomiot tehtävien suorittamisesta suhteessa sovittuun 
 
• Rakennesuunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
• LVI-suunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
• Sähkösuunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
• Palotekninensuunnittelu: 
o Tarvittavien asioiden läpikäynti kuten kohdassa ”Arkkitehtisuunnittelu” 
 
 
8. KÄYTTÄJIEN ASIAT 
• Käyttäjien suunnitteluun vaikuttavat ja suunnittelussa huomioitavat asiat 
 
 
9. RAKENNUTTAJAN ASIAT 
• Rakennuttajan suunnitteluun vaikuttavat ja suunnittelussa huomioitavat asiat 
 
 
10. VALVOJIEN ASIAT 
• Valvojien suunnitteluun vaikuttavat ja suunnittelussa huomioitavat asiat 
 
 
11. PÄÄTOTEUTTAJAN ASIAT 





• Suunnitteluun vaikuttavat ja siltä edellytettävät työturvallisuutta koskevat asiat --> 
Tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen 
 
 
13. MUUT ASIAT 
• Mahdolliset muut asiat, kuten osapuolten mahdolliset lomat sijaisineen tms.  
 
 
14. SEURAAVA KOKOUS 





Xxxxx Xxxxxxx  
Lemminkäinen Talo Oy 
 
 
Jakelu: Osallistujat, Xxxxx Xxxxxxx… 
